








ID Töö nimetus Kestvus (d-päev) Algus Lõpp Eelmine töö

1
Joona talu maakivitööd 47 d 1.07.13 3.09.13

2
Ettevalmistustööd 27 d 1.07.13 6.08.13

3
Materjalide/tööriistade transport objektile1 d 1.07.13 1.07.13

4
Kivide kogumine objektilt 2 d 2.07.13 3.07.133

5
Kivide toomine 1 km raadiusest 2 d 2.07.13 3.07.133

6
Kivide lõhkumine objektil 10 d 2.07.13 2.08.133

7
Kivide transport ja ladustamine objektil 13 d 2.07.13 6.08.133

8
Tellingute rajamine 2 d 4.07.13 5.07.13

9
Müüritise puhastamine ja lahtiste kivide eemaldamine2 d 8.07.13 9.07.138

10
Silluse raketiste ehitamine 2 d 11.07.13 12.07.139

11
Ladumistööd 23 d 10.07.13 9.08.13

12
Sein A ladumine 3 d 10.07.13 15.07.13

13
Sein B ladumine 1 d 16.07.13 16.07.1312

14
Sein C ladumine 2 d 22.07.13 23.07.1313FS+3 d

15
Sein D ladumine 3 d 24.07.13 26.07.1314

16
Sein E ladumine 6 d 30.07.13 9.08.1315FS+1 d

17
Vuukimine 35 d 16.07.13 2.09.13

18
Sein A vuukimine 10 d 16.07.13 29.07.1310

19
Sein B vuukimine 5 d 30.07.13 5.08.1318

20
Sein C vuukimine 15 d 6.08.13 26.08.1319

21
Sein D vuukimine 5 d 27.08.13 2.09.1320

22
Lõpetustööd, objekti korrastamine 1 d 3.09.13 3.09.13

23
Tellingute lammutamine ja töömaa korrastamine1 d 3.09.13 3.09.1321
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Lisa 3 Piirde soojakadude arvutus

Välissein

kihi nr. materjal R U Q A H

m (m²K/W)   (W/m²K) m² W/K

1 Maakivisein 0,7 2,8 0,25 0,13 0,04 0,42 2,38 18131,67 177,10 421,67

Viiluseinad

kihi nr. materjal R U Q A H

m (m²K/W)   (W/m²K) W m² W/K

1 kipsplaat 0,026 0,23 0,11 0,10 0,04 8,93 0,11 203,26 42,20 4,73

2 laudis/õhkvahe 0,25 0,16

3 aurutõke 0 0 0,00

4 0,3 0,037 8,11

5 tuuletõke 0,013 0,032 0,41

6 õhkvahe

7 roov

8 laudvooder

Katuslagi

kihi nr. materjal R U Q A H

m (m²K/W)   (W/m²K) W m² W/K

1 kipsplaat 0,026 0,23 0,11 0,10 0,04 8,93 0,11 1381,94 286,91 32,14

2 laudis/õhkvahe 0,25 0,16

3 aurutõke 0 0 0,00

4 0,3 0,037 8,11

5 tuuletõke 0,013 0,032 0,41

6 õhkvahe

7 aluskate

8 roov

9 katusekate

Põrand pinnasel

kihi nr. materjal R U Q A H

m (m²K/W)   (W/m²K) W m² W/K

1 0,01 0,17 0,04 2,47 0,40 3531,95 203,00 82,14

3 betoon 0,08 2,04 0,04

2 aurutõke

4 0,2 0,09 2,22

Kahekordne topeltaken

U Q A H

  (W/m²K) W m² W/K

2,62 874,24 7,76 20,33

Välisuksed

U Q A H

  (W/m²K) W m² W/K

0,70 83,08 2,76 1,93

Soojakaod kokku läbi piirete 24206,14

Soojakaod läbi akende 874,24

Kokku hoone välispiirde soojakaod 25080,38

21

Välistemperatuur tv = -22 C -22

Kraadpäevad 4338

Tasakaalu t 17

Soojuse erikadu läbi ventilatsiooni

115,05 W/K

0,32

1,20

1005,00

0,70

562,93 W/K

Soojakulu läbi piirete Q

68340,97

Küttekulu aastas ruutmeetrile I kordse hoone puhul 336,66

Küttekulu aastas ruutmeetrile II kordse hoone puhul 204,00

sh II korruse kasulik pind 132,42m2
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Sisetemperatuur ts = 21 C ºC

ºC
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H
vent

= Lv x ρõ x Cv x (1-η)

Vajalik õhuvahetuse maht L
v m3/s

Õhu erikaal ρ
õ kg/m3

C
v  J/kgK

Ventilatsiooniseadme soojustagastuse kasutegur η

Soojuse erikadu läbi välispiirete H
vp

Q= Hvp+Hvent*4200*24*10-3 kWh

KWh
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