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Ansambli The Boondocks kontserttuuri “Stupid Cupid” korraldamine

Loov-praktiline lõputöö annab ülevaate ansambli The Boondocks kolmepäevase kontserttuuri

“Stupid Cupid” korraldusprotsessist ja tulemustest.

Kontserdid toimusid kolmel järjestikusel päeval Tartus, Tõrvas ja Tallinna 15.-17. veebruaril.

Tartus oli kontsert Genialistide klubis, Tõrvas toimus pidu Pubis Juudas ning Tallinnas

lõppkontsert lokaalis Uus Laine. Konrserttuurit sai osa 250 inimest kokku kolmes eri linnas.

Sündmuse eesmärk oli kaardistada eri linnades bändi kuulajaskonda ning hoida bändi tegevus

aktiivsena.

Töö autor oli tuuri korraldamisel projektijuhiks, vastutades artistide, piletimüügi, eelarvestamise,

kontserdipaikade valiku ja sündmuse läbiviimise eest.

Võtmesõnad: kontserttuur, sündmuskorraldus, produktsioon, projektijuhtimine, muusika

Organizing The Boondocks Band’s “Stupid Cupid” Concert Tour

This creative-practical thesis provides an overview of the organization process and results of The

Boondocks band’s three-day concert tour “Stupid Cupid”. The concerts took place on three

consecutive days in Tartu, Tõrva, and Tallinn from February 15th to 17th. In Tartu, the concert

was at the Genialists’ Club, in Tõrva the party was held at Pub Juudas, and in Tallinn, the final

concert was at the Uus Laine venue. A total of 250 people attended the concert tour in three

different cities. The aim of the event was to map the band’s audience in different cities and keep

the band’s activities active. The author of the work was the project manager for organizing the

tour, responsible for artists, ticket sales, budgeting, selection of concert venues, and event

execution.

Keywords: concert tour, event management, production, project management, music
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Sissejuhatus

Käesolev kultuurikorralduse eriala loov-praktiline lõputöö on kokkuvõtlik analüüs ansambli The

Boondocks kontserttuuri korraldusest. Tuuri korraldus algas 2023. aasta novembris. Kontserdid

toimusid 15.-17. veebruaril 2024 Tartus Genialistide klubis, Tõrvas pubis Juudas ja Tallinnas

lokaalis Uus Laine. Kontserttuur “Stupid Cupid” oli minu jaoks esimene korraldamine, kus sain

olla projektijuhi rollis ning tegemist oli ka The Boondocksi värske koostööga Backstage

Records-iga (edaspidi BSR).

Minu suur kirg siin elus on muusika. Kuna minu esimene haridus on seotud just

muusikaga - nimelt olen rütmimuusika laulja kutseharidusega, seega tean mida tähendab olla

muusik. Minu isiklik huvi on olnud alati tegeleda muusikasündmuste korraldamisega ning Tartu

Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorralduse õppekaval õppimine on võimaldanud

mul tegeleda just sellega, mida armastan. Koolis õppimise kõrvalt tegutsen 2022. aasta

oktoobrist BSR'i ettevõtte all, kellega olen saanud korraldada erinevate bändide tuure, kontserte

ja festivale. Sellest tulenevalt sai ka valitud lõputööks BSR´i värske artisti The Boondocks tuuri

korraldamine.

Projekti eesmärk oli toimima saada BSR'i ja bändi meeskonna koostöö. Lisaks kuna

sügisel ilmub bändil uus album, siis kaardistasime, millistes linnades tasub veel suuremalt

kontserte korraldada. Tahtsime ka kasvatada uut publikut ning neid kaasata bändi aktiivsesse

tegevusse, seejuures hoida oma olemasolevaid fänne.

Loov-praktiline lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldan projekti

sisu ning analüüsin BSR-i organisatsiooni ning konteksti muusikaturul ja kirjeldan The

Boondocksi bändi varasemat tegevust. Teises peatükis analüüsin tuuri tegevust,

korraldusmeeskonna jaotust ning tuuri eelarvet ja riskianalüüsi. Kolmandas peatükis kirjeldan

ning analüüsin projekti korraldustööd ning analüüsin oma korralduse tegevust.
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1. Organisatsiooni analüüs

1.1 Backstage Records Estonia

Kontserttuuri produktsiooni korraldajaks oli Backstage Records Estonia OÜ (edaspidi BSR).

Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital ning osaühing vastutab oma

kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanikul isiklikku varalist vastutust ei ole. Osaühingu

tegevust reguleerib äriseadustik. (Äriseadustik, 2024)

Ettevõte asutati 2020 aastal, kui kahel muusikaentusiastil, Kaspar Kluge ja Martin Mänd,

tekkis ühine idee luua ettevõte alternatiivmuusikute toetamiseks mille eesmärgid ja põhitegevus

on suunatud Eesti alternatiivmuusika arendamisele ja propageerimisele nii Eestis kui ka

välismaal. BSR on võtnud oma visiooniks luua artistidele võimalusi esinemisteks ja

loometegevuseks, muutes nad konkurentsivõimelisemateks. (Kluge ja Mänd, intervjuu,

november 2023)

Ettevõtte tegevmeeskonda kuulub 5 põhiliiget. Kõiki tegemisi veab eest Kaspar

Kluge, kes tegeleb peamiselt artistide mänedžmendi ning produtksioonijuhtimisega. Kasparil on

hea eestvedamise võime veenda ja ajendada teisi meeskonnaliikmeid eesmärgi suunas tegutsema.

“Eestvedamine on võime tegevuste ja käitumise kogum, kus üks inimene mõjutab teisi mingi

eesmärgi saavutamisele kaasa töötama” (Üksvärav, 2004). Meeskonnas on veel helirežissöör

Martin Mänd, loovlahenduste ja videograafiaga tegelev Tomi-Andre Piirmets, videograaf Mihkel

Paumverk ja ürituskorralduse ja mänedzmendiga tegelen mina, Laura Rulli (vt lisa 1). Üksvärava

(2004) ametikohtade ja allüksuste moodustamise kohaselt on vaja niisuguseid ametikohti, mis on

organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja õigustavad oma kulutusi. Vastavalt

projektidele kaasatakse tiimi teisi helitehnikuid, valgustehnikuid, video- ja fotograafe või

vabatahtlikke.

Praeguse seisuga kuulub BSR alla 7 Eesti bändi: Tšellopoisid, Neon Fir, The

Nonconceptual Art Club, The Crosslegs, TamTam, Kopi Luwak ja The Boondocks. Sel aastal on

antud artistidelt oodata kokku 3 albumit, 1 EP ning mitmeid singleid-muusikavideoid. Lisana

salvestatud muusikale on oluline alternatiivmuusikat ka kontsertidel esitleda. (BSR, 2023)

Backstage Records on rajatud uue põlvkonna 360 (täislahendus) kraadi muusikaettevõte (vt lisa

2), mis on spetsialiseerunud alternatiivmuusika varjatud pärlite edendamisele.
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360-kraadi leping on selline, kus artist jagab tulu teistest tulude allikatest, et

kompenseerida plaadifirma erinevaid kulusid ja turundustegevusi. Need “muud” allikad võivad

hõlmata tuuri- ja kaubandustulu, ettevõtte sponsorlusi ja kirjastamist. (Macy et al., 2016)

Lisaks artistidele ja muusika tootmisele pakub BSR tehnilisi terviklahendusi

sündmustele. Teenustena kuuluvad sinna alla heli- ja valgustehniline teenindus,

produktsioonijuhtimine, üldkorraldus, loovlahendused ja otseülekanded. Eraldi on ka heli-, foto-

ja videolahendused erinevate salvestuste jaoks. BSR'i portfooliosse kuuluvad näiteks ansambli

The Crosslegs “Lilac” albumiesitluskontsertide täisproduktsioon, festival Võnge 2023 tehniline

produktsioon, Intsikurmu festivali produktsioonijuhtimine ja paljud muud kontserdid ja

kontsertsalvestused. Lisaks teeb BSR tihedat koostööd Elamusstuudioga, kellele pakutakse

helitehnilist teenust korporatiivüritustel, tooteesitlustel või konveretnsidel. (BSR, 2024)

Tallinnas on korralike prooviruumidele suur puudus. Peale muusikakoolide lõpetamist on

muusikud olukorras, kus oma mänguoskust pole kuskil mujal rakendada kui rahaliselt kulukates

helistuudiotes või kehva tehnikaga garaažides. Seega puudub töökeskkond, kus korraldada

loomelaagreid või bändiproove. Igapäevast tööd tehakse tihti kodustest tingimustes ning

seejuures jääb ära sotsiaalne aspekt, kuna puudub kooskäimise koht. Tallinnas on ka mõned

avalikud prooviruumid, kuid seal ei julgeta või ei saa hoida oma isiklikku bänditehnikat. Selle

probleemi lahendamiseks algas tänavu aprillis Backstage Recordsi uue stuudio ehitus ja remont.

BSR Loomemaja eesmärgiks on luua indie- ja alternatiivmuusikale tugev keskus, mis

ühendab omavahel muusikud, tehnilise tiimi ning muusikaprofessionaalid ning loob eelmainitule

tänapäevase töökeskkonna. Kui BSR (Backstage Records Estonia) on 360-kraadi

muusikaettevõte, siis BSR Loomemaja võimaldab 360-kraadilist muusikatööstust, mis saab

tugevaks nurgakiviks Eesti alternatiivmuusika kasvamiseks. (Kluge, isiklik vestlus, veebruar

2024)

BSR Loomemajas saab olema tõeline loomemeka, mis on tõeliseks kohtumispaigaks

erinevatele professionaalidele- seda nii muusikutele (koostööprojektid, koos uue muusika

kirjutamine, teineteise aitamine) kui ka lavatagustele jõududele (helirežissöörid, produtsendid,

videograafid, fotograafid, managerid). Tänu tipptasemel muusikaseadmete ja tehnikaga stuudios

saavad muusikud keskenduda rohkem oma loomingule ning ei pea tegelema tehniliste

probleemidega. (Kluge, intervjuu, veebruar 2024)

Loomemajas tegi The Boondocks enne tuuri mitmeid proove ning loomelaagreid uue

albumi loomingu jaoks. Prooviruumi olemasolu loob keskkonna, kus muusikud saavad vabas
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õhkkonnas ja loovalt eksperimenteerida ja katsetada uusi ideid. Samal pinnal tegutsevad

videograafid pakuvad muusikutele tuge (sotsiaal)meediasse sisu tootmisel, et looming saaks

kaugemale levida.

1.2 Organisatsiooni tegevusvaldkond

Alternatiivmuusika on miski, mis vastandub popmuusikale ja murrab kommertsrutiini. Üldiselt

leiab edetabelites popmuusikat, mis on valmistatud ideaalse “valemi” järgi, et kriitikud saaksid

hinnata muusika funktsionaalsust. Sõltuvalt muusika funktsionaalsusest tehakse vahet

väärtuslikul ja ebaväärtuslikul muusikal. Näiteks on nendeks autentsus ja originaalsus.

(Järvekülg, 2016)

Alternatiivmuusika bändidel on rakse peavoolu popartistide kõrval välja paista.

Backstage Records on võtnud enda hõlma alla noored muusikud, kes viljelevad just alternatiivset

muusikat ehk ujudes peavoolu muusikale vastu. Alternatiivmuusika žanriteks saab nimetada

näiteks jazz, fusion, indie, punk, rock ja kõigi nende segu.

Muusikatööstuse üheks kõige olulisemaks elemendiks on plaadifirma. Suurimad

plaadifirmad on maailmas Sony, Warner Music ja Universal (Rautiainen, 2022). Eestis on ka

nende ettevõtete kontorid, kes tegelevad Eesti artistidega, kuid viimaste uudiste kohaselt sulgeb

Warner Music oma Eesti haru. Music Estonia juht Ave Tölpti sõnul on see suur muudatus, kuid

Eesti muusikatööstus on loodevasti piisavalt arenenud, et teised muusikatööstuse ettevõtted

saaksid seda tööd üle võtta. (Karjatse, 2024)

Eestis on veel 360 kraadi teenust pakkuvaid plaadifirmasid nagu näiteks PS Music

Agency ning Funk Embassy. PS Music Agency põhifookuseks on ürituste ja festivalide

korraldus, kuid nad mänedžeerivad Eesti artiste nagu näiteks Nublu (PS Music Agency). Funk

Embassy aga on Eesti ainuke plaadifirma, mis vahendab funk ja soul muusikat ning viib oma

artiste edukalt välismaale. Nende ettevõtete alla kuuluvad rohkem peavoolu artistid, kuid

alternatiivsetele arstidele mõeldud plaadifirmasid leidub harva.

Nende kõrval on Backstage Records saamas oluliseks lüliks alternatiivmuusika skeene

edendamisel. Eesti muusikatööstus elab finantsiliselt suuresti eraüritustel, mis omakorda on

mõjutatud üldisest majanduslikust olukorrast. Rasked ajad vajavad kavalaid lahendusi ning

selleks, et muusikud saaksid jätkata oma aktiivset tegevust (muusikat välja anda, luua muusikat,

proove teha, salvestada heli ja videot) on oluline seda teha kuluefektiivselt. BSR'i plaadifirma
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pakub oma artistidele kõike ühes ehk oma väikese tiimiga suudame luua kvaliteetset sisu, et

artisti brändi edasi kasvatada. (Kluge, intervjuu, veebruar 2024)

1.3 Ansambel The Boondocks

Ansambel The Boondocks on 2012. aastal Pärnus asutatud post-punk bänd. Koosseisu kuuluvad

Villem Sarapuu (kitarr, laul), Romet Mägar (kitarr), Hendrik Tamberg (basskitarr), Karl Kevad

(trummid) ja Kristjan Tenso (klahvpillid, perkussioon). Bänd on avaldanud neli albumit: “USB”

(2014), “Thriller” (2016), “How to Built a Love Bomb” (2018) ja “Soup Can Pop Band” (2021).

Viimane pälvis Eesti Muusikaauhindadel 2022. aastal Aasta Rokkalbumi tiitli. (The Boondocks)

Nende muusika on inspireeritud briti kitarripopist ja varajasest R’n’B-st ning ansambli

helikeelt on kirjeldatud mitmekihilise ja nüansirikkana. The Boondocksi muusikas kõlab terav ja

mässumeelne vanakooli kitarripõhine rock’n’roll. Kogu selles mitmekesisuses ja rikkuses on

The Boondocks pälvinud tähelepanu nii kuulajatelt kui kriitikutelt. 2017. aastal hinnati bänd

Tallinn Music Week-il publiku lemmikuks artistiks ning 2018. aastal pälvis ansambel Raadio 2

Aastahiti galal albumiga "How To Build A Love Bomb" Aasta Albumi tiitli. (BSR, 2024)

Bändi laulja Villemi Sarapuu sügav ja tummine hääl ning laulukirjutaja Karl Kevade

teravmeelsus täiendavad seda instrumentaalset atmosfääri. Tekstides käsitletakse romantilist

tõmmet ja südamevalu, samal ajal peidetud kriitikaga tarbimiskultuuri ja plastilise tühjuse vastu.

(The Boondocks Band)

2. Kontserttuur “Stupid Cupid”

Kontserttuuri idee sündis sellest hetkest, kui ansambel The Boondocks liitus Backstage Recordsi

(BSR) plaadifirmaga. Varasemalt oli 10 aastat bänd toimetanud oma tegemistega iseseisvalt, kuid

peale kohtumist Kaspar Klugega 2023 aasta Võnge festivalil, sai bändile selgeks, et koostöö

võiks üheskoos edasi toimida. 2023 aasta novembris liitus The Boondocks Backstage Records'i

plaadifirmaga. Sealt edasi selgus, et The Boondocks pole peale neljanda albumi ilmumist

avalikke kontserte väljaspool Tallinna teinud. Seega tuli mõte, et korraldada bändile väike

kontserttuur Eestis, mille saaksin enda lõputööga siduda. Seega sai jõud ühendatud ning algas

The Boondocksi ja BSR'i üks esimesi koostööprojekte.

Tuurile nime otsides lähtusime kuupäevadest ning leidsime, et kõige paremini saame

teemat siduda 14. veebruaril toimunud sõbra - ja valentinipäevaga. Lisaks The Boondocks'ile



9

olid Tallinna ja Tartu kontserdile kaasatud ka külalisbändid. Tartus tegi kaasa

üheksakümnendatel tegutsenud legendaarne indie-punt Sitimaan. Sitimaani koosseisu kuulusid

tol õhtul Tiit Kevad (trummid), Marek Talts (kitarr), Marti Tärn (basskitarr) ja Siim Angerpikk

(laul). Tallinnas kaasasime noored muusikud ansamblist Buzhold. Buzholdi muusikast leiab

post-rocki, indiet kui ka plahvatavat metalit, mis kõike ühendades loob omapärase helikeele.

2.1 Tuuri eesmärgid

Algis Perens kirjutab oma projektijuhtimise raamatus, et projekti eesmärk on alati midagi

konkreetset, mida saab hinnata projekti lõpus. Projekti eesmärk tuleb saavutada ettenähtud aja

jooksul. Õigesti püstitatud eesmärki iseloomustab see, et ta on konkreetne, mõõdetav, saavutatav,

asjakohane ja tähtajastatud. (Perens, 2019)

The Boondocksi tuuri projekti eesmärk oli luua projektitiim ja panna toimima bändi ja

BSR 'vaheline koostöö. Arvestades, et sügisel ilmub bändil uus album, siis saime teada, millistes

linnades tasub veel suuremalt kontserte korraldada. Soovisime laiendada bändi kuulajaskonda

ning hoida oma olemasolevaid fänne aktiivse bändi tegevusega. Micro-tuur oli viimane Eesti

tuur enne viienda albumi väljaandmist. Sellega saime publikule bändi tegemisi meelde tuletada

ning kaardistada erinevates linnades, kui suur on huvi The Boondocksi järele. Uuringute kohaselt

on just live esinemised nagu kontserdid ja tuurid, kõige mõjukamaks artistide tuluvooks

(Rautiainen, 2022).

Tuuri jaoks püstitasin eesmärgid:

1. Professionaalse indie-rocki muusika kontsertide toomine Tartu, Tõrva ja Tallinna publikuni.

2. Igal kontserdil on vähemalt 60 kuulajat.

3. Kõigi kolme toimuva sündmuse Facebooki ürituse ulatus number (reach) on vähemalt 1500

inimest.

Eesmärkide täitmine ei läinud numbreid vaadates kõige paremini. Eeldatava

piletimüügiga jäi meil publikust puudu 106 piletiga inimest. Kõige suuremaks üllatuseks oli

Tõrva kontserdi vähene huvi, sest varasemalt on bändil olnud seal linnas väga menukad

kontserdid. Tõrva Pubi Juudase omanik väitis, et isegi kui eelmüük on väike, siis kohapeal

ostetakse pileteid tavaliselt vähemalt 50 inimest. Võimalik, et oleksime püüdnud rohkem

inimeste huvi, kui oleksime tuuri välja kuulutanud varem, kui kuu aega ette.
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Tabel 1. Eesmärgid numbrites

Linn Eeldatav piletimüük Tegelik piletimüük Facebook'i ürituse
reach (BSR meta)

Tartu 162 121 493
Tõrva 60 35 372
Tallinn 182 142 533

Kuid kindlasti rikastasime nende kontsertidega kolme linna kontserdielu. UNESCO

muusikalinn Tallinn ja Music Estonia poolt tellitud muusikapoliitika analüüsis (2023) on

kirjeldatud, et kultuurielu tuleb kujundada koostöös avaliku-, era- ja kolmanda sektori

partneritega. Kultuurivaldkonda panustades loodetakse, et tänu mitmekülgsele

kultuurimaastikule aitab see kaasa loomeinimeste arendamisele ja meelitab Tallinna nii turiste

kui ka talente. Kuna tänapäevane kontserdikorraldus on muutunud aina professionaalsemaks

ning kohati keerukaks, siis annavad lisandväärtust just spetsiifiliste kompetentsidega erasektori

partnerid. (Sillamaa, 2023)

Muusikalinn Tallinnal on ka toetusmeede muusikaprojektidele, kuhu ma taotlusvooru

projekti esitasin, kuid kahjuks jäi selle vastus rahuldamata. Tartus peavad aga praegu kõik

erakorraldajad võitlema oma koha eest, et Tartu 2024 programmi sündmuste kõrval ellu jääda

ning silma paista. Tõrvas saime elavdada regionaalset majandust hooajaväliselt, sest tol hetkel

polnud Tõrvas midagi muud toimumas. Samuti on eelnevalt olnud The Boondocksi kontserdid

Tõrvas menukad ning inimesed teavad, keda kuulama tulevad. Eesti Konjunktuuriinstituut on

2012. aasta uuringus välja toonud, et kultuuri- ja spordisündmused mõjutavad kohalikku

majandust. Uute sündmuste toomine väikelinna toob otsest kasu kohalikele ettevõtetele. Näiteks

oli meil Pubi Juudasega ka kokkulepe selline, et ruumide rendihinda ei ole, sest nemad teenivad

ainult baari tulust.

2.2 Projekti korraldamise etapid

Projekti elutsükli saab jagada etappideks: - algatamine; - kavandamine; - läbiviimine; -

lõpetamine (Perens, A. 2019, lk 38-39). Tuuri korraldamise jagasin samuti nelja etappi:

algatamine ehk idee käivitamine, kavandamine ehk ettevalmistus, läbiviimine sh kohapealne

korraldus ja lõpetamine.

Algatamise etapp toimus 2023. aasta sügisel kui ansambel The Boondocks liitus

Backstage Recordsi plaadifirmaga. Sealt hakkas idanema mõte, et teha poistega väike Eesti tuur



11

enne kui järgmine album välja tuleb, et tuletada bändi publikule ennast meelde ja kaardistada

huvi bändi tegemiste vastu ning katsetada ka uue tiimi koostööd. Kohe kui oli paigas eeldatavad

kuupäevad, mis bändile sobisid, sai alata tuuri ettevalmistus.

Kavandamine hakkas pihta 2023 aasta detsembris. Meeskonna komplekteerimine käis

üsna loogiliselt ja kiirelt. Helitehnilise teenidamine tuli BSR'i poolt ning valgustehnika

pakkumise küsisin nii Radiustech-st kui ka RGB-st. Lähemalt projekti meeskonnast saab lugeda

peatükis 3.2. Projekti üheks oluliseimaks dokumendiks sai eelarve, mille koostasin vastavalt

hinnapakkumisele ning kokkulepetele kontserdipaikadega ja täiendasin ja jälgisin seda vastavalt

projekti kulgemisele.

Ettevalmistuste alla kuulus kontserdipaikade väljavalimine. Enne seda olime mõelnud

erinevaid kuupäeva variante, millal tuur võiks toimuda. Algselt oli plaanis teha suuremalt ehk

oleksime teinud kontserdid lisaks Pärnus, Kuressaares ja Viljandis. Kaasrahastuse puudumise

tõttu otsustasime jätta programmi kolm kontserti. Suhtlesin välja valitud kontserdipaikadega ning

sõlmisin nendega esialgsed kokkulepped. Bändiga koos mõtlesime välja tuuri pealkirja, mis

haakuks sõbrapäevaga.

Läbiviimise etappi kuulusid sündmusele eelnevad tegevused. Alates jaanuarist tegime

bändiga iganädalasi koosolekuid, et paika panna, mis tegevused vajavad tähelepanu ning millised

tegevused on kavandatud ning kokku lepitud. Valisin piletimüügikeskkonnaks Piletikeskuse, sest

see tundus mulle kõige korraldaja sõbralikum keskkond, kes ei võta suurt vahendustasu. Kõik

üritused sain iseseisvalt keskkonda üles laadida ning vajadusel sain muuta piletite müügi

kuupäevasid või hindasid. Piletikeskuse kasutamise kogemus oli meeldiv, sest sain oma

muredele alati kiireid vastuseid ning süsteem toimis kenasti. Samuti kuulus läbiviimise etapi alla

kontserdi päevadel saali ettevalmistamine, tehnika ülesseadmine ja muu kontserdipaigaga

seonduv.

Lõpetamise osas analüüsisime tiimi ja bändiga sündmuste toimumist ning korralduse

ladusust. Peale kontsertide toimumist esitasime Backstage Recordsi ettevõtte alt EAÜ aruande

piletimüügi ning repertuaari kohta. Samuti saab sinna alla liigitada järelkajastuse tuurile, arvete

tasumise ja aruannete tegemise. Bändi ja kontserdipaikade tagasiside põhjal sai lugeda

sündmused õnnestunuks, seega said kõik projekti etapid täidetud.
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2.3 Tuuri eelarve

Eelarve on plaan, mis on loodud kindla ajavahemiku jooksul ressursside hankimiseks,

paigutuseks ja kasutamiseks. Selle koostamine aitab määrata ressursside vajadust ja tuvastada

probleemseid kohti ning neid vajadusel ennetada. (Alver, J., Alver, L. 2011, lk 244)

Micro-tuuri eelarve koosnes erinevatest kategooriatest (vt lisa 3). Suuremad neist

ruumirent, turunduskulud, produktsioonikulud ehk valgus- ja helitehnika rent, tehnikute

töötasud, külalisbändide transpordikulud, üldised transpordikulud, tuuri särkide trükk.

Ressursivajaduse ja eelarve koostasid projektijuht ja tehniline produtsent. Projekti

taotlused esitasin projektijuhina Tallinna linna muusikaprojektide taotlusvooru, kuid sealt ei

tulnud rahuldatud vastust. Bänd oli küsinud toetust Kultuurkapitalilt, kuid see jäi rahuldamata.

Tuuri kogukulusid oli kokku summas 4560 eurot (sh km). Kõige suuremad kulud

moodustasid produktsiooni kulud ehk heli- ja valgustehnika rent + tehniline teenindamine (46,8

%) , sellel järgnes turunduskulud (21,3 %) ja ruumirent (14,9 %) (vt tabel 2).

Transpordikuludesse kuulusid nii The Boondocks´i bändiliikmete ja tehnika transport kui ka

külalisbändide transport teistest linnadest.

Kõik kulud kaeti piletitulust ning väike osa särkide müügist. Isegi, et saime kõik kulud

kaetud, siis muusikud kahjuks honorari ei teeninud. Planeeritud eelarve kohaselt oli muusikute

katteallikaks mõeldud Kultuurkapitali ja Muusikalinn Tallinn toetused, mis positiivseid taotluse

vastuseid ei saanud.

Joonis 2. Tuuri “Stupid Cupid” kulud
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2.4 Riskianalüüs

Riskianalüüs on protsess, mis hõlmab piirväärtuste ja standardite kehtestamist, ohtude

tuvastamist ja riski suuruse hindamist (Peil, 2012).

Koostasin riskianalüüsi, mille kohaselt püüdsime kõiki riske vältida (vt lisa 4). Ühtegi

ohutusega seonduvat riski, näiteks tehnika rike või tuleoht, kontsertidel ei realiseerunud.

Korralduslike riskide alla tooksin tegevuste hilinemine või kulude suurenemine vastavalt

eelarvele. Üheks peamiseks kuluallikaks oli valgustehniku palkamine. Algse hinnapakkumise

RGB-st pidime väiksemaks saama, seega leidsime Tartu kontserdi jaoks teise valgustehniku.

Tõrvas oli olemas kohalik valgustehnika ning kontserdi ajal vilgutas lampe produktsioonijuht

Kaspar. Ühe riskina vajas tegelemist võimalik öörahu rikkumine, millest räägin kohapealse

korralduse peatükis 3.1. Riskide analüüsimise tabelis on toodud tõenäolisemad juhtumid, mis

saaksid kontsertide jooksul juhtuda.

3. Sündmuse Analüüs

3.1 Kohapealne korraldus

Esimene kontsert toimus Tartus Genialistide klubis. Iga päeva jaoks olin koostanud päevaplaani,

mis kell midagi toimub (vt tabel 3). Kella 15-ks oli enamus tehnikat valmis pandud ning

valgustehnik Sander Koni oli valgustehnika üles seadnud juba eelmisel õhtul. Bändide

soundchecki-de ajal sain mina valmis sättida fännitoodete ning piletikontrolli lauad. Samal ajal

otsisin läbi tutvuste omale merchi laua taha müügiinimest, sest kohapeal selgus, et Genialistide

Klubi võtab merchi müügist 20% vahendustasu, kui laua taga peab olema nende maja inimene.

Õnneks leidsin läbi Viljandi inimeste kultuurikorralduse vilistlase Ave, eks oli pisikese tasu eest

nõus mulle appi tulema. Turvateenus ja piletikontroll trepil oli rendi hinna sees ning maja poolt

korraldatud.

Tabel 3. Tartu päeva graafik

10.30 kogunemine
11.00 Tallinnast start
15.00 The Boondocks kohal
16.00 The Boondocks soundcheck
18.00 Sitimaan soundcheck
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21.00 uksed
22.00 live

Tartu kontsert oli vägagi edukas, sest eelmüügist väljastasime koos kutsetega 35 üksikpiletit ja

38 duo piletit. Nimelt olid müügil Ultimate Couple piletid ehk see kehtis kahele inimesele ja oli

odavam kui osta kaks üksikpiletit. Ukselt müüdi 6 üksikpiletit ning 2 duo piletit. Rahvas mahtus

kenasti saali ning pidu oli meeleolukas (vt lisa 5). Peale kontserti said fännid bändiga pilte teha

ning autogramme vinüüli või särgi peale küsida.

Järgenevad päevad oli sarnase päevaplaaniga. Tõrvasse jõudsime kell 17 ning sealse

kontserdiga oli suur mure, et kas tuleb piisav arv inimesi kohale. Kuna Pubi Juudase saal on

küllalt väike siis hajusid kohale tulnud 35 inimest kenasti ära. Eelarve mõttes jäime küll selle

kontserdiga kõvasti miinusesse.

Tallinna kontsert oli taaskord meeleolukas. Sel õhtul aga otsustasime The Boondocksi

live alguse veidi edasi lükata, sest samal päeval toimus Eesti laulu finaal ning soovisime, et

publik jõuaks peale saate vaatamist ka meie kontserdile. Soojendusesineja Buzhold alustas oma

esinemist kell 21.40 ning The Boondocks jõudis lavale kell 23. Probleemiks oli ka muidugi

kontserdi lõpetamise kellaaeg, sest Uus Laine naabrid pidid saama pahaseks, kui peale keskööd

liiga palju lärmi tehakse. Teavitasime igaks juhuks kohalikke, et meie kontsert lõpeb

umbes-täpselt kesköösel ning seejärel jätkub pidu DJ-muusikaga, mis on vaiksem. Naabritelt

kaebusi lärmi kohta ei tulnud, seega sellega saime mure lahendatud.

3.2 Meeskond

Meeskonda defineeritakse kui aktiivset gruppi inimesi, kellel on ühised eesmärgid, omavaheline

koostöö, mis on harmooniline, osapooled tunnevad tööst rõõmu, saavutavad silmapaistvaid

tulemusi ning kõik liikmed vastutavad tegevuste eest (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 111-112).

Selleks, et projekt saavutaks häid tulemusi peab projektijuht moodustama töögruppide inimestest

meeskonna. Minu kogemus näitab, et sellise tuuri korraldamiseks peaks tuumikmeeskonda

kuuluma vähemalt neli inimest: tehniline produtsent, korraldusjuht, turundusjuht ja helitehnik.

Ürituste edu loob tiimi ühtne koostöö ja pidevalt üksteisega mõtete jagamine või vahetamine

(Meriste, 2018). Projekti meeskonda kuulusid: projektijuht, korraldusjuht, tuuri mänedžer, -

Laura Rulli; tehnilise produktsiooni juht - Kaspar Kluge; helitehnik - Martin Mänd;
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valgustehnikud - Mihkel Viinalass (RGB), Sander Koni. Lisaks põhimeeskonnale olid abiks ka

kontserdikoha inimesed, kes aitasid piletimüügi ja turvateenustega.

Minu rolliks projektis oli projektijuhi ja korraldusjuhi amet, mis hõlmas tegevuskava

loomist, piletimüügi ülesseadmist ja jälgimist kogu müügi perioodi jooksul, turundusplaani

täitmist, eelarve koostamist ning kogu kohapealset korraldust sündmuse eel ja ajal. Tegevuste

täitmisel olid mulle kõige suuremaks abiks tehniline produtsent Kaspar ning Villem, kes tegeles

turundusmaterjalide loomisega. Villem kujundas ka tuuri plakati (vt lisa 6). Minu rollide hulka

kuulusid veel lava tehnika ülesseadmine koos helitehniku ja tehnilise produktsiooni juhiga.

Kõikides otsustes oli kaasatud ka bänd, sest peamine visioon oli ansamblil endal ning

mina aitasin suure pildi tükkidest kokku panna. Pidasime koos meeskonna ja bändiga igal

teisipäeval koosolekuid veebis ning kiiremad küsimused said lahendatud Facebooki sõnumite

teel. Ülevaadet eelarvest ja muudest failidest said kõik jälgida Google Drive keskkonnas. Pidasin

oluliseks, et kõik oleksid vajaliku infoga kursis ning jagasin iganädalaselt ka infot Piletikeskuse

keskkonnas toimuva eelmüügi kohta.

Selle projekti juures oli samuti näha, et alguses ei toimunud kõik plaanipäraselt. Kuna kui

panna kokku ühele artistile põhinev projektimeeskond, siis on arukas kaasata vaid neid inimesi,

kellele artisti looming meeldib ja kellel on endal soovitusi, mida saab rakendada. Teiseks peavad

inimesed omavahel klappima, sest vaid vastastikuse meeldimise korral saavutatakse teineteisega

arvestamine (Meriste, 2018).

3.3 Projekti sihtgrupp ja turundus

Traditsioonilist sihtgruppi, kellel on “kultuurne elu harjumus”, iseloomustab kontsertidel käimine

vabal ajal, kuid nad on väga valivad, kuhu nad tahavad minna ja keda kuulata. Sotsiaalselt

aktiivne sihtgrupp on aga selline, kellele meeldib külastada erinevaid meelelahutusega seotud

üritusi. Kontserdi külastus on sellise publiku jaoks seotud sotsiaalsete vajaduste rahuldamisega

nagu suhtlus kaaslastega või baari/kohviku külastus. (Balanina, 2021)

Tuuri sihtgrupi aluseks võtsime bändi kuulajaskonna, kes austavad alternatiivset

indie-rokki. The Boondocksi ansambli peamine sihtrühm on noored vanuses 18-27. The

Boondocksi on võrreldud rokibändidega nagu Joy Divison, Hüsker Dü või The Clash, kelle

kuulajaskonnad 80ndatel olid pigem mässumeelsed.
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Tuuri igale kontserdile planeerisime publiku arvuks vähemalt 60 piletiga inimest. Eelarve mõttes

olid vastavalt linnale piletimüügi ootused kokku 400 piletit.

Renee Meriste (2018) kirjeldab, et me käsitseme artisti kui kaupa, millel on bränd, seega

tuleb sellele leida vastav publik, kes teda ootab ja kust teda leida.

Tänapäeval saame kõige selgema pildi publiku elustiilist sotsiaalmeediast ehk kuidas fännid seda

kasutavad ja käituvad. Sellele teadmisele tuginevalt saab rajada vormistuse ja mooduse, kuidas

artisti neile esitleda. (Meriste, 2018)

The Boondocks on tegutsenud 10 aastat, siis on neil endil nende aastate jooksul välja

kujunenud kindel stiil, kuidas publikuga kommunikeerida ning oma nägemus ideedest. Lisaks on

neid väga hea silm graafilise tööde peale, sest kaks bändi liiget on lõpetanud Eesti

Kunstiakadeemia graafilise disaineri erialal. Seega sai me kõik tuuri kujundused valmis

lisatööjõudu kaasamata.

Taktikaline turundus on suunatud valitud sihtrühmale ning selle järgi koostatakse

turundusplaan, kus täpsustuvad eesmärgid (Kolb, 2013).Tuuri turundusplaan on toodud töö lisas

7. Üks osa eelarvest läks turunduse peale ehk Facebooki reklaamid ja üritused olid suunatud

vastava sihtgrupini. Tuuri turundusplaan oli planeeritud peamiselt kahes kanali: Facebook ja

Instagram. Plakatid läksid üles nii Tallinnas kui Tartus erinevates avalikes kohtades ja lokaalides,

kus võiksid potentsiaalsed kontserdikuulajad tavapäraselt käia.

Tuurist kommunikeerisime ka raadios. Bändipoisid Hendrik ja Kristjan käisid koos

ansambli The Buzhold liikmetega Raadio 2 “Drive” saates Tallinna kontserti reklaamimas.

Villem Sarapuu käis 14. veebruaril Vikerraadios Andres Oja saates tuurist ja eesolevast Tartu

ning Tõrve kontsertidest rääkimas. Sündmused lisasin kultuurikalendrite portaalidesse. Tõrva

üritust turundas Pubi Juudas iseseisvalt Tõrva inimeste kanalites ja lisaks oli üritus kirjas ka

Tõrva Teataja kultuurikavas.

Publiku suurema huvi äratamiseks tegime kõikidel ürituste lehtedel piletiloosi, kus

inimesed said võita pileteid, bändisärke ning baarikrediiti. Inimesed pidid võitmiseks

kommenteerima ning igal kontserdipäeval avalikustamine võitjad video või postitusega

Facebookis.
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3.4 Refleksioon

Kontserttuuri “Stupid Cupid” korraldamine oli meeleolukas tänu meie väikesele ühiselt toimivale

tiimile. Lõputööd valides teadsin ma varasemast korralduse kogemusest, kuidas produktsioon

peaks valmima ning mida oodata. Tänu sellele, et olen olnud ka ise lavadel, siis oskasin

tähelepanu pöörata paljudele detailidele ka artisti vaatenurgast.

Minu töökeskkond oli mulle tegelikult tuttav, sest oleme Kaspariga ka varasemalt

korraldanud koos tuure. Olen BSR-iga kaasa teinud mitmete artistide tuure, nagu näiteks

Tšellopoisid & Sõbrad “Juurte Juurde” ning The Crosslegs albumi esitluskontserdid Tallinnas,

Tartus ja Viljandis. “Stupid Cupid” kontserttuur oli esimene, kus suurem vastutus ja kogu

korralduslik pool oli minu kanda. Isegi, et olin peamiselt meesterahvaste seltskonnas, siis

tundsin, et olen hoitud ja väärtustatud ning minu nõuandeid võetakse arvesse. Bändiga

tegelemine vajas harjumist, sest mina olin nende jaoks uus inimene. Bändiga esimesi

koosolekuid ja mõttepõrgatusi pidades pidin kohanema bändi ideedega ning alguses ei saanud

ma enda poolt pakutud ideedele liialt heakskiitu. Kuid, kuna poisid vajasid ka minuga harjumist,

siis suutsime hiljem toimima panna hea sünnergiaga töögrupi. Suhtlus oli kõigiga siiski avatud

ning meeskonna siseseid pingeid ei tekkinud, sest kõik austasid üksteist ning üldine õhustik oli

toetav.

Tänu tehtud micro-tuurile saime hoo sisse BSR'i ja The Boondocksi koostööle, mis on

edukalt jätkunud. Bänd salvestab uut albumit ning peatselt saame hakata tegelema juba albumi

esitluskontsertidega. Tuuri edukus oleks olnud suurem, kui bändil oleks seekord olnud pakkuda

midagi uut, olgu see siis album või mõningad uued lood. Hetkel polnud tuuril suuremat

uudisväärtust ning kuulama tulid peamiselt bändi ustavad fännid.

Sündmuse ettevalmistamine jäi üpris lühikese ajavahemiku sisse. Algne idee sündis küll

2023. aasta novembris, kuid reaalsed tegevused algasid detsembri lõpus ja jaanuari alguses.

Nädal peale tuuri tegime tiimi ja bändiga tagasiside koosoleku, kus saime läbi rääkida kõik

plussid ja miinused. Tehniline tiim jäi tööga rahule, sest koostöö sujus edukalt ja kõik

tööülesanded said täidetud.

Pikema aja jooksul planeeritud töö aitab kõigil teha oma osa pingevabamalt, sest hetkel

tundus, et me olime kogu aeg pidevas ajahädas. Isegi, et kõik sai tehtud, siis oleks saanud kõike

kvaliteetsemalt ette valmistada. Kõige ebakindlam valdkond oli minu jaoks turundus, sest mul

puudus piisav kogemus ning konseptsioon tuuri turundamiseks. Õnneks olid mulle abiks
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bändipoisid, kes aitasid turunduse sisu loomisega. Tulevikus aga tean, et kui ise piisavalt

turundust teha ei oska, siis tuleb kaasata tiimi spetsialist.

Pädevana tundsin end piletimüügi üles seadmisel ja sellega seonduvate tegevuste

jälgimisel ning tegemisel. Samuti oli mul kontrolli all kogu suhtlus kontserdipaikadega ning

nendega kokkulepete tegemine. Koha peal toimetasin piletimüügi ning merchiga, mis takistusi ei

valmistanud. Tallinna ja Tartu kontserdid olid edukad, kuid Tõrva kontsert oli veidi

läbikukkumine, sest ootasime sinna rohkem rahvast.

Kindlasti õppisin projekti käigus oma aega planeerima, sest samaaegselt korraldasin ka

Tšellopoiste 5. sünnipäeva tuuri kontserte. Neid kahte tuuri kõrvutada ei saa, sest bändidel on

täiesti erinev sihtrühm ning seetõttu ka teist laadi turunduslikud aspektid ja muu selline.

Üheks ebaõnnestumiseks pean vähest meediakajastust ning vähese ettevalmistusega

korraldatud turundust. Kõike oleksin saanud palju rohkem ette planeerida ning kaasata rohkem

meediaplatvorme, et info publikuni jõuaks. Tegelikkuses oleksin saanud bändi esinema ka

Terevisiooni, kuid siin tulid mängu juba bändipoiste graafikud, mis omavahel klappima ei

saanud. Järgmiste projektide juures tuleb kindlasti pöörata tähelepanu turundusele, et kuidas info

jõuaks õigel ajal kõige efektiivsemalt oma sihtgrupini. Kitsaskohana tooksin välja sponsorite

puudulikkuse, sest tuuri planeerimine jäi liiga vähese aja sisse, seega ei olnud ressurssi kaasata

koostööpartnereid ja sponsoreid.

Tänu BSR'ile olen viimase pooleteist aasta jooksul saanud praktiseerida

muusikaettevõtlust imelise tiimiga. Tunnen, et olen erialaselt palju arenenud ning selle projekti

põhjal tean, kuidas ühe pisikese kolmepäevase tuuri korraldamine käib. Minu heaks omaduseks

tuuakse tihti välja, et olen kriitilistes olukordades alati rahulik, kohal, kohusetundlik ja

tasakaalukas. Püüan leida kõigele lahenduse nii, et kõigil oleks hea ja keegi ei peaks tundma

ennast kõrvalejäetuna. Mulle meeldib olla kõigi projekti toimetustega alati kursis ning nüüd tean,

et saan hakkama ka suuremate vastutusaladega. Tiimi toimimisele aitab kaasa ka hea huumor

ning vahva seltskond, kellega põnevaid projekte ette võtta.

Tehes aina rohkem koostööd erinevate bändidega ja korraldades neile tuure, olen saanud

suure ettevalmistuse ja põhjalikud oskused kultuurikorraldaja tööturul tegutsemiseks. Viljandi

Kultuuriakadeemias õppides olen saanud kooli poolt palju teoreetilisi teadmisi, mida olen saanud

erinevates projektides praktikasse viia.
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Kokkuvõte

Käesolev loov-praktiline lõputöö andis ülevaate ansambli The Boondocks kontsertturist “Stupid

Cupid”. Lõputöö jagunes kolmeks osaks. Esimeses osas kirjeldan kontserttuuri eestvedavat

organisatsiooni ehk Backstage Records Estonia ettevõtet ning The Boondocksi ansmablit. Töö

teises osas kirjeldan kontserttuuri korraldamise etappe, ülevaadet eelarvest ja riskianalüüsist. Töö

kolmandas osas on projekti kokkuvõttev analüüs, kus toon välja projekti kohapealse korralduse

aspektid, meeskonna toimimise, sihtgrupi ja turunduse kirjelduse ning refleksiooni.

Lõputöö sisuks oli manageerida kontserttuur, mis toimus kolmes erinevas linnas.

Kontserdid leidsid aset 15.-17. veebruar 2024 Tartus Genialistide klubis, Tõrvas Pubis Juudas ja

Tallinnas lokaalis Uus Laine. Tuuri külalisbändideks olid Sitimaan ja Buzhold.

Kontserttuur koostöös Backstage Recordsiga (BSR) oli kokkuvõttes edukas. Projekti

õnnestumiseks püstitatud eesmärgid said osaliselt täidetud. Kontserte külastas ligi 300 inimest

ning kontserdid rikastasid Tartu, Tõrva ja Tallinna kultuuri. Minu koostöö bändiga on jätkunud

ning vaikselt valmistume sügisel ilmuvaks uueks albumiks ja esitluskontsertideks.

Tänan oma meeskonda ning bände, kes lubasid mul projekti eest vedada. Suureks toeks ja

nõuandjaks oli ka minu juhendaja Marleen Vitsut, kes vajalikel hetkedel olemas oli.

Renee Meriste on oma raamatus kirjutanud, et muusika on kõige mõistetavam keel, mis

toob kuulajani vaimustavaid tundeid. Kogu ülejäänud meelelahutusmaailma võib aja jooksul

muutuda ning kaduda, kuid muusika järele jäävad inimesed alati näljaseks. (Meriste, 2018)
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Lisa 1. Backstage Records meeskonna struktuur



Lisa 2. Backstage Records Estonia - 360 kraadi muusikaettevõte



Lisa 3. Eelarve

KULUD
Nimetus Hind (KM-ta) Hind (KM-ga) Kommentaar

Venue 550 671

15.02 Tartu | Genialistid 250 305

16.02 Tõrva | Juudas 0 0

17.02 Tallinn | Paavel/ Uus Laine 300 366 80/20 diil

Produktsioon 2051.9 2503.318

Helindaja 500 610

Valgustaja 300 366

Helitehnika 300 366

Valgustehnika 551.9 673.318

Transport 400 488

Muusikute honorarid 45 54.9

The Boondocks 0

Sitimaan 45 54.9 sõidukomp

Buzhold 0

Korraldustiim 40 48.8

Tartu merch müük 40 48.8

Reklaam 490.97 598.9834

Sotsiaalmeedia (BSR) 400 488

Plakatid Jajaa 90.97 110.9834 Tallinn 35tk

Plakatid Bookmill 51 Tartu 40tk

Plakatite levitamine Tartus 50

Kontserdi salvestus 0 0

Fotograaf 0 Sõbrad

Videograaf 0 Bänd ise + Laura

Muud kulud 560 683.2

Särgid 220 268.4

The Boondocks kanalil reklaam 300 360

Patareid 40 48

Kulud kokku 3737.87 4560.20



PROGNOOS
Kategooria

Summa
(KM-ta)

Summa
(KM-ga) Kommentaar

Kulud 3737.87 4560.20

Prognoositud piletitulu 4492.08 5390.49

Muud tulud 931.00 1135.82

KOKKU 1685.21 1966.11

TEGELIK
Kategooria

Summa
(KM-ta)

Summa
(KM-ga) Kommentaar

Kulud 3737.87 4560.20

Tegelik piletitulu 2856.33 3427.60

Muud tulud 931.00 1135.82

KOKKU 49.46 3.22



Lisa 4. Riskianalüüs

Riski nimetus

ja kirjeldus

T M Riski

suurus

(TxM)

Riski realiseerumise

aeg ja koht

Riski vältivad või

maandavad tegevused

Tegevus riski

realiseerumisel

Vastutaja

Tehniline rike 1 3 3 Enne kontserti või

kontserdi ajal

(Genklubi, Juudas,

Uus Laine)

Professionaalne ja

kaasaegne tehnika,

varutehnika võimalus

Parandame tehnikat

või vajadusel

asendame tehnika

Tehniline

produtsent,

helirežissöör

Esinejate

terviserike

2 2 4 Enne kontserti või

kontserdi ajal

Haigusnähtudega

üritusele ei tulda,

koheselt teavitada

projektijuhti

Asendusliikme

otsimine

Projektijuht

Konkureerivad

sündmused

2 2 4 Sündmust

planeerides

Kaardistada

konkureerivad

sündmused

Kohandada ürituse

kellaaegu, aktiivsem

turundus

Projektijuht

Tulekahju või

muu ohtliku

olukorra

tekkimine

kontserdi ajal

1 3 3 Kontserdipaik Tagada kõikide ohutus,

veenduda, et kõik on

nõuetele vastav (elekter

jne)

Inimeste

evakueerimine

Projektijuht,

kontserdikoha

vastutaja



Planeeritud

rahastuse või

toetuse

kaotamine

2 3 6 Sündmust

planeerides

Koostööpartnerite

kaasamine,

projektitaotluste

kirjutamine

Uue rahastuse

leidmine, projekti

kulude vähendamine

Projektijuht

Kontserdi

hilinemine

2 2 4 Kontserdi ajal Ajagraafiku

kommunikeerimine,

inimeste teavitamine

Inimeste teavitamine,

hilinemise põhjuse

lahendamine

Projektijuht,

tehniline

produtsent

Öörahu

rikkumine

(naabrite

häirimine)

2 2 4 Kontserdi ajal,

kontserdipaigas

Kontserdi õigeaegselt

lõpetamine, naabrite

teavitamine sündmusest

Sündmuse varasem

lõpetamine,

politseiga

läbirääkimised

Projektijuht,

kontserdipaiga

eest vastutav



Lisa 5. Tartu, Genialistide Klubi kontsert

Foto 1. Genialistide Klubi kontsert. Autor: Kaspar Kluge

Foto 2. Bänd tänab publikut. Autor: Kaspar Kluge



Lisa 6. Trükiplakat

Autor: Villem Sarapuu



Lisa 7. Turundusplaan

Kuupäev Kanal Sisu

18.01 Facebook,

Piletikeskus

Tuuri avalikustamine ja piletimüügi algus

20.01 sündmuste kavad Kultuuriaken, Tõrva Teataja, All Events jne.

22.01 Linnaruum (Tallinn) Plakatid linnaruumis

25.01 Linnaruum (Tartu) Plakatid linnaruumis

25.01 Facebook, Instagram Tuuri info jagamine, Piletikeskuse link

25.01 -
17.02

Facebook, Instagram "Doppelgängers" video reklaam

29.01 Facebook Meenutus postitus, 10 aasta tagasi

30.01 Facebook "Doppelgängers" live video avalikustamine

1.02 Facebook Tallinna kontserdi soojendusesineja Buzhold - tutvustus

1.02-2.02 Facebook Tartu kontserdi soojendusesineja sitimaan - tutvustav

postitused

2.02 Facebook Piiratud arv sooduspileteid müügil!

4.02 Facebook video - piletid lähevad kallimaks + kutse Viljandi Tuled

11.02-16.02 Facebook, Instagram Piletiloosi + särkide postistused

03.02-13.02 Facebook, Instagram Storydes postitused ja kutsed kontserdile

13.02 Facebook Buzhold uus LP avalikustamine

13.02 Facebook, Instagram Ülehomme algab tuur!

13.02 Raadio 2, Drive The Boondocks ja Buzhold Raadio 2 "Drive" saates

14.02 Vikerraadio Villem Sarapuu Andres Oja saates

15.02 Facebook, Instagram Tartu kontsert, sooduspiletite müügi lõpp

15.02 Facebook, Instagram Tartu loosi võitjad

17.02 Facebook Loosi võitja video (Tallinn)

17.02 Facebook üritus Ajakava postitus

https://youtu.be/3PfvrlTi1Rg?feature=shared
https://r2.err.ee/1609251923/r2-draiv-the-boondocks-buzhold-kiirkohtingul
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