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Resümee

Võnge Festivali kontsert “Jaanid”

Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate MTÜ Acoussioni poolt

korraldatud sündmusele, mis oli Võnke egiidi all toimunud eraldi kontsert. Üritus toimus 28.

jaanuaril 2024. aastal Tallinnas, Fotografiskas. Kontsert kandis nime “Jaanid”, sest artistideks

olid Jaan Tätte jr ehk Meisterjaan ja Jaan Pehk, tuntud ka kui Orelipoiss. Sündmus leidis aset

just talvisel ajal, sest see oli ühendatud mõttega pidada jaanipäeva tavapärasest peaaegu pool

aastat varem ehk jaanuaris ja tähistada üheskoos Jaane. Kontsert oli korraldatud

madalhooajal, mil toimus vähem üritusi ja oli hea võimalus korraldada suurema korraldaja alt

ka väiksemas mahus üritust. Sündmuse peakorraldajaks oli käesoleva töö autor kui

kultuurikorralduse viimase aasta tudeng ning peakorraldaja suureks abiks oli tema juhendaja.

Sellist Võnge Festivali kontsertide traditsiooni on soov säilitada ja läbi viia ka edaspidi,

keskendudes just madalhooaegadele.

Võtmesõnad:MTÜ Acoussion, sündmus, Jaanid, kontsert, madalhooaeg

Abstract

The concert “Jaanid” organised by Võnge Festival

This written part of the creative-practical thesis provides an overview of the event organised

by the MTÜ Acoussion, which was a separate part of the Võnge Festival. The event took

place on January 28th 2024 at Fotografiska in Tallinn. The event was named “Jaanid”

because the performing artists were Jaan Tätte jr, also known as Meisterjaan and Jaan Pehk,

also known as Orelipoiss. The event took place during the winter months, as it was conceived

as a midsummer celebration half a year earlier, bringing people together to celebrate Jaanid.

Additionally, the event was organised during the winter months because winter is considered

an off-season where fewer events take place, providing a good opportunity to organize a

smaller-scale event under the larger organiser. I, as a final year student of the Cultural

Management course, was the lead organiser of the event, with my supervisor being a great

help for me. It is desired to maintain and continue the tradition of Võnge Festival concerts,

focusing particularly on the off-season periods.

Key words:MTÜ Acoussion, event, Jaanid, concert, off-season
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Sissejuhatus

Käesolev loov-praktiline lõputöö annab ülevaate toimunud sündmusest, selle

korraldusprotsessist, analüüsist ja tulemustest. Kontsert toimus 28. jaanuaril 2024. aastal

Tallinnas, Fotografiskas. Sündmusel esinenud artistideks olid kaks Jaani, Jaan Tätte jr ehk

Meisterjaan ja Jaan Pehk ehk Orelipoiss. Sündmus kandis nime “Jaanid”.

Korraldusprotsess toimus peakorraldaja rollis alates 2023. aasta oktoobrist kuni 2024.

aasta märtsini. Otsus teha just selline sündmus tulenes sellest, et läbisin eelneval aastal Võnge

Festivalil enda praktika, tänu millele sain endale juhendaja näol uue kontakti, kellega koostöö

sujus ka edaspidi. Juhendajaga lõputöö mõtteid arutades leidsime lahenduse, kuidas minu

loov-praktilist lõputööd on võimalik üheskoos ellu viia. Ühisest ideest sündis kontsert, mida

oli au korraldada kogu tekkinud meeskonnaga.

Käesoleva lõputöö eesmärk on anda ülevaade sündmuse korraldaja korralduslikust

kogemusest ja tähelepanekutest. Esimeses peatükis tutvustan ja analüüsin sündmust

korraldavat organisatsiooni, selle tegevusvaldkonda ja eesmärke. Teises peatükis annan

ülevaate sündmuse loomisest ja läbiviimisest, eelkõige sündmuse ideest, eesmärkidest,

artistide valikust, korralduslikest tegevustest, eelarvest, sihtgrupist ja sündmuse

kultuurikontekstist. Kolmandas peatükis analüüsin osade kaupa toimunud sündmust, nii enda

kui ka meeskonnatööd ning jagan sündmusega kaasnenud riske ja ettepanekuid järgmisteks

kordadeks. Kolmandale peatükile järgneb kokkuvõte.
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1. Organisatsiooni analüüs

1.1. Organisatsiooni ülevaade

Organisatsiooniks nimetatakse inimeste ühendust, mis tegutseb ühise eesmärgi nimel ja mida

seob struktuur, tehnoloogia ja strateegia (Salla, 2007). Sündmust korraldav organisatsioon oli

MTÜ Acoussion, mis on alates 2015. aastast korraldanud rändavat kultuurifestivali Võnge.

Võnge Festival on viinud kultuuri erinevate distsipliinide näol (muusika, rahvakultuur, film,

kirjandus, kujutav kunst) igal suvel suure hulga inimesteni, kellest paljud tavapäraselt sellega

kokku ei puutu. Näiteks eelmisel suvel toimunud Võnge Festivali külastas umbkaudselt 3000

inimest koos artistide ja korraldustiimiga. Läbi aastate on märgatav külastajate kasvutrend.

Kui 2019. aastal oli festivali külastajate arvuks ligi 1400, siis nüüdseks on see arv kaks korda

suurem (Publiku arendusprogramm, 2023).

MTÜ Acoussioni kui korraldaja eesmärk on harida ja inspireerida erinevate

piirkondade inimesi, ennekõike noori ja lapsi. Võnge Festival tutvustab erinevaid

muusikažanre ja kultuurilisi eripärasid ning edendab seeläbi nii regionaalselt kui ka kogu

Eesti kultuuri ja helikunsti, tänu millele aidatakse kaasa muusikaelu arengule,

uuenduslikkusele ja jätkusuutlikkusele.

Organisatsioon on killustunud ja fragmentaarne, mis omab enda osakondi ja oma

ametiposti, millega kaasnevad otseselt seotud huvid (Roots, 2004). MTÜ Acoussion toimib

tänaseni 100% vabatahtlikkuse alusel. Organisatsiooni juhatuse liikmeteks on Tarmo Sikk ja

Magnus Pruul (Inforegister). Võnge Festivali meeskonnas on umbkaudselt 35 inimest, kuid

hetkel käsitleva sündmuse puhul olid Võnke tiimist lisaks Võnke peakorraldajale abiks ka

tehnilise produktsiooni juht ja kunstiline juht. Toimunud sündmuse tiimis olin mina

peokorraldajana, juhendaja/abiline Tarmo Sikk, tehnilise produktsiooni juht Kaspar Kluge,

helitehnik Martin Mänd ja tema praktikant, valgustehnik Mihkel Viinalass, Fotografiska

kontaktisik Meryl Kärner, kunstiline juht Mihkel-Emil Mikk, fotograaf Mari Liis Keevallik

ning kolm vabatahtlikku. Tiim oli väike, aga väga asjalik ja vajalik, et kontsert saaks

korraldatud professionaalselt ja probleemideta.

1.2. Organisatsiooni eesmärgid

Projektide abil jaotatakse organisatsioonide strateegiline arendusprotsess konkreetseteks

osadeks ja etappideks. On oluline, et projekti ülesanne ja eesmärgid lähtuksid
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arengukava eesmärkidest ning oleksid kooskõlas organisatsiooni põhitegevuse, äriidee ja

missiooniga (Salla, 2007). Organisatsiooni tegutsemise motiiviks on soov aidata kaasa Eesti

kultuurielu elavdamisele ning seejures koguda kogemusi rahvusvaheliste ürituste

korraldamisel. Soovideks on samm-sammult suurendada ettevõtte tulubaasi ning seeläbi

panustada veelgi enam ja professionaalsemalt kohalikku kultuuriellu; laiendada tegevust

aastaringseks, korraldades mini-festivale, kontserte ja muid kultuurisündmusi erinevates Eesti

paikades ning kasvatada tänasest meeskonnast välja professionaalne ja palgaline tiim.

Võnge Festivali üks olulisemaid eesmärke on edendada Eesti kultuuri ja helikunsti,

pakkuda kohalikele erinevate žanrite tippmuusikutele ja noortele talentidele

esinemisvõimalusi, inspireerida neid looma uut muusikat, kutsuda ellu eri- ja koostööprojekte

ning uusi kooslusi. Nii on Võnge Festival toonud möödunud suvel mõneks ajaks taas kokku

1990ndate kultusbändi Claire's Birthday ja ärgitanud festivalikutsega Haldi Välimäed panema

alust uuele kollektiivile.

Senini on kirjeldatud eesmärki täitnud peaasjalikult vaid suvise festivali korraldamine.

Üks uus eesmärk ja soov on nüüdsest alustada aastaringset kontserttegevust, keskendudes

põhifestivali kõrval ka n-ö madalhooaegadele. Madalhooaeg kontserttegevuses on sügisest

kevade alguseni, mil sündmusi ja suuremaid kontserte toimub vähem kui kevade lõpu pool

ning suvel. Esimene ettevõtmine selles suunas ongi korraldatud kontsert 28. jaanuaril nimega

“Jaanid”. Nüüd on vaja ka edaspidi kasutada võimalust ja organiseerida ning mõelda välja

uusi ideid tulevasteks kontsertideks.

1.3. Võnge Festival

Festival on kultuuriline tähistamine, religioosne või mitte, loodud avalikkusele või mõnele

kindlale sihtgrupile, korraldatud iseseisva südnmuse või osana teistest sündmustest (Berridge,

2007, viidatud Vlien, 2019).Võnge Festival on senini ainus Eestis rändav kultuurifestival, mis

leiab endale igal aastal uue asukoha, tavapäraselt juulis. Võnge Festival on toimunud igal

suvel alates aastast 2015, seega sel suvel toimub 10. suvefestival Tallinnas.

Missioon on eesmärgi saavutamine, mis on unikaalne organisatsiooni

konkurentsieelise vaates, seda iseloomustavad ettevõtte tugevused ja võimalused võrreldes

konkurentidega - samal ajal esile tuues selle väärtusi (Bowen, 2018). Võnke missioon on viia

igal aastal esmaklassiline festivalikultuur ja maailmatasemel muusika eri Eestimaa

paikadesse. Nii on jõudnud mitmed kuulsad ja ka Grammy auhindu pälvinud artistid, näiteks
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L'Impératrice, HONNE, Pomme, Bill Laurance, Sevdaliza ja Winona Oak väikestesse Eesti

küladesse ja eri paikadesse esinema.

Igal suvel ehitatakse festivali ajaks festivalilinnak, püstitatakse planeeritud asukohta

väiksed, keskmised ja suured lavad, valmivad telklaalad, parkla, tuuakse kohale helitehnika ja

koos on tiim, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel. Võnke programm koosneb mitmetest eri

žanritest ning igal suvel on lavadel nii kodumaised kui ka välismaised artistid, kes loovad

festivali õhkkonna. Võnkel ühinevad ka erinevad kultuurivaldkonnad - muusika, film, kunst,

rahvakultuur ja palju muud. Visioon on suunatud tuleviku eesmärkidele, omades kindlat

plaani, mille poole organisatsioon püüdleb. Toetudes nii praegustele kui ka tuleviku

eesmärkide väärtustele (Horwath, 2005). Võnke visioon on olla Eesti festivalikultuuri

eestvedajaks, mõjutades seeläbi märgatavalt kogu siinset muusikaskeenet ja kultuuripilti

laiemalt. Seda on ka märgatud andes Võnge Festivalile aastal 2019 “Kultuuri Tegu” tiitli.

1.4. Festivali rohemõtlemine

Võnge Festivali lisaväärtusteks on rohemõtlemine. Rohevõnkumisele aitavad kaasa

korraldustiim ja külastajad, kellel on vastutustundlik mõttelaad nii ürituse eel, ajal kui ka

ürituse järel, mis loob võimalusi korraldada festival loodussõbraliku ja keskkonnasäästlikuna.

Võnge Festivalile on oodatud mistahes etnilise või sotsiaalse taustaga inimesed. Tähelepanu

on pööratud erivajadustega inimestele ja nende saatjatele. Täpsemalt on loodud

erivajadustega inimestele sobilikud liikumisvõimalused, vajadusel on vabatahtlikud valmis

külastajaid abistama, juhtkoerad on lubatud, olemas on invatualetid ning saatjatele on

festivalile tasuta sissepääs. Võnkele on võimalik tulla enda lemmikloomaga, mida näiteks

paljud teised festivalid ei võimalda.

Suurem osa Võnke festivaliala- ja lavakujundustest on renditud või loodud

taaskasutatavast materjalist. Olemas on ka festivali merch, Uuskasutuskeskusest on valitud

toodetele õmmeldud külge embleem Võnke logoga. Festivali transpordivahendiks on tellitud

festivali ajaks Võnke eribussid, mis viivad külastajaid kaugematesse Eesti punktidesse ning

mis on keskkonnasäästlikum vahend festivalile saabumiseks. Festivali toitlustus kasutab vaid

korduvkasutatavaid nõusid. Tänu sellele on võimalus vähendada jäätmemahtu ja edendada

korduvkasutust. Festivali toitlustajad pakuvad külastajatele kvaliteetset ja mitmekesist

söögivalikut, mis sisaldab nii taime-, vegan- kui ka lihatoite. Nii festivali ajal kui ka peale

seda toimub intensiivne prügi sorteerimine ja järeltöötlemine. Seejuures proovitakse prügi
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võimalikult vähe tekitada ja esimesel võimalusel kõik ebavajalikud lisajäätmed alalt

eemaldada.
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2. Sündmuse kirjeldus

2.1. Sündmuse idee

Sündmuse “Jaanid” idee tulenes algselt vajadusest korraldada enda loov-praktiline lõputöö

võimalikult varakult ning siduda see Võnge Festivaliga. Tuli mõte korraldada Võnke egiidi

all kontsert talvel, kuna see on ürituste mõttes madalhooaeg ja hea võimalus Võnkel teha

lisaks suvefestivalile midagi teistsugust. Kui MTÜ Acoussion on korraldanud senini igal

suvel festivale, siis eraldiseisvaid kontserte on varasemalt Võnge korraldanud kahel korral ja

need toimusid aastal 2017. Sündmuse nimeks sai “Jaanid” kahe esinenud artisti eesnime järgi.

Sündmust planeerides tekkis idee luua seos jaanipäevaga ning üritust reklaamides oli hea

võimalus tuua sisse see detail, et tähistame üheskoos talveperioodil Jaane. Valitud kontserdi

päevaks sai pühapäev, sest kontsert oli mõeldud pigem rahulikumale ajale ja sobis väga hästi

nädalalõpu päeva.

2.2. Sündmuse eesmärk

Sündmuse eesmärgid on laiad, pikaajalised või lühiajalised tulemused, mida proovitakse

saavutada.Võrreldes sündmuse toimumise põhjusega on ürituse eesmärgid konkreetsed ja

toetuvad nende ülesehitusele (Hubilo, 2022). Tegemist oli ühekordse kontserdiga, mille

eesmärk oli ja on lükata käima Võnge Festivali aastaringne, ennekõike just

madalhooaegadele keskenduv kontserttegevus. Sellega on soov veelgi enam panustada Eesti

muusika arengusse ja uuenduslikkusesse ning pakkuda artistidele esinemisvõimalusi ja

inspiratsiooni.

Hinnatud muusikutena astusid lavale Jaan Pehk ehk Orelipoiss ja Jaan Tätte jr ehk

Meisterjaan ning viisid läbi ühiskontserdi. Tegemist oli enamaga kui kahe Võnge Festivalil

esinenud artisti teineteise järel toimuva kontserdiga. Eesmärk oli tekitada muusikute vahel

loominguline ja lavaline dialoog, mis muidugi eeldas nende poolt ka põhjalikku eeltööd ja

süvenemist üksteise loomingusse ja uute seadete loomist. Kontserdil esineti nii oma

tavapärase kui ka sel ajal veel mitte avaliku loominguga, esitamisele tulid mitmed lood

ühiselt ning täiesti uues ja erilises võtmes.

Eesmärgid vastavalt SMART- mudelile peavad olema spetsiifilised, mõõdetavad,

saavutatavad, asjakohased ja tähtajalised (Perens, 2019). Allolevas tabelis (vt tabel 1) on

võimalik näha toimunud sündmuse eesmärke, selle mõõdikuid ning eesmärkide täitmist.
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Tabel 1. Projekti eesmärgid.

Eesmärk Mõõdik Eesmärgi täitmise tulemus

Tuua lavale kaks erinevat
artisti koos esinema, kes
pole seni üheskoos esinenud.

Artistid on nõus koostööd
tegema. Kontsert koosneb
kolmest osast: esimene osa
kuulub esimese artisti
omaloomingu esitamisele,
teine osa teisele, kolmas osa
hõlmab endas kahe artisti
ühistööd. Artistid on
omavahelise koostöö üle
rahul.

Eesmärgi täitmine õnnestus,
nii artistid kui ka publik
nautisid valminud tervikut.
Artistide omavaheline
koostöö sujus hästi.

Luua publikule meeldejääv
elamus.

Kontserdil on mõnus
õhkkond, soovitakse
lisalugusid, kontserdist
räägitakse ka peale selle
lõppemist.

Eesmärgi täitmine õnnestus,
õhkkond saalis oli mõnus,
paluti artistidelt lisalugusid.

Jääda eelarveliselt plussi või
vähemalt nulli.

Kontserdi tulud ületavad
kulusid või on nendega
võrdsed.

Eesmärgi saavutamine
ebaõnnestus, kõrvalise
toetuseta saab toetuda ainult
enda olemasolevatele
ressurssidele.

Luua võimalus tekitada
kahel erineval muusikul
omavahel muusikaline
dialoog, mis jätkuks ka
edaspidiselt erinevatel
ühiskontsertidel.

Kavas on nii eraldiseisvad
artistide lood kui ka
üheskoos valminud palad.
Koostöö artistide vahel on
hea.

Eesmärgi täitmine õnnestus,
valmisid täiesti uued ja
erilised palad. Koostöö
artistide vahel oli hea, kuid
seni pole artistid taas
üheskoos lavale astunud.

Alustada aastaringse
kontserttegevusega
madalhooaegadel.

Kontserdid toimuvad
madalhooaegadel, sügisel
või talvel.

Eesmärgi täitmine on veel
töös, tõenäoliselt ilma
toetuseta sellist tegevust
regulaarselt läbi viia ei
õnnestu.

2.3. Artistid

Jaan Pehk on tuntud Eesti muusik, laulja ja laulukirjutaja, kelle looming on väga mitmekesine

ning hõlmab endas mitut žanri. Pehki elus on muusika mänginud rolli juba lasteaiaeast alates

ning seda tänase päevani. Jaan Pehk esineb ka Orelipoisi nime all. Tema lugudele on

iseloomulik humoristlik minimalism, kuid samas on mõned laulud ka väga mõtlikud ja

poeetilised ning väljendavad tema sügavamaid mõtteid ja tundeid. Ta on mitmekülgne artist,



12

kes on olnud nii sooloartist kui ka bändiliige näiteks ansamblites Köök, Claire`s Birthday,

Koer, Eliit, Kõrsikud ja paljudes teistes koosseisudes. Tema panus Eesti muusikamaastikul on

olnud mõjuv ja oluline ning lugude meloodiad võivad kuulajate kõrvades päevi kumiseda.

Meisterjaan ehk Jaan Tätte jr on Eesti laulja, laulukirjutaja ning ka filmitegija. 2014.

aastal ilmus Tätte debüütalbum “Algelised katsetused”. Tänaseks on ta välja andnud 7

albumit ning mitmeid singleid. Meisterjaan, nagu ka Jaan Pehk on korduvalt osalenud Eesti

Laulul. Meisterjaan on tuntud ka oma muusikavideote poolest. Meisterjaani muusikale on

iseloomulik eksperimentaalne lähenemine, ühendades erinevaid stiile, sealhulgas

elektroonilist muusikat, folki ja alternatiivrokki. Mõlemad artistid on esinenud ka Võnge

Festivalil - Orelipoiss 2018. ja 2023. aastal ning Meisterjaan 2022. Aastal.

Soov oli enne täielikku sündmuse planeerimist artistidelt teada saada, kas nad on nõus

üheskoos lavale astuma ning mis on nende mõtted. Selleks viisime koos kaasjuhendajaga läbi

loomekoosoleku artistidega, kus tutvustasime esinejatele omapoolset visiooni ning andsime

teatepulga täpsema kava väljatöötamiseks üle artistidele. Kohtumine oli edukas, artistid olid

inspireeritud tegutsema ning tõid esile ka omapoolsed mõtted, kuidas kontsert erilisemaks

muuta. Väljapakutud ideedeks olid näiteks lavalised tulekud peale, artistide orgaaniline

vahetus laval ja erinevad mõtted ühisloomingu loomisest. Kava nägi välja selline, et esimeses

kontserdi pooles pühendusid muusikud tavapärases võtmes eraldi oma loomingu esitamisele

ning teises kontserdi pooles läksid üle dialoogile ning lõpus esitati ühiselt loodud lugusid.

Esinemise kestuseks oli planeeritud umbes 90 minutit, kuid tegelikult läks see veidi üle aja ja

kogu kontsert kestis peaaegu kaks tundi.

2.4. Korralduslikud tegevused ja ajakava

Peale seda, kui artistid andsid nõusoleku üheskoos kontserdi läbiviimiseks, valisime välja

sündmuse venue. Algselt oli valikus kolm kohta: Paavli Kultuurivabrik, Kinoteater ja

Fotografiska. Igast kohast sai küsitud hinnapakkumine. Lõpuks osutus valituks kontserdi

asukohaks Fotografiska, sest leidsin, et see on kõige õigem koht sellise ürituse

korraldamiseks, nii kvaliteedi kui ka hinna poolest. Kõige raskem oli sündmuse

toimumispaigaga leida sobiv ühine aeg sündmuse läbiviimiseks. Algselt oli plaan korraldada

kontsert nädala sees, 24. jaanuaril, mis oleks olnud kolmapäevane päev ja täpselt 5 kuud enne

jaanipäeva toimumist, see oleks loonud hea seose jaanipäeva tähistamisega talveperioodil.

Teine variant ja mõte oli siduda kontsert sõbrapäevaga ning korraldada kontsert

14.veebruaril, aga selle kuupäeva broneerimisega jäime hiljaks. Kuna need kuupäevad ei
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sobinud, oli valikus 28. jaanuar ning järgmised kuupäevad jäid juba veebruarisse. Üritus

tundus sobilik just jaanuarisse ning sobis väga hästi pühapäevasesse päeva.

Peale seda kui kuupäev paika sai, oli võimalik järgmistele korralduslikele tegevustele

mõelda. Töötasime välja turundusplaani, rääkisime läbi Võnke tiimi liikmetega, kes oleksid

valmis tulema selle sündmuse juurde abiks ning asusin vabatahtlikke ja fotograafi otsingule.

Novembrikuus saatsin vabatahtlikuks tulemise kutse noorematele kultuurikorralduse

kursustele, et leida nende seast sündmuseks paar vabatahtlikku. Kõik kolm soovijat said

sündmusel kaasa aidata. Kui sündmuse tiim sai loodud, andsin vabatahtlikele ülesandeks

leida sündmusele sponsorid. Turundustöö käis alates detsembri algusest kuni sündmuse päeva

lõpuni. Kaks nädalat enne sündmuse toimumist loosisime sotsiaalmeedias (Facebook,

Instagram) välja 2x2 piletit, ehk 2 piletit saadi ühelt platvormilt ja 2 teiselt.

Kontserdi päeval oli kogu tiim varakult valmis ning lava, saal, backstage, merchi

punkt ja piletipunkt pandi püsti. Enne kontserti sai kõik õigeks ajaks valmis ning saal oli

publiku ootel. Kontsert läks kenasti ning kõik sujus hästi. Peale selle toimumist sättisime kõik

ruumid paika ning lahkusime. Peale kontserdi toimumist oli järgmistel päevadel vajalik saata

tiimiliikmetele tänusõnad, sotsiaalmeediasse postitada pildid ja tänu ning viimaseks

ülesandeks oli arvete tasumine. Allpool tabelis (vt tabel 2) on toodud projekti tegevused ja

nende teostamise aeg.

Tabel 2. Projekti tegevused ja teostamise aeg.

Tegevus Teostamise aeg

Kontserdi kontseptsiooni väljatöötamine september 2023

Läbirääkimised potentsiaalsete
toimumiskohtadega

oktoober 2023

Läbirääkimised esinejatega september 2023 - jaanuar 2024

Kujunduste loomine november 2023

Turundustegevused sotsiaalmeedias novembri lõpp 2023 - veebruar 2024

Piletite eelmüük detsember 2023 - 27. jaanuar 2024

Vabatahtlike kaasamine detsember 2023 - jaanuar 2024

Dekoratsioonide valmistamine jaanuar 2024

Kontserdi ettevalmistused ja läbiviimine 28. jaanuar 2024
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Tänukirjade saatmine 29. jaanuar 2024

Fotode avaldamine sotsiaalmeedias veebruar 2024

Arvete tasumine veebruar 2024

Lõputöö kirjutamine veebruar - mai 2024

2.5. Eelarve

Eelarve koostamine on sündmust planeerides üks olulisemaid tegevusi. Seda põhjendavad ka

järgmised näited: hästi läbimõeldud eelarve pakub tõhusamat ressursside jaotamist, tagades

nende jaotumist olulistesse ja õigetesse kohtadesse. Ilma põhjaliku eelarveta võib ürituse

korraldaja kogeda finantsprobleeme ja tagasilööke planeerimise ja läbiviimise faasides, mis

võivad potentsiaalselt ohustada ürituse edu ja jätkusuutlikkust (Rudd, O`Toole, 2010).

Sündmuse “Jaanid” puhul valmis esialgselt kaks eelarvet. Üks oli valminud arvestades, et

meie sündmus saab toetust Eesti Kultuurkapitalilt, teise eelarve puhul toetust arvestatud ei

olnud. Sügisel sai Eesti Kultuurkapitalile esitatud taotlus, et saada toimunud sündmusele

helikunsti sihtkapitalilt rahalist toetust, kuid saime eitava vastuse. Sealt oli plaan saada 1700

eurot, mida oleksime kasutanud artistide tasude maksmiseks. Saades eitava vastuse,

muutsime eelarves kõik kulud võimalikult minimaalseteks, et eelarve kahanenud tulupool

suudaks neid katta.

Tulu allikaks oli sündmuse puhul piletimüük, sponsorid ja merch. Algselt oli

arvestatud, et saame müüdud 200 piletit, mis maksid esimene kuu 20 €, jaanuarist alates ja ka

kohapeal 25 €. Sellise müügi puhul oleksime teeninud tulu kokku ca 3700 €. 200 piletit müüa

ei õnnestunud ning müüdud piletite arvuks oli kontserdi lõpuks kokku 149. Kokkuvõttes

tekkis korraldavale ettevõttele kahjum 728,26 €. Kahjum on eelarves kirjas kui MTÜ

omapanus.

Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud Lisa 1 ja Lisa 1.1. punktis.

Jooniselt (vt joonis 1) on näha, kuidas sündmuse kulud jaotusid, kulude summa oli kokku

3388,50 €. Kõige suuremaks kuluartikliks olid esinemistasud, mis olid kokku 1700 €.

Kontserdi paigale ehk Fotografiskale koos teenindusega kulus kokku 586 €, helitehnikale

kulus 500 €, turundusele läks 371,11 €, autoritasudele 125,49 €, fotograafi teenusele 25 € ja

backstage toitlustusele 20,17 €.

Jooniselt 2 (vt joonis 2) näeb, et tulud jaotuvad kolmeks osaks. Suurim tuluallikas oli

piletimüük, milleks oli 2643,44 €. Kahjumina on kirjas ettevõtte MTÜ omapanus summas
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728, 26 €. Tuluna on märgitud ka merch ja tulu poolel on ka 0 € väärtuses mitterahaline

ressurss sponsoritelt.

Joonis 1. Eelarve kulude jaotus.

Joonis 2. Eelarve tulude jaotus.

2.6. Sündmuse sihtgrupp

Sihtgrupi mõistmine on ürituse edukuse seisukohalt väga oluline, sest see annab võimaluse

luua kogemust, mis kõnetab osalejaid ja vastab nende vajadustele, ületades nende ootuseid.

(Speaker Agency, 2023).Sündmuse sihtgrupiks olid peamiselt Tallinna ja Harjumaa elanikud,

nii mehed kui ka naised, peamiselt vanuses 25-45 eluaastat. Lisaks ka suvise festivali

külastajad, et näidata neile teistsugust formaati korraldamisest ja meelitada kultuuri tarbima
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ka madalhooajal. Võnke korraldatavate sündmuste külastaja on vastutustundliku mõttelaadi ja

käitumisega, armastab tarbida kultuuri ja muusikat mistahes vormis ning külastab tihti

erinevaid kontserte, festivale ja kultuurilisi sündmusi. Kontserdile olid oodatud mistahes

etnilise või sotsiaalse taustaga inimesed, kes väärtustavad kultuurilist mitmekesisust. Meie

korralduse juures on oluline, et hästi tunneksid end kõik, nii kohalik elanik, kaugemalt

Eestist, välismaalt saabunu, eakam kui ka noorem külastaja. Kontserdile oli eesmärk saada

umbes 200 pealtvaatajat, koos korraldustiimi ja listis olnud inimestega, seega oli eesmärk

müüa ligi 200 piletit. Kokkuvõttes, koos artistide, korraldajate, tehnilise personali,

vabatahtlike ja piletiloosi võitjatega oli rahvast kokku umbes 170.

Selleks, et jõuda sihtrühmani, rakendasime võimalikult palju turundustegevusi

sotsiaalmeedias. Facebookis valmis detsembri algul meie sündmuse event ja alates sellest

ajast kuni sündmuse lõpuni oli nii Facebookis kui ka Instagramis kontserdiga seotud

postitused. Artistide poolt oli valminud mitu videot, kus nad ise rahvast sündmusele kutsusid.

Üks videotest kogus TikTok-i platvormil kuulsust ning tõenäoliselt aitas ka hästi ürituse

reklaamimisega. Videot oli nähtud üle 28 000 korra. Turunduse poole pealt genereerisime

esialgu palju ideid, millest rakendasime vaid parimad. Osadesse kohtadesse, näiteks Elmari

Raadio, Raadio 2 ja Õhtu saatesse said kirjutatud pressiteated, et artistidel oleks võimalus

sündmusest rääkima minna suuremale rahva hulgale. Nii kutsuti meie artistid Raadio 2 Draivi

saatesse, kuhu läks meie üks artistidest - Meisterjaan. Tagasi vaadates jõudsime turunduse

kaudu piisava arvu inimesti, kuid oleksime võinud kasutada turundust veidi rohkem ja

paremini, et jõuda püstitatud eesmärgi ehk kahesaja külastajani.

2.7. Sündmuse kultuurikontekst

Kontsert nimega “Jaanid”, kus astusid lavale üles kaks tuntud Eesti muusikut Jaan Tätte jr ja

Jaan Pehk kujunes sündmuseks, mis ei pakkunud publikule ainult meelelahutust, vaid kandis

endas kaasas ka sügavamat mõtet ja ideed. Sellised kontserdid, kus tuuakse lavale kaks täiesti

erinevat artisti, kes pole varem koos esinenud, on suur töö nii korraldaja kui ka artistide

jaoks, kes soovisid rahvale luua midagi enneolematut ja erilist. Taoliste kontsertide

kontseptsiooni väljatöötamine omab olulist rolli Eesti muusikamaastiku kujundamisel ning

kultuurilise identiteedi tugevdamisel. Kontsert andis võimaluse artistidel põimida mitu

erinevat stiili, mis lõid omamoodi terviku ja huvitava loomingu kuulajateni.

Kontserte, kus tuuakse lavale eri artiste toimub Eestis pigem vähe, vähemalt ühe

tervikliku kontserdi näol. Pigem kohtab eri artiste festivalidel ja suurematel sündmustel, kus
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artistid omavahel otseselt ei puutu kokku. Sellise kontserdivormi loomine aitab aga luua

artistide vahel uusi sidemeid ja uutmoodi eneseväljendamise oskust, mida on võimalik

tutvustada publikule. Kontsert “Jaanid” ellu viimine aitas luua uut vormi esinemiseks,

rikastades sellega muusikakultuuri ja tugevdades sellega omavahel kaks eri artisti ja stiili.
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3. Sündmuse analüüs

3.1. Sündmuse kirjeldus

Kontsert “Jaanid” toimust 28. jaanuaril 2024 Tallinnas, Fotografiskas. Sündmus oli

korraldatud MTÜ Acoussion organisatsiooni poolt, kes korraldab suviti toimuvat rändav

festivali Võnge. Sündmusele oli oodatud ligi 200 külastajat, kes on Harjumaa elanikud

ning/või Võnge Festivali tavapärased külastajad.

3.2. Meeskonnatöö analüüs

Joonis 3. Projektiorganisatsiooni struktuur (Salla, 2007).

Antud joonise järgi (vt joonis 3) on näha, et kõige olulisem ning vastutusrikkama osa

töös omab projektijuht. Tema järel on assistent ja tugiisikud. Edasi tulevad valdkonnajuhid

ning nemad vastutavad enda töörühmade eest. Meie läbiviidud sündmuse meeskond koosnes

12-st liikmest: mina projektijuhina, minu juhendaja kui assistent, esimene valdkonna juht oli

tehnilise produktsioonijuht, kelle töörühmas oli helitehnik ja helitehniku praktikant; teine

valdkonnajuht oli valgustehnik ilma töörühma liikmeteta; kolmas valdkonnajuht oli

kunstiline juht ilma töörühmata ja neljandaks valdkonnajuhiks oli Fotografiska kontaktisik,

kes vastutas enda teenindajate eest. Minu kui projektijuhi tugiisikuteks olid kolm

vabatahtlikku ja fotograaf.

Eelkõige oli sündmuse ideed välja töötades suurem töö minul ja mu juhendajal,

kellega me kogu sündmuse kontseptsiooni algselt välja töötasime. Pidasime mitmeid ühiseid

koosolekuid valdkonnajuhtidega, et kõigil oleks ühine arusaam sündmuse visioonist. Meil oli

väga hea koostöö ka Piletikeskuse platvormiga, kus meie piletid müügis olid ja mille

ülesseadmisega meid Piletikeskuse meeskond aitas. Hea koostöö oli ka Fotografiska
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kontaktisikuga, kes sai kõik meie soovid täide viia, ka turunduse poole pealt. Üks suurem

murekoht korralduslike tegevuste juures tekkis peale kontserti. Juhendaja haigestumise tõttu

jäid osad korralduslikud järeltegevused liiga hilja peale, sest ilma tema abita ei osanud ma

neid ise lahendada.

3.3. Sündmuse analüüs

Kontsert algas pühapäeval kell 18.00, uksed avati kell 17.00. Tiim jõudis kohale umbes kell

14 ning kontserdipaik hakati valmis seadma. Mina projektijuhina olin kohal kell 14 ning

valmistasin ette artistidele backstage-i. Peale selle valmimist olin saalis kohapeal ja

kontrollisin, et kõik sujuks hästi ja küsimuste ja probleemide korral olin olemas. Vabatahtlike

saabumisel jagasin kohapeal juhiseid ning dekoratsioonide osas pidasin nõu kunstilise juhiga.

Enne kontserdi algust käisid läbirääkimised Fotografiska kontaktisiku Meryliga, kes vastutas

toolide paigutuse eest saalis. Esialgu oli plaan mahutada saali 200 tooli, kuid lõpuks sai

otsustatud, et saali paigutatakse 180 tooli, et soovi korral saaksid külastajad ka seista ja vabalt

liikuda.

Peale uste avamist ei läinud kaua aega, kuni esimesed külalised olid juba saali

jõudnud ning endale meelepärase koha valinud. Umbes viis minutit enne kontserdi algust oli

saal täis ning väljas oli veel mitmeid külalisi. Kontserdiga alustasime viis minutit peale

algust, sest rahvast tuli pidevalt juurde. Esimesena tuli lavale Jaan Pehk ning ta esines umbes

30 minutit. Seejärel toimus artistide vahetus, lavale tuli Meisterjaan ning esines enda

loominguga samuti umbkaudselt 30 minutit. Peale seda läks Jaan Pehk Meisterjaani kõrvale

ning laval oli kaks Jaani. Nende ühisesinemine oli kokku umbes 45 minutit pikk, kuigi algselt

oli planeeritud kogu kontserdi pikkuseks 90 minutit. Esinemine oli mõlema artisti poolt väga

särtsakas ning ühisesinemine oli väga eriline, sest sellist duot ega selliseid muusikalisi

lahendusi lugudele ei ole varasemalt laval nähtud. Terve kontserdi vältel probleeme ei

tekkinud ning kõik oli kontrolli all. Üks hetk tundus mulle, et saal oli liiga pime ning mitte

kedagi peale artistide ei olnud näha. Läksin sel hetkel valgustehniku juurde ja küsisin üle, kas

on ikka sobilik selline tume valgus ning vastus oli jaatav. Kuna tegemist oli oma ala

profesionaaliga, siis kõik tundus kontrolli all olevat ning tagasisidet küsides tundus, et selline

märkamine tekkis ainult minul.

Sündmusele oli artistide ja tiimi jaoks leitud mitmed joogi sponsorid. Kõik sponsorid

leidis meie vabatahtlik, kes oli pingutanud ning kirjutanud umbes sajale erinevale ettevõttele.
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Kokku oli meil kolm erinevat sponsorit, kellele igaühele pakkusime vastutasuks 2 piletit

kontserdile, kuid ükski sponsor pileteid vastu ei soovinud.

Eesmärk oli müüa ligi 200 piletit kokku. Eesmärgi täitmine ebaõnnestus tõenäoliselt

turundustegevuse ja ka seetõttu, et tegemist oli üle pika aja esmakordselt korraldatud

ühekordse kontserdiga ja eelnev kogemus oli puudulik. Eelmüügis müüdi 140 piletit,

kohapeal 9. Kontserdil oli kokku koos tiimiliikmete ja tasuta pääsmetega inimesi kokku

umbes 170. Tagasivaadates tundub, et jõudsime õige arvu inimesteni, sest saal oli üpris täis.

Sündmus läks üldplaanis väga hästi, rahvas oli rahul, artistid olid rahul ja mina kui

peakorraldaja olin samuti väga rahul. Rõõmu tegi tuttavate tagasiside, kui äge see kontsert

ikkagi oli. Sama palju rõõmu valmistas ka see, et saal oli rahvast täis. Enamus inimesi istusid,

kuid leidus ka neid, kes soovisid terve kontserdi ajal püsti seista. Kontsert toimus esimesel

korrusel, liikuva seinaga eraldatud saalis. Kontserdi ajal oli Fotografiska esimesel korrusel

võimalik tavakülastajatel aega veeta ja einestada. Meie kontserdi külastajatel oli võimalus

käia kontserdi ajal baarist jooki ostmas ning tulla sellega saali. Õnneks selline liikumine

kontserti ei häirinud.

3.4. Eneseanalüüs

Leian, et kogu protsess oli tegelikult väga edukas ja sain enda tööga hakkama. Esialgsest

sündmuse idee välja töötamisest olin väga elevil ja soovisin juba ideed realiseerida. Artistide

koosolekust oli näha motivatsiooni, mis tegi ka kogu korraldusprotsessi minu jaoks väga

mõnusaks ning andis lootust, et kontserdist võib sündida midagi erilist. Üheks heaks

omaduseks pean endal läbirääkimiste oskust ning heade suhete hoidmist. Kogu sündmuse

käigus proovisin võimalikult palju vältida ebavajalikke ebakõlasid ning hoida tiimisiseseid

suhteid heas korras. Leian, et olin väikese tiimi eesotsas hea juht, kuid kindlasti leidub

mitmeid arengukohti ja tähelepanekuid. Juhina peab olema enesekindel olek, mida mul selle

sündmuse juures tundus olevat tõenäoliselt vähem. Julgust peaksin kindlasti veel rohkem

endale sisestama.

Vabatahtlikega oli samuti koostöö sujuv, algselt sai aidata kaasa ainult 2

vabatahtlikku, rohkem tööd oli sündmusel kohapeal. Esialgu tekkis probleeme sponsorkirja

kirjutamisega - ma ei jaganud piisavalt juhised ja reegleid, mida järgida. Tean järgmine kord,

et tuleb edastada kindlad juhised, mille järgi sponsorkirja koostamisel tegutseda.

Kindlasti oleks vaja mul pöörata rohkem tähelepanu eelarve koostamisele ning selle

järgimisele. See oli minu üks nõrgemaid külgi, mis nõudis ka tohutult palju aega nii enne kui
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ka peale sündmuse toimumist. Enne kontserti oli kohapeal piletimüük, seal oleksin pidanud

andma kindlad juhised, et kõik müüdud esemed ehk merchi ja piletite arvud oleksid

järjepidevalt kirja pandud, kui palju ja millele täpsemalt kulus. Sellest tekkis hiljem

murekoht, sest ei olnud selge kui palju raha läks piletitele ja kui palju merchile. Lõpuks sain

väljavõtte aruandega kõik summad õigeks arvutatud.

Sündmuse lõppedes on alati vabastav tunne, et nüüd on tehtud ja nüüd on hästi. Sellel

tundel ei tohi aga lasta end ka kanda, et nii öelda suurem osa ongi tehtud ja rohkem ei pea

midagi tegema. Peale sündmuse toimumist on veel sama suur osa teha, nagu oli enne

sündmust. Kõik viimased tasud ära maksta, arved korda teha, eelarve õigeks saada, tänusõnad

saata. Neid asju ei tohi kindlasti hilja peale jätta. Ei saa öelda, et oleksin kõike hilja peale

jätnud, aga osad tegevused jäid ikkagi veidi hiljaks, mille tagajärjel tekkis rohkem segadust.

Tagasisidena sain tiimiliikmetelt kiidusõnu koostöö ja kontserdi osas, aga tean nüüd ka enda

nõrgemaid ning arengut vajavaid kohti, mille kallal edaspidi tööd teha.

3.5. Riskide juhtimine

Riskid on sündmuse korral üks vältimatu tegur, millele tuleb mõelda nii enne sündmust kui

ka selle ajal. Uute ja esmakordsete sündmuste puhul võib riske esineda rohkem ning

ootamatult. Suurimad riskid on seotud planeeritud tulemuse õigeaegse saavutamisega

eraldatud rahaliste ressursside piires (Salla, 2007).

Riskianalüüsi kokku panemine koosneb järgmistest sammudest:

● Töökeskkonna ohutegurite teabe kogumine;

● Töökeskkonna ohutegurite tuvastamine ja kaardistamine;

● Töökeskkonna ohuteguritega seotud riskide suuruse hindamine;

● Töötervishoiu- ja tööohutuse tegevuskava koostamine;

● Riskianalüüsi dokumenteerimine. (Lõhmus, 2020).

Ürituse “Jaanid” riskianalüüsi tabel on toodud Lisas 3.

3.6. Ettepanekud ja soovitused

Kui on võimalik jätkata sellise kontserttegevusega madalhooaegadal, siis tuleb keskenduda

sellele, et tuua lavale kaks täiesti erinevat artisti, kes tavapäraselt koos ei esine ning soovivad

teha omavahel koostööd ning proovida luua midagi tavapärasest teistsugust. Lisaks pöörata

tähelepanu sellele, et artistide omavaheline koostöö sujuks hästi ning neil oleks võimalus ka
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edaspidiselt üheskoos kontsertidel ja erinevatel üritustel esineda. Iga kontserdi puhul võiks

olla ka erinev venue, mis läheb kokku rändava festivali mõttega ja konkreetse kontserdiga

võiksid seotud olla erinevad teemad. Eelkõige taoliste kontsertide toimumiseks on vajalik

leida vähemalt üks toetaja, kes sündmust rahaliselt edasi kanda aitaks. Näen, et selline

kontserttegevus oleks uus võimalus Võnkel haarata inimesi kaasa ning tutvustada läbi selle ka

osaliselt Võnke kultuuri ja muusikalist suunda madalhooaegadel.
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Kokkuvõte

28. jaanuaril toimus Fotografiskas sündmus nimega “Jaanid”. Kontserdi nimi sai

inspiratsiooni kahe esinenud artisti nimedest, kelleks olid Jaan Tätte jr ja Jaan Pehk.

Sündmuse nimi kandis endas ka jaanipäeva mõtet, ehk tähistada jaanipäeva talveperioodil.

Sündmust korraldav organisatsioon oli MTÜ Acoussion, mis korraldab igal suvel rändavat

kultuurifestivali Võnge.

Tegemist oli ühekordse kontserdiga, mille üheks eesmärgiks oli ja siiani on lükata

käima Võnge Festivali aastaringne, ennekõike just madalhooaegadele keskenduv

kontserttegevus. Sellega on soov veelgi enam panustada Eesti muusika arengusse ja

uuenduslikkusesse ning pakkuda esinemisvõimalusi ja inspiratsiooni artistidele. Sündmuse

teiseks eesmärgiks oli tuua lavale kaks erinevat artisti, kes oleksid nõus üheskoos esinema ja

omavahel koostööd tegema, et luua publikule ja ka endale meeldejääv elamus. Nii tekkis

kontserdi jaoks artistide poolt ka uus ja ühine looming, mida sai kuulda ainult sellel

kontserdil. Organisatsiooni eesmärgiks oli jääda eelarvega vähemalt nulli, mis kahjuks sel

korral ebaõnnestus.

Meeskonnatöö kulges kõigi vahel hästi, ebakõlasid enne sündmuse toimumist ega

sündmuse ajal ei olnud. Suuremad murekohad kogu sündmuse korraldusprotsessi jooksul

tekkisid alles peale sündmust. Tunnen, et sain sellise sündmuse korraldamisega hästi

hakkama tänu enda tiimile ja juhendajale. Enda töö puhul mõistan, et pean pöörama rohkem

tähelepanu eelarve koostamisele ja selle jälgimisele.

Leian, et taolised sündmused on väga vajalikud Eesti kultuuri- ja muusikamaastikul.

Sellise kontserdivormi loomine, kus sündmus keskendub kahele eri artistile, kes varasemalt

pole muusikavaldkonnas koostööd teinud, aitab luua artistide vahel uusi sidemeid ja

uutmoodi eneseväljendamise oskust, mida on võimalik tutvustada üheskoos esinedes rahvale.

Kontsert “Jaanid” ellu viimine aitas luua uut vormi esinemiseks, rikastades sellega

muusikakultuuri ja tugevdades sellega kaks eri artisti ja stiili omavahel.
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Lisa 1. Eelarve kulud



Lisa 1.1. Eelarve tulud



Lisa 2. Turundusplaan



Lisa 3. Riskianalüüs

Riski nimetus T
(1-4)

M
(1-4)

Riski
suurus
(T x M)

Riski
realiseerum
ise aeg ja
koht

Riski vältivad
tegevused

Tegevused riski
realiseerumisel

Vastutaja

Artisti
haigestumine

1 4 4 Enne
kontserdi
algust

Kontakt
artistiga paar
päeva enne
kontserti,
veendumine,
et tervis
püsib korras

Vaadata
hetkeolukorrale otsa
ning arutada teise
artistiga, kuidas seda
kontserti korraldada.
Kõige halvemal juhul
saab kuupäeva ümber
tõsta.

Peakorral-
daja

Heli- või
valgustehniku
haigestumine

1 3 3 Enne
kontserdi
algust

Kontakt
tiimiliikmete
ga,
veendumine
paar päeva
enne
kontserti, et
tervisega on
kõik korras.

Leida mõni teine ala
spetsialist, kes saab
sama tööga hästi
hakkama.

Produkt-
sioonijuht

Külastajaid
tuleb rohkem
kui
kontserdipaik
mahutab

2 3 6 Vahetult
enne
kontserti ja
kontserdi
ajal

Piletid
limiteeritud
koguses,
tagada
piletimüüki
õige info,
mida saab
edasi
levitada.

Viisakalt seletada
kõigile soovijatele, et
kahjuks on piletid ja
istekohad välja
müüdud.

Peakorral-
daja

Eelarve jääb
miinusesse

2 2 4 Peale
kontserti

Enne
sündmust
planeerida
eelarve
võimalikult
täpselt,
teades
eelarvega
kaasnevaid
riske.

Mõista juhtunut ning
õppida vigadest.

Peakorral-
daja

Õhupuudus
kontserdi ajal

2 4 8 Kontserdi
ajal

Vaadata ning
konsulteerid
a enne

Tekitada õhku ehk
avada uksed või
aknad. Teha hetkeks

Peakorral-
daja,
ruumi



kontserdi
algust ruumi
haldajaga.

väike paus, et
inimesed saaksid
korraks õues käia end
tuulutamas.

haldaja

Tehniline rike 1 4 4 Proovi ajal,
kontserdi
ajal

Veenduda, et
kasutusel on
nõuetele
vastav ja
kvaliteetne
tehnika.
Varutehnika
olemasolu.

Rakendada
varutehnikat.

Produkt-
sioonijuht



Lisa 4. Sündmuse kujundus



Lisa 5. Sündmuse “Jaanid” pildid

Piltide autor: Mari Liis Keevallik
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