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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev kirjalik töö on üks osa minu TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala 

loov-praktilisest lõputööst. Töös toon välja Sakala Keskuse emadepäeva projekti raames 

korraldatud tegevused. Olen olnud nimetatud organisatsiooniga seotud 2013. aasta kevadest, 

emadepäeva projekti hakkasin ette valmistama 2014. aasta märtsi alguses. Kirjaliku töö 

eesmärgiks on tutvustada ja analüüsida minu poolt korraldatud ja läbiviidud emadepäeva 

protsessi. 

Emadepäev on püha, mida on hakatud tähistama 20. sajandil ning see on maikuu teisel 

pühapäeval. Emadepäev on Eestis väga populaarne püha, kus minnakse maakodudesse, et terve 

pere kokku saaks või käiakse emadepäeva kontsertidel. 

Emadepäeva sündmuse korraldus ja läbiviimise protsess algas 21. märtsil ja kestis 11. nädalat. 

Emadepäeva piknik toimus 11. mail kella 13:00 kuni 16:00-ni. Sündmust korraldasin Sakala 

Keskuse alt ja tegin koostööd Viljandi Linnaraamatukogu ja Viljandi Huvikooliga. Lisaks 

esinesid jazz - muusikud ja Valli laululapsed ning piknikul kostitas külastajaid perekohvik. 

Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas analüüsisin Sakala Keskust kui organisatsiooni ja 

selle kultuurikonteksti, teises osas kirjeldasin ja analüüsisin emadepäeva sündmuse korralduslike 

ning läbiviimisega seotud protsesse, eelarvet ja sotsiaalmajanduslikku mõju ning kolmanda osa 

moodustab eneserefleksioon, kus analüüsin enda kui korraldaja tegevust.  
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1. ORGANISATSIOONI TUTVUSTUS 

 

Sakala Keskus on loodud 2012. aastal ning on Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti 

haldusalasse kuuluv munitsipaalasutus (Sakala Keskuse põhimäärus). Keskuse tegutsemise 

peamisteks ülesanneteks on kultuuri- ja noorsootöö korraldamine ning loomemajanduse 

edendamine, aga ka kultuurialaste harrastustegevuste pakkumine elanikkonnale samuti 

seminaride ja koolituste korraldamine (ibid). Sakala Keskuse haldusalasse kuuluvad Viljandi 

Vana Veetorn, Viljandi Linnaraamatukogu, Kondase Keskus ja noortetehas ehk Vaba Avatud 

Noorte Tuba VANT ning vabaõhu kontsertpaigad: Viljandi lauluväljak, II Kirsimägi, Kaevumäe 

vabaõhulava ja Sakala Keskuse hoov (Sakala Keskuse koduleht). 

 

 

1.1 Organisatsiooni struktuur, juhtimine ja rahastamine 

 

Sakala Keskust juhib direktor, kelle kinnitab ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea 

ettepanekul. Sakala Keskuse põhimääruses puudub kindel osakondade jaotusstruktuur, seega 

direktor vastutab kõikide osakondade toimimise ja kogu Sakala Keskuse varade eest. Sakala 

Keskuse direktori ülesannete hulka kuulvad kõik personalijuhi ülesanded, näiteks direktor 

koostab ja muudab ametijuhendid ning sõlmib lepingud uute töötajatega, lisaks vastutab ka 

tööohutuse eest. Direktor sõlmib ka lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Viljandi 

Linnavalitsus kinnitab Sakala Keskuse  personali ja nende ametijuhendid ja annab nõusoleku 

keskuse arendamiseks ning paremaks muutmiseks (Sakala Keskuse põhimäärus).  
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Sakala Keskuse struktuuri võib liigitada raamatu „Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris“ 

järgi lihtstruktuuriks, kus on minimaalne defineeritus osakondade vahel, väike juhtimishierarhia, 

mõned tugipersonali töötajad. Kõige tähtsamad otsused võtab vastu direktor (Valk 2003, lk 145). 

Meeskond on üks grupi alaliikidest. Raamatus „Organisatsioonikäitumine“ on defineeritud 

meeskond järgnevalt: „Meeskond on väikesearvuline inimkooslus, kelle üksteist täiendavad 

oskused on rakendatud ühise eesmärgi ning tegevussihtide saavutamiseks, kusjuures kõik 

liikmed peavad end nende saavutamisel ühte moodi vastutavaks“ (Brooks 2006, lk 101). 

Sakala Keskuse personali hulka kuulub 21 liiget - direktor, haldusjuht, peaadministraator ning 

kolm administraatorit, kaks kultuuritöö projektijuhti, turundusjuht, tehnikajuht-helitehnik, 

näituste kuraator, noorsootöö koordinaator, noorsootöö projektijuht, noortetoa administraator, 

hooldusspetsialist, helitehnik-lavameister, valgustaja ja kolm töötajat kuulub abipersonali hulka. 

 

Sakala Keskusel on Viljandi Linnavalitsusest eraldiseisev arvelduskonto, kuid Sakala Keskuse 

eelarve on üks osa linna eelarvest, kusjuures Sakala Keskuse halduskulud ei kuulu Viljandi linna 

halduskulude hulka (Sakala Keskuse põhimäärus). 

Sakala Keskus on linna haldusalas, mis tähendab, et väga olulisel kohal on linna finantseering, 

milleks on 80% kogu eelarvest, 20% on keskuse omatulu. Omatulust poole saab Sakala Keskus 

ruume ja tehnikat rentides. Püsivad hooaja sponsorid puuduvad, aga keskusel ja Viljandi Avatud 

Noorte Toal (VANT) on erinevad toetajad sündmustepõhiselt, nagu Saku Õlletehas, Leibur, A. 

Le Coq, Premia jt, kes toetavad toodete, teenuste või teenetega.  

 

 

1.2 Sakala Keskuse sihtgrupid ja reklaam  

 

Sakala Keskuses käsitletakse igat sündmust eraldi ning neile tehakse vastav turundusplaan, mis 

sõltub sündmusest ning eelarvest. Kuna sündmused on väga erinevad alates kinopäevadest ja 

lõpetades rahvakalendri tähtpäevadega ning Hansapäevadega on ka sihtrühmad väga erinevad, 

mille tõttu on vajalikud erinevad turundusplaanid. Seda on ka öelnud B. M. Kolb oma raamatus 

"Kultuuriturundus", et toote turundamisel tuleb keskenduda võimalikule tarbijaskonnale kui 
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kindlale sihtgrupile. Pärast sündmuse ja selle võimalike tarbijate põhjalikku analüüsi valitakse 

välja kindel segment või segmendid, kellele turundus on suunatud. Enamuse organisatsioonide 

eelarve on piiratud, seega kindlale segmendile või segmentidele turundamine on efektiivsem ja 

vähem kulukam (Kolb 2005, lk 89). 

Sakala Keskuse põhimääruse alusel saame lugeda Sakala Keskuse tegevuse sihtrühmaks Viljandi 

linna ja maakonna elanikke. Sealhulgas tegeleb laste ja noorte sündmustega Sakala Keskuse all 

töötav VANT. Suuremateks sihtrühmadeks, lähtudes erinevatest kultuurisündmustest, saame 

nimetada filmi-, kino-, maakondlike teatrietenduste, peotantsu, näituste ja kontsertide vastu huvi 

tundvad inimesed (Sakala Keskuse põhimäärus). 

Sakala Keskuse eelarve on piiratud, seetõttu on n-ö tavapäraste piirkondlike tähtsusega 

sündmuste jaoks välja kujunenud kindlad reklaamikanalid, mida tasulise reklaami jaoks 

kasutatakse, näiteks Uku Keskuse sisetelevisoonis, milleks on Uku Keskuses asuvad reklaame 

näitavad LED ekraanid. Samuti kasutatakse tasuta reklaamkanaleid, nagu ERRi kultuuriteated. 

Oluliselt kohal info levitajana on ka Sakala Keskuses üleval olevad ekraanid ning enne 

kinoseanssi näidatakse ekraanil lähitulevikus toimuvaid sündmusi.  

 

Meedia huvi sõltub sellest, millised sündmused Sakala Keskuses toimuvad. Kohaliku meedia 

huvi on olemas, sest teemade hulk, millega kohalikul tasandil tegeleda, on piiratud. Üleriigilises 

meedias ületatakse uudisekünnist harvem, mahukamad üritused suuremates keskustes varjutavad 

piirkonnapõhiste sündmuste toimumist, välja arvatud renoveeritud maja avamine, Hansapäevad, 

lauluväljaku avamine ja mõnikord ka majas toimuvad sündmused. Sakala Keskuse turundusjuhil 

on välja töötatud meediasuhtlusring, kellele ta saadab korra kuus välja uudiskirju, et äratada huvi 

tulevaste sündmuste vastu ja informeerida Sakala Keskuses toimunud või planeeritavatest 

muutustest. Kohaliku ajakirjanduse huvi on suur, kuna Sakala Keskus on tänapäevane 

kultuurimaja, mis teenindab kogu maakonda, seega helistatakse ka ise turundusjuhile või 

direktorile, kui soovitakse mõne sündmuse või majas toimuva kohta infot saada. Turundusjuht 

koostab pressiteateid. Viljandi linna ja maakonna tasandil toimuvate sündmuste kohta saadetakse 

pressiteated linna ja maakonna ajalehtedele, seda tehakse üldjuhul nädal või kaks enne sündmuse 

toimumist. Kui tegu on ühiskonnas tuntud esinejaga, siis pakutakse ajakirjanikele ka välja artisti 

intervjueerimise võimalus, kuid enamjaolt on ajakirjanikel endil eksklusiivse intervjuu saamise 

huvi olemas. Lisaks saadetakse pressiteateid ka ERRi kultuuriteadete toimetusele ja Lõuna-Eesti 
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raadiojaamadele. Suuremate sündmuste puhul saadetakse pressiteade ka riiklikele 

meediakanalitele ning sellisel juhul algab ka meediaga suhtlus varem. 

 

 

1.3 Kultuurikontekst 

 

Viljandimaal elab 2014 aasta 1. jaanuari (kaasa arvatud) seisuga 47 476 inimest (Viljandi 

maakonna statistika), kellest Viljandi linna kodulehe andmetel on 18 492 Viljandi linna elanikud. 

Viljandi linna elanikest on naisi 10 275 ja mehi 8 217. Viljandi linn on suuruselt kuues linn 

Eestis (Viljandi linna koduleht).  

Viljandi linna haldusalasse kuuluvad kultuuriasutused on Viljandi Nukuteater, Sakala Keskus 

ning viimase koosseisus Viljandi Linnaraamatukogu. Sakala Keskuse haldusalasse kuulub ka 

Kondase Keskus. Lisaks asuvad Viljandis ka riigi poolt hallatavad kultuuriasutused, nagu 

Viljandi Muuseum, Teater Ugala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Kontserttegevusi 

viib läbi Kultuuriakadeemia vilistlaste poolt loodud MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus ehk 

Pärimusmuusika AIT (Viljandi linna arengukava 2013-2020, lk 13). Suurimaks konkurendiks 

Sakala Keskusele on Pärimusmuusika Keskus, kes pakub Sakala Keskusega sarnaseid sündmusi 

kõikidele sihtrühmadele. Teisteks konkurentideks on Ugala Teater, Viljandi Nukuteater ja 

Viljandi Muuseum,  kelle sihtrühmad küll kattuvad osaliselt Sakala Keskuse sihtrühmadega, kuid 

sündmused ning repertuaar on erinevad. Kuna Sakala Keskuse kohustus on pakkuda 

kultuurisündmusi kõikidele sihtrühmadele, siis on võimalik välja tuua väiksemaid konkurente 

nagu klubid ja pubid, kelle kontserttegevused, karaokeõhtud jms on suunatud noorematele 

inimestele. Konkurentidest saame veel välja tuua Viljandimaa rahvamajad, kelle sihtrühmaks on 

enamjaolt eakamad inimesed.  

Visioon on kaugem tulevikunägemus, milleni organisatsioon soovib jõuda. Visioon näitab 

organisatsiooni väljundeid ja perspektiivi pikema aja vältel (Virovere, Alas & Liigand 2005, lk 

22; Alas 2005, lk 33). 

Viljandi linna arengukavas kirja pandud visioon aastaks 2020 on järgmine: „Viljandi linn on 

inimesekeskne, tasakaalustatud arenguga, mitmekülgse ettevõtlusega, kultuuriturismile 
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orienteeritud, haridus-, kultuuri- ja spordilembene ning turvaline maakonnalinn, kus on hea 

elada, töötada ja mida on meeldiv külastada“ (Viljandi linna arengukava 2014-2020, lk 4). 

Sakala Keskuse põhimääruses § 2 kajastatud põhiülesanded katavad enamuse Viljandi linna 

visioonist. Sakala Keskus organiseerib Viljandi linna ja maakonna kultuuriüritusi, riiklike ja 

kohalike tähtpäevade tähistamist, festivale, kontserte, näitusi, puhkeõhtuid, etendusi, 

konverentse, loenguid, seminare, vahendab professionaalset kultuuri, korraldab ning nõustab 

huvitegevust, sh seltsitegevust ja loominguliste võimete ja oskuste arendamist. Sakala Keskus 

organiseerib ja edendab loomemajandust. Korraldab, toetab ja koordineerib avatud noortetoa 

ning ekstreemspordihalli tegevust ning omaalgatuslikke projekte (Sakala Keskuse põhimäärus). 

Eesmärgid peavad olema spetsiifilised, mõõdetavad, kokku lepitud, realistlikud ja plaani- 

päraselt ajastatud. Eesmärgid toetavad peaeesmärki, mille alusel organisatsioon töötab ning selle 

saavutamiseks määratletakse organisatsiooni osakondade alleesmärgid (Alas 2005, lk 37-38). 

Viljandi linna arengukava kultuurivaldkonna arengustrateegia eesmärkides on välja toodud, et 

Viljandi linna nähakse kui tugevate kultuuritraditsioonidega, tunnustatud kultuuri sihtkohta, 

mille kultuurielu edendajad on ennastjuhtivad loovinimesed ja kultuurikorraldajad, kelle tegevust 

toetab kaasaegne keskkond (Viljandi linna arengukava 2014-2020, lk 13). Oma põhimääruse 

alusel tegutsedes toetab Sakala Keskus seda eesmärki, korraldades riiklike ja kohalike 

tähtpäevade tähistamist, abistades ja toetades omaalgatuslikke projekte, korraldades ning läbi 

viies kultuurisündmusi ning koordineerides linnagalerii ja Kondase Keskuse tegevust (Sakala 

Keskuse põhimäärus). „Viljandi on loomiseks loodud maakonnakeskus, kus kõik 

kultuuriprotsessis osalejad moodustavad koos töötava võrgustiku. Koostöö tulemusena on 

Viljandile iseloomulikud jätkusuutlikud maineüritused, festivalid, kultuurisündmused." (Viljandi 

linna arengukava 2013-2020, lk 13-14). Sakala Keskus teeb koostööd teiste 

kultuuriorganisatsioonidega ning aitab Viljandi linnal korraldada kohalike ja üleriigilise 

tähtsusega sündmusi (Sakala Keskuse põhimäärus).  
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2. SAKALA KESKUSE EMADEPÄEVA KORRALDAMINE 

 

Emadepäeva piknik oli Viljandi linnavalitsuse poolt tellitud tasuta sündmus Viljandi linna 

rahvale. Sakala Keskus on kohustatud põhimääruse § 2 Põhiülesanded, punkt kaks, alapunkt üks 

alusel korraldama riiklikke ja kohalikke rahvakalendri päevade sündmusi (Sakala Keskuse 

põhimäärus). 

Emadepäeva on hakatud tähistama 20. sajandil. Tähtpäev on suhteliselt uus, teada olevalt 

korraldas esimest korda piduliku emadepäeva üks Eesti tuntumaid karskustegelasi oma ema auks 

Udernas 1922. aasta suvel. Päeva eesmärk oli perepoolne emade ja vanaemade tänamine laste 

kasvatamise eest (Berta). 

 

 

2.1 Emadepäeva pikniku kontseptsioon ja eesmärgid 

 

Emadepäeva sündmuse idee oli välja mõeldud varem Sakala Keskuse töötaja Sirje Fedjuki poolt. 

Emadepäeva sündmuse vormiks oli mõeldud pikniku vorm kuna päev varem toimub Sakala 

Keskuses kontsert.  

Emadepäeva sündmus oli mõeldud piknikuna vabas vormis, kus linnaelanikud ja külastajad 

saaksid veeta toredat aega koos perega, kuulata elavat muusikat, osaleda töötubades. Kõik see 

aitab inimestel vältida stressi ja võimaldab lõõgastuda, mille tulemusel taastub töövõime ja 

paraneb inimestevaheline töösuhe. Emadepäeva piknik toimus 11. mail 2014 aastal kella 13:00  
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kuni 16:00. Külastajatele pakkus suupisteid, morssi, kohvi ja teed perekohvik. Lastele oli 

mõeldud istutamise töötuba, kus huvikooli loodusringi eestvedaja õpetas külvama salatitaimi 

ning andis kaasa õpetuse, kuidas salatilehti hooldada. Emadel oli võimalik osaleda kehakoorija 

valmistamise töötoas, kus õpetati looduslikest toorainetest kehasõbralikku kosmeetikatoodet 

valmistama. Kehakoorija töötuba oli aga populaarsem meeste seas, kes tegid seda oma 

kaaslastele. Pered said omakeskis või teistega peredega võtta mõõtu Viljandi teemalises 

põrandamängus. Taustaks mängisid Taavi Toomsalu ja Harri Hanesoo soft jazzi ning Valli 

laululapsed esitasid kaks 20 minutilist lastelaulude kava. Erinevate tegevuste juurde juhatas 

osalejaid päevajuht, kes ühtlasi hoolitses lastega tegelemise eest. 

Emadepäeva sündmuse peamiseks eesmärgiks - Viljandi linna emad tunnevad, et Viljandi linn 

väärtustab neid. Kõrvaleesmärkideks on Viljandi linnas on emad ja pered tunnustatud; Viljandi 

linna elanike identiteet on tugevam; Viljandi linna elanikud tunnevad, et nad on puhanud. 

 

 

2.2 Emadepäeva pikniku korraldusmeeskond 

 

Brooksi sõnul tõstab meeskonnatöö motivatsiooni, täiustab klienditeenindust ning parandab töö 

lõpptulemust. Meeskonnas on keskmiselt kaheksa liiget, meeskonnaks saab nimetada väikest 

gruppi inimesi, kes töötavad koos ühiste eesmärkide nimel, määratletud on struktuur ja 

infovõrgustik ning meeskonna liikmed on üksteisest sõltuvad (2006 lk 100-101).  

Minu emadepäeva pikniku korraldusmeeskonda kuulus 4 liiget: projektijuht, projektijuhi 

assistent, meediajuht ja tehnikajuht-helitehnik. Allpool toon välja meeskonna liikmete 

tööülesanded. 

Projektijuht – meeskonna motiveerimine, eelarve koostamine, esinejate ja töötubade läbiviijate 

leidmine, kokkulepete ja lepingute sõlmimine, tööülesannete jagamine ja täitmise kontroll, 

programmi väljatöötamine koos meeskonnaga, koosolekute kokkukutsumine, sündmuse 

korraldus ja läbiviimine ning aruandlus. Sündmuse ajal esinejate ja päevajuhi tegevuste 

koordineerimine ja kriitiliste probleemide lahendamine. 
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Projektijuhi assistent – projektijuhi kurssi viimine Sakala Keskuse puuduste ja võimalustega, 

projektijuhi assisteerimine eelarve koostamisel, esinejate ja töötubade läbiviijate leidmisel ning 

tehniliste vajaduste nimekirja koostamisel. Sakala Keskuse personaliga suhtlemine.  

Meediajuht – meedia- ja meediaplaani koostamine, reklaami väljatöötamine koos projektijuhi ja 

meeskonnaga. Reklaami tellimine ja välja saatmine ning meediakajastuse otsimine. 

Tehnikajuht-helitehnik – tehniliste vajaduste nimekirja kinnitamine, tehniliste lahenduste 

väljapakkumine, heli ja valguse osas juhiste andmine Sakala keskuse helitehnikule. 

Meeskonna kommunikatsioon toimus e-mailide ja koosolekute kaudu. E-mailid saadeti 

emadepäeva korraldajate meeskonna e-maili listi, et ei tekiks infosulge. Seda kommunikatsiooni 

mudelit saab nimetada tähekujulise teabe levikuks, kus saavad kõik meeskonna liikmed 

omavahel suhelda. Alex Bavelesi uuringute järgi on selles mudelis väikeste meeskondade 

liikmed kõige rahulolevamad, sest neil on teavet kõige toimuva kohta (Valk 2003, lk 199-200). 

 

 

2.3 Emadepäeva tegevuste planeerimine 

 

Emadepäeva planeerimist alustasin märtsi alguses, kui Sakala Keskuse kultuuritöö projektijuht 

Sirje Fedjuk andis mulle, projektijuhile, üle emadepäeva korralduse ning tegi ettepaneku 

meeskonna liikmete valikuks. Sirje Fedjuk tegi ettepaneku enese määramiseks projektijuhi 

assistendiks, Maris Aarna meediajuhiks ning Sten Arvi tehnikajuhiks, antud ettepanekuga ma 

nõustusin. 

Sündmuse planeerimist Sakala Keskuses ja sündmuseplaani võib liigitada taktikaliseks plaaniks, 

kuna minu projekt on kooskõlas Sakala Keskuse põhimäärusega kui strateegilise plaani alus- 

dokumendiga. Alas R. järgi tulenevad taktikalise plaani eesmärgid strateegilistest plaanidest ning 

taktikalise plaani eesmärkide täitmiseks on kindel ajapiirang ning kindlad ressursid (2008, lk 54, 

56-57).  
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Tegevuste aja planeerimisel kasutasin Gantti-tabelit, kus vasakul pool on tegevusala ning 

paremal pool vastutaja ning ülemisel real ajaline jaotus (vt Tabel 1), kusjuures 1. nädal algas 3. 

märtsil ja 11. nädal lõppes 16. mail aastal 2014. 

Tabel 1 Ajaplaneering  

 

Kontseptsiooni/programmi koostamiseks kutsusin mina kui projektijuht esimesel nädalal 

kokku koosoleku. Koosolekust võtsid osa projektijuht, projektijuhi assistent ja meediajuht. 

Koosolek toimus ajurünnaku vormis, kus halbu mõtteid ei olnud. Käisime välja kõik ideed, kes 

võiks esineda, millised töötubasid pakkuda ning mina panin need kirja. Kuna pikniku idee sai 

meeskonna poolehoiu, siis ma valisin emadepäeva sündmuse kontseptsiooniks pikniku. Valisin 

pärast meeskonnaga arupidamist pikniku läbiviimise kohaks Kondase Keskuse hoovi 

Kirsimägede asemel, kuna see on privaatne ja aiaga piiratud ala vältimaks tegevuse 

laialivalgumist. Minu ülesandeks jäi võtta ühendust Kondase Keskusega ning teha vajalikud 

kokkulepped emadepäeva sündmuse korraldamiseks Kondase Keskuse hoovis. Otsustasin koos 

meeskonnaga, et taustaks mängib meeleolumuusika ning samuti esinevad muusikakooli lapsed 

või mõni muu lasteansambel. Töötubadeks pakkusin välja seebivalmistamise ja kosmeetika 

töötoa. Projektijuhi assistent pakkus välja, et lastele võiks pakkuda taimede istutamise töötuba. 



 

14 

 

Lisaks leidsin, et võiks olla ka lastekohvik, kus lapsed koos emadega müüvad enese valmistatud 

küpsetisi. Lastekohvik sai meeskonnapoolse heakskiidu ja ma lisasin selle programmi. 

Programm sai lõplikult paika kaheksandaks nädalaks (vt Lisa 1). 

SWOT-analüüsi hakkasin koostama koos meeskonnaga esimesel koosolekul, kuna tegemist oli 

väliüritusega ja emadepäev on väga populaarne sündmuste korraldajate seas. SWOT-analüüsi 

koostasin eesmärgiga maandada riske, mis võivad tekkida ilmast, teistest samalaadsetest 

sündmustest ning organisatsiooni sisestest puudujääkidest. SWOT-analüüsi koostasin esimese 

nädala jooksul ning kuni neljanda nädalani viisin sisse täiendavaid muudatusi. Analüüsi käigus 

kaardistasin projekti idee sisemised tugevused ja puudused ning välised võimalused ja ohud. 

Projektijuhi assistent viis mind, kui projektijuhti, kurssi Sakala Keskusest tulenevate võimaluste 

ja puudustega. Pärast koosolekut konsulteerisin ka tehnikajuhiga, et saada täpsem ülevaade 

tehnilistest võimalustest ja puudustest. Kuni teise nädalani tegelesin SWOT-analüüsi ja 

strateegiate koostamisega üksi ja vajadusel konsulteerisin projektijuhi assistendiga. Kolmanda 

nädala koosolekult vaatasin koos meeskonnaga SWOT-analüüsi üle ning viisin nad kurssi 

tulemustega.  

Koosolekute planeerimist ja läbiviimist korraldasin mina. Koosolekud toimusid üle nädala. 

Enamjaolt kestsid koosolekud pool tundi kuni tund ning leidsid aset Sakala Keskuses, kuna 

teised meeskonna liikmed töötavad seal. Lisaks tegin kaks koosolekut ka Kondase Keskuse 

hoovis, kus ma tegin meeskonnaga detailse plaani emadepäeva pikniku kohta. Kohtusin ka Jaani 

lastehoiu töötajaga, et eemaldada või ära parandada Kondase Keskuse hoovis olev kiik, vestluse 

kinnituseks saatsin neile samateemalise e-kirja.  

Lisaks oli mul kaks koosolekut Helena Tammega, kes korraldas samal ajal kultuuridessandi 

raames kohvikus Fellin emadepäeva kontserti ja monolavastusi Viljandi Kultuuriakadeemias. 

Leppisime kokku sündmuste ajad, et vältida nende ajalist kattuvust ning samas tegin ettepaneku 

tuua monolavastused Sakala Keskusesse koostöö tugevdamiseks, kuid kahjuks ei osutunud 

Sakala Keskuse ruumid monolavastuste jaoks sobivateks. Seejärel leppisin Helenaga kokku 

selles, et sündmused ei toimuks samadel kellaaegadel ning me reklaamime teineteise sündmusi. 

Kolm päeva enne emadepäeva sündmust korraldasin erakorralise koosoleku, kus arutasin 

meeskonnaga emadepäeva pikniku Sakala Keskuse siseruumidesse toomise üle. Ilmateate 

andmetel oli ilmaprognoos muutunud ning lubas vihmast ilma enne ja emadepäeva ajal. 

Otsustasin koos meeskonnaga, et sündmus toimub siseruumides. Teavitasin sellest esinejaid ja 
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osalejaid. meediajuht saatis välja pressiteated ja lasi lisada A3 formaadis plakati Kondase 

Keskuse aiale. 

Meediaplaani koostamine ja täitmine. Projektijuhina kutsusin kokku koosoleku, kus osalesid 

meediajuht, projektijuht ja projektijuhi assistent. Koosolekul otsustasin koos meeskonnaga 

sündmusest teavitamiseks vajalikud meediakanalid ning koostasime meediaplaani (vt Lisa 2). 

Meediaplaani täitmisest räägin lähemalt peatükis "Sihtrühmad ja meediplaani täitmine". 

Meediajuhi peamisteks ülesanneteks oli tellida plakatite kujundus, trükk ja väljapanek, 

sotsiaalmeedia reklaam ja pressiteadete väljasaatmine. 

Tehniliste vajaduste nimekirja koostamine jooksvalt, vastavalt kokkulepetele esinejatega. 

Tehniliste vajaduste koostamisel konsulteerisin pidevalt tehnikajuhiga, kes abistas mind 

tehniliste andmetega ja võimalustega. Koostasin kahte tehniliste vajaduste nimekirja 

samaaegselt. Üks, mis sobiks Kondase Keskuse aeda ja teine, mis sobiks Sakala Keskusesse (vt 

Lisa 3). 

Esinejatega läbirääkimine ja kokkulepete sõlmimine. Esinejatega hakkasin ühendust võtma ja 

vastastikuseid huvisid selgitama alates teisest nädalast. See oli kõige mahukam ja pikim protsess 

korraldamise juures.  

Projektijuhi assistent andis mulle muusikakooseisu Valli laululaste juhendaja, Valli Pange 

kontaktid, kellega oli assistent juba telefonitsi ühendust võtnud. Kontakteerusin Valliga 

telefonitsi. Leppisin Valliga kokku nii esinemise mahu kui ka kuupäevad. Valli Pange ei 

soovinud oma muusikakooseisuga esinemise eest teenustasu, kuna tegemist oli emadepäeva 

tasuta sündmusega. Leppisin Valliga kokku, et saadan hiljem e-maili kokkulepituga, lisaks 

lubasin saata talle programmi kaheksandal nädalal. 

Võtsin ühendust Viljandi Kultuuriakadeemia muusiku Taavi Toomsaluga, kes mängib saksofoni 

Harri Hanesoo kitarri saatel. Valisin nimetatud muusikud, kuna olen varem kuulnud neid 

esinemas ja tean, et nende muusika sobib hästi piknikulaadsel vabaaja veetmise sündmusel 

meeleolumuusikaks. Kontakteerusin Taaviga telefonitsi ning leppisin Taaviga kokku kuupäeva. 

Suhtlust jätkasin Taaviga e-maili teel. Järgnevalt kooskõlastasin Taaviga kellaajad ning 

teenustasu, milleks oli 100 eurot. Arve pidi ta esitama Sakala Keskusele. Palusin tal saata ka 

enda esinemise tehniliste vajaduste nimekirja hiljemalt kaheksandaks nädalaks, mille ta saatis 

kohe.  
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Uurisin seebi töötoa tegijad ja kuna mulle jäi silma Võrust pärit seebitegija Helen Lillemäe, siis 

esmalt helistasin ja uurisin, kas tema oleks huvitatud sellisest pakkumisest. Ta lubas mõelda ning 

soovis saada e-maili teel täpsemat infot, mille ma ka talle saatsin. Pärast mõningast kirjavahetust 

jõudsime koos Heleniga järeldusele, et kuna töötoas tuleb materjale keeta ning ümbruses on 

palju lapsi, siis ohutuse mõttes jätame sellelaadse töötoa ära.  

Projektijuhi assistent pakkus välja mulle kui projektijuhile Viljandi linnaraamatukogu Viljandi 

linna teemalise põrandamängu, mis tutvustab Viljandi linna läbi Viljandi teemaliste küsimuste ja 

on mõeldud peredele. Võtsin ühendust e-maili teel Triin Laasiga, kes on linnaraamatukogu 

huvijuht ning uurisin, kas põrandamäng on vaba ja kas ta oleks nõus seda läbi viima. Triin Laas 

andis oma nõusoleku. Tasu ta ei soovinud, kuna on varem töötanud Sakala Keskuses kultuuritöö 

projektijuhina ja teab, et eelarved on seal väga piiratud. 

Saatsin Viljandi Huvikooli sekretärile kirja, kus palusin edastada nende lapsevanemate e-maili 

listi kiri, milles Sakala Keskus otsib emadepäeva piknikule perekohviku pidajat. Esimene vastus 

tuli kahe nädala pärast ehk neljandal korraldusnädalal. Leppisin Li Luigmaaga kokku hinna- 

poliitikas, toodetes ning kohviku tehnilistes vajadustes. Kuna kohvikus olid müügiks varem 

valmis küpsetatud toidud, siis pidin täitma Veterinaar- ja Toiduameti Viljandimaa 

veterinaarkeskusele „Avaliku ürituse tegutsemisest teavitamise avalduse“ (vt Lisa 4) ning 

Viljandi Linnavalitsusele „Avaliku ürituse teavitamise avalduse“ (vt Lisa 5). 

Kehakoorija töötoa läbiviijaks palusin oma ema, kes omab aroomterapeut III 

kutsekvalifikatsiooni ja on väga huvitatud looduskosmeetika toodete ning loodusliku 

kodukeemia valmistamisest. Kuna aga tal tuli ootamatu töölähetus, siis soovitas ta töötoa 

läbiviijaks varem tema töötoas osalenud Anna-Liisat, kes asus Viljandis ning kellega võtsin 

ühendust e-kirja teel. Anna-Liisa andis oma nõusoleku töötoa läbiviimiskes ning soovis töötoa 

kulumaterjalide eest 70 eurot. Samuti arutasin Anna-Liisaga läbi töötoas osalevate inimeste 

võimaliku arvu ning töötoa tehnilised vajadused.   

Istutamise töötoa asjus kontakteerusin e-kirja teel Viljandi Huvikooli loodusringi eestvedaja 

Peep Tobrelutsuga, kes oli sündmuses osalemisest koheselt huvitatud. Tema soovil sain temaga 

kokku Viljandi Huvikoolis aruteluks ja kokkulepete sõlmimiseks. Saavutasin Peebuga üksmeele 

töötasu osas ning töötoa inimeste piirarvus. Kohtusin Peebuga veel Kondase Keskuse hoovis, 

kuna tal oli soov sinna ehitada tehisallikas. Selleks küsisin nõusolekut Jaani kirikult ning Jaani 

lastehoiult. 
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Päevajuhi kontaktid sain projektijuhi assistendilt, kes soovitas selle vastutusrikka ülesande 

täitmiseks antud valdkonnas kogemustega Rometit, kellega kontakteerusin e-maili teel. Kui ta oli 

kinnitanud, et tal on emadepäev vaba, siis tegin Rometiga kokkuleppe töötasu osas ning lubasin 

teda informeerida programmi muudatustest. Vahetult enne emadepäeva, laupäeval, kohtusin 

Rometiga ning arutasin temaga muudatustega seonduva täpselt üle.  

Eelarvet hakkasin koostama pärast esimest koosolekut, kui tegin ettepaneku projektijuhi 

assistendile koostada esialgne eelarve. Panime paika eeldatavad personali töötunnid ning 

võimalikud kulud. Edaspidi tegelesin eelarvega ise ning tegin vajalikud muudatused jooksvalt. 

Eelarve sain lõplikult korrigeeritud ja kinnitatud 11. nädalal. 

Aruandluseks pidin koostama ja esitama kaks dokumenti. Esimese aruande esitasin Eesti 

Autorite Ühingule, kus tõin välja milliseid muusikalugusid esitasid muusikud emadepäeva 

piknikul (vaata Lisa 6). Teise aruandluse dokumendina esitasin Sakala Keskuse direktorile 

eelarve, mille ta kinnitas ning esitas Viljandi Linnavalitsusele. 

 

 

2.4 SWOT-analüüs 

 

SWOT-analüüsi kasutatakse tulevikuplaanide nõrkuste ja ohtude maandamiseks 

organisatsioonisiseste  ja – väliste võimaluste hetkeolukorra analüüsi kaudu. Samas sobib 

SWOT-analüüs hästi ka lühiajaliste plaanide ja projektide riskide maandamiseks. SWOT-

analüüsi nimi tuleneb inglisekeelsete sõnade esitähtedest: S - strenght (tugevused), W - 

weaknesses (nõrkused), O - opportunities (võimalused) ja T - threats (ohud) (Perens, Salla, 

Vaikmaa, Siitma, Virovere, Leppiman, Sillaots, Teesalu,  Valer, Link, Brümmel, Vahisalu, 

Tammaru, Sal-Saller, Haab, Jäppinen, Vabrit, Eelmaa, Hinsberg, Reinsalu & Lepik 1999 6.5.8). 

Kutsusin kokku koosoleku, et koostada SWOT-analüüs, vähendamaks võimalikke riske ja 

ohtusid, mis võivad sündmust tabada. SWOT analüüsi koosolekul osalesid projektijuht, 

meediajuht ja projektijuhi assistent. Koostamisel kasutasin Äripäeva „Projekti- ja 

protsessijuhtimise käsiraamatu“ mudelit, sest see on väga põhjalik. „SWOT-analüüsi käigus 
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kaardistatakse ühelt poolt tegevusala, ettevõtte ja/või projekti idee tugevad ja nõrgad küljed ning 

teiselt poolt väliskeskkonnast tulenevad võimalused ja ohud.“ (ibid). 

Kasutasin Äripäeva käsiraamatu SWOT-analüüsi kombinatsioone, et luua võimalikele ohtudele 

ja võimalustele eraldi strateegiad. Selleks kombineerisin SWOT-analüüsis sisemisi tugevusi 

väliskeskkonna võimalustega, sisemisi tugevusi ja väliskeskkonna puudujääke, väliseid 

võimalusi sisemiste puudujääkidega ning väliseid ohtusid sisemiste puudujääkidega (ibid). 

Toon välja ka Projekti- ja protsessijuhtimise käsiraamatust SWOT-analüüsi erinevad strateegiad 

ja strateegiate tähendused (vt Tabelis 2): (ibid) 

Tabel 2 SWOT-analüüs  
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1. SO-strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil väliskeskkonna võimalusi ära kasutada. 

2. ST-strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil oma puudujääke parandada. 

3. WO-strateegia: kuidas väliste võimaluste abil oma puudujääke parandada. 

4. WT-strateegia: kuidas väliseid ohtusid tõrjuda ja puudujääke kõrvaldada. 

 

SO-strateegia analüüsis jõudsin järgmistele järeldustele: 

 Kuna Sakala Keskuse haldusalasse kuulub Kondase Keskus, on mul võimalik teha 

sündmus Kondase Keskuse aias. Sakala Keskuse alla kuuluvad ka Kirsimäed, kuid need 

on liiga avarad ja tegevus valguks laiali ning kaoks privaatsus. Seega otsustasin 

korraldada emadepäeva pikniku Kondase Keskuse aias. 

 Emadepäev on üks populaarsemaid rahvakalendri sündmusi, nõudlus sellele on suurem 

ning kultuurisündmuste korraldajaid on rohkem. Kuna minu meeskonnas töötavad oma 

ala spetsialistid, siis mul on võimalik kergesti ja hästi läbirääkimisi pidada teiste 

emadepäeva sündmuste korraldajatega, pakkuda neile erinevaid sündmuste aegu, et 

sündmused ei kattuks. 

 Kuna Viljandis on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja palju teisi kultuuriga 

tegelevaid asutusi, siis mul on sündmuse programmi ja sisu koostamiseks võimalusi 

palju. Sellega saan garanteerida, et meie sündmus on unikaalne.  

 Kuna Sakala Keskus kuulub linnavalitsuse haldusalasse, siis on mul vajadusel võimalus 

kasutada linna ruumi (nt Kondase Keskuse esist tänavat) eelisjärjekorras. 

ST-strateegia analüüsis jõudsin järgmistele järeldustele: 

 Kui ilmateade näitab 4 päeva enne emadepäeva sündmust vihmast ilma, siis võtan vastu 

otsuse liigutada emadepäeva piknik Kondase Keskuse aiast Sakala Keskusesse. 

Põhjuseks on Kondase Keskuse aia alla jääva maa-ala savine pinnas, mis ei kuiva peale 

vihma kiiresti. Koostan kaks tehniliste vajaduste nimekirja, üks Kondase Keskuse aia ja 
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teine Sakala Keskuse peahoone jaoks. Töötubade ja muusika valiku teen nii, et nad 

sobiksid ka siseruumi.  

 Teadaolevalt korraldajatele ei toimu teist emadepäeva pikniku Viljandi linnas ega 

maakonnas, mis annab meile teistest emadepäeva sündmustest unikaalse kontseptsiooni. 

Kogu perele mõeldud tegevused ja harivad töötoad ning Sakala Keskuse kindlad 

külastajad maandavad ohtu, et inimesed valivad mõne teise sündmuse või vaba aja 

veetmise viisi. 

 Kui on palju emadepäeva sündmusi ja korraldajad ei ole koostööaltid, siis meeskonnaga 

koostan või muudan võimalusel sündmuse kontseptsiooni nii, et see erineks võimalikult 

teistest emadepäeva sündmustest. Lisaks on minu meeskonna liikmed väga kogenud 

kultuurikorraldajad ja oskavad väga hästi läbirääkimisi pidada. 

 Inimeste vähest huvi sündmuse suhtes saan maandada huvitava programmiga. Pean 

meeskonnaga välja valima huvitavad ja kaasahaaravad esinejad, töötoad ja tegevused, 

mis kallutaksid inimeste huvi Sakala Keskuse emadepäeva pikniku kasuks. Riski 

maandavad Sakala Keskuse juba kindlad külastajad. Meediajuht on kogenenud ja 

tegelenud Viljandis sündmuste turundamisega mitu aastat, tema kogemusi kasutades 

suudan paremini inimesteni viia sündmuse mõtet. 

WO-strateegia analüüsis jõudsin järgmistele järeldustele: 

 Kuna Sakala Keskuses toimub päev varem heategevuslik emadepäeva kontsert, siis võib 

vähendada see järgmise päeva külastajate arvu. Selleks pean meeskonnaga tegema 

eelnenud päevast täielikult erineva kontseptsiooniga sündmuse plaani. Selleks annab 

mulle võimaluse Viljandi linna kultuurimaastik (muusikud, töötoategijad jt). 

 Kuna minu kogemus projektijuhina on väiksem kui teistel meeskonnaliikmetel, siis on 

võimalus, et minu emadepäeva sündmus ei pruugi köita inimeste huvi samaväärselt 

eelmisel päeval toimuva kontserdiga. Selle ärahoidmiseks, pean tegema koostööd oma 

meeskonnaga, kes on ka eelneva päeva sündmuse korraldusmeeskonnas. Lisaks peab 

minul ja minu meeskonnal olema hea koostöö meeskonna siseselt. 

 Emadepäeva piknik toimub väljas ning vabas vormis, seega erineb see kontserdi 

kontseptsioonist, see pakub vaheldust ja maandab riski, et minu sündmus ei paku 
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külastajatele sarnast toodet kaks päeva järjest. Pered veedavad ilusate ilmade korral 

pigem vaba aega väljas, kui siseruumides. 

WT-strateegia analüüsis jõudsin järgmistele järeldustele: 

 Kuna kontsert on emadepäeval kõige tuntum ja eelistatuim, siis teen koostööd teiste 

emadepäeva korraldajatega, kes korraldavad emadepäeva sündmusena kontserdi samal 

päeval. Planeerin nendega aegu nii, et need ei kattuks ja sündmuse käigus reklaamime ka 

üksteise sündmusi ehk teen teiste emadepäeva sündmuste korraldajatega koostööd. 

 Kuna eelarve on väike, siis on mul raske koostada kahte plaani (siseplaan ja välisplaan). 

Pean arvestama, et sündmuse planeeritud tegevused saaks toimuda nii siseruumides, kui 

ka väljas. Selleks pean kasutama võimalikult palju Sakala Keskuse vahendeid ja 

personali. 

 Kuna minu, kui projektijuhi kogemus on väike võrreldes minu meeskonnaga, siis pean 

ennast kurssi viima Sakala Keskuse võimalustega ja tegema tihedat koostööd enda 

meeskonnaga ja Sakala Keskuse personaliga, et maksimeerida sündmuse kvaliteeti. 

Kogenud meeskonnaliikmed teavad, kuidas lahendada olukordi, kui inimesed ei ole rahul 

näiteks sellega, et sündmus toimub siseruumis, kui väljas paistab päike. 

 Kuna emadepäeval on mitmeid sündmusi enne ja pärast minu projekti ning eestlastel on 

traditsioon sõita maale ja/või veeta emadepäev perega, siis selleks loon programmi, kus 

on tegevust kogu perele, nii emadele, isadele, lastele kui ka vanaemadele ja vanaisadele. 

 

 

2.5 Sihtrühmad ja meediaplaani täitmine 

 

Turuks ehk sihtrühmaks saab nimetada tarbijate gruppi, kellel on sarnased tarbimisharjumused ja 

-vajadused (Kuusik, Virk, Aarna, Sepp, Seppo, Mehine & Prinsthal 2010, lk 122-123). 

Emadepäeva pikniku sihtrühmadeks saan nimetada Viljandi linna ja maakonna perekondi, 

emasid ja vanaemasid, jazz- ja lastemuusika, looduskosmeetika ja aiandushuvilisi. 
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Turgu ehk sihtrühmasid segmenteeritakse, jagades kultuurisündmuse sihtrühmad alagruppideks 

ja segmentideks külastajate eripärasuste alusel. Iga segmendi jaoks kasutatakse erinevat 

meediakanalit, kuna nad esindavad erinevaid sihtturge (ibid, lk 124). Meediakanaliteks saame 

nimetada reklaamikanaleid, mis on jaotatud meedia järgi järgmiselt: ajalehe-, ajakirja-,  

teatmiku-, posti-, väli-, müügikoha-, pakendi-, raadio-, televisiooni-, interneti-, sponsor-, ja 

SMS-reklaamiks. (Roose 2002, lk 22-23) 

Turu segmenteerimiseks kasutasin osalusmäära alusel segmenteerimist, mis on kombinatsioon 

demograafilise, geograafilise ja hüvede alusel segmenteerimisele. Demograafilised tunnused on 

vanus, sugu, perekonnaseis, religioon jms. Geograafilise segmenteerimise tunnusteks on regioon, 

linn, linna suurus ning hüvede alusel segmenteerimise tunnusteks on kultuuritarbimise 

harjumused, elustiil. Suunasin reklaami kogu perele ning emadele, mis on demograafiline 

segmenteerimine, Viljandi linna ja selle ümbruskonnale elanikele, mis on geograafiline ning 

emadepäeva kontekstis piknik, mis on hüvede alusel segmenteerimine (Kolb 2005, lk 93-97; 

Kuusik jt, 2010, lk 126-129). 

Kultuurisündmuse külastamise põhjuseid on mitmeid, kuid neid saan kategoriseerida peamiselt 

neljaks alaliigiks. Huvi kindla kultuurivormi vastu, lahutada meelt või soov sisustada vaba aega, 

osaleda või kuuluda mingisugusesse rituaali või seltskonda ning uute teadmiste omandamine või 

enesetäiendus (Kolb 2005, lk 71). Minu poolt korraldatud sündmuses täideti kõiki nelja 

eesmärki. Huvilistel oli võimalik kuulata jazz - muusikat või lasteansamblit, mis täidavad 

esimese punkti. Meelelahutust pakkusid nii töötoad, kui Viljanditeemaline põrandamäng. 

Rituaalsete põhjustena võin välja tuua emadepäeva tähistamist ja emade kokkutulemist ühte 

kindlasse kohta. Uute teadmiste omandamist pakkusid töötoad. 

Kõikides meediakanalites rõhusin piknikule ja emadepäevale, mis katsid hüvede segmendi, edasi 

pidin jõudma teiste segmentideni. Selleks lasi meediajuht riputada sündmuse plakatid (vt Lisa 7) 

Viljandi linna ja selle ümbruse koolidesse ja lasteaedadesse, mis olid suunatud Viljandi linnas ja 

selle ümbruses elavatele peredele. Plakatitega katsin suure osa segmendist, kellele oli minu 

sündmus suunatud. Plakatid riputati üles 6. nädalal ja võeti maha 11. nädala esmaspäeval. Lisaks 

saatsin meediajuhiga emadepäeva pikniku kohta tutvustava loo korraldusperioodi 6. nädalal 

linnavalitsuse ajalehete, mis avaldatakse iga kuu tasuta "1 LEHE" vahel ja 9. nädalal Sakala 

ajalehe vabaja rubriiki. Samuti saatis meediajuht välja pressiteated, mille peale tuli sündmusele 

kohale Sakala ajalehe reporter ja avaldas emadepäeva pikniku kohta loo 11. nädala alguses. 
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Eraldi intervjuu sündmusest tegi Tartu Kuku raadio 10. nädalal. Peale selle kasutasin vähem 

efektiivsemaid meediakanaleid, kus oli määratletud ainul geograafiline segment. Meediajuht lasi 

paigaldada minu soovi kohaselt Sakala Keskusest üle tee olevale plangule PVC materjalist 

emadepäeva plakati, avaldasin emadepäeva reklaami 6.-10. nädalani Sakala Keskuse 

kinoseanssidel ja 8.-10. nädalani Uku Keskuse sisetelevisioonis. Kasutasin ka reklaamikanalina  

Sakala Keskuse kodulehte, Facebooki lehte ja kultuurikava.ee-d, mis on kaudselt seotud kõikide 

segmentidega. Nendes interneti lehekülgedes oli sündmust kajastav info üleval 7.-10. nädalani. 

Täiendavalt lisati ka kodulehele 11. nädalal Sakala ajalehes ilmunud artikkel. Kümnenda nädala 

neljapäeval kleebiti plakatid üle emadepäeva pikniku koha muutumisega ning info lisasime ka 

Sakala Keskuse kodulehele, Facebooki ja kultuurikavad.ee-sse. Meediajuht saatis Sakala 

ajalehele toimetusele pressiteate emadepäeva pikniku toimumiskoha muutumisest, mille nad 

avaldasid alles laupäeval Sakala ajalehe veebilehel ning info sai ka edastatud Uku Keskuse 

sisetelevisioonile.  

 

 

2.6 Eelarve 

 

Sakala Keskuse eelarve suurus on määratud Viljandi Linnavalitsuse poolt ning tavapäraselt 

koostab Sakala Keskus ise konkreetsete sündmuste eelarved. Kuna aga Sakala Keskuse 

rahastajaks on Viljandi Linnavalitsus, siis on ka nendepoolselt määratletud, millised sündmused 

on tasulised ja tasuta. Emadepäeva sündmus oli Viljandi Linnavalitsuse poolt määratud toimuma 

osavõtjate jaoks tasuta. Emadepäeva eelarve olulisemad punktid toon välja järgnevas tabelis (vt 

Tabel 3) 
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Tabel 3 Eelarve  

 

Eelarve kogu summaks oli 1296,18 € millest 549,18 € on sündmusele sisseostetud teenuste ja 

rekvisiitide eest ja 747 € on Sakala Keskuse töötajate töötasusid. Eelarve täitmisel vähenes kogu 

summa 49 € võrra 1247,18 €. Linna poolne rahastus vähenes 64 € ja Sakala Keskuse 

omafinantseering suurenes 15 €. Eelarve teenuste pealt hoidsime kokku 64 €, kuid meeskonna 
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liikmete töötasud suurenesid kokku 15 € võrra. Väikest eelarve muutust võib põhjendada 

kogenud projektijuhi assistendi oskusele ressursse planeerida. Eelarves on kajastatud kulud 

kehakoorija ja istutamise töötubadele, meenetele, meediakajastusele, autoritasudele ning 

taustamuusikute, päevajuhi ja meeskonna töötasudele. 

Kõige suuremaks kuluks osutus meediakajastus, mille osakaal kogu projekti eelarvest ületas 

33%-i. Meediakajastuse kõige kallimaks kuluarveks olid plakatid, millede maksumus oli 120 €. 

Sakala Keskuse pikaajaliselt kujundajalt telliti plakati kujundus, mille hind oli 40 €. 

Meediakajastuse osa eelarvest vähenes 10 € võrra plakati kujundaja poolse allahindluse tõttu.  

Töötubade maksumus kokku oli 120 €, kuna töötoa läbiviijad soovisid ainult töötoa materjalide 

kulu hüvitamist. Kulude katmiseks tegi kehakoorija töötoa eestvedaja enese MTÜ alt arve 70-le 

€ kahe töötoa eest. Ühe töötoa hind oli 35 €. Istutuse töötoa läbiviija esitas FIE-na arve 50 €, mis 

oli 50 külvamise töötoa vahendite kompensatsioon. 

Taustamuusikute tasu kujunes kõige kallimaks sündmuse programmi osaks. Nad esitasid 

kahetunnise kontserdi eest 100 € arve Taavi Toomsalu MTÜ alt. Päevajuhiga sõlmisin Sakala 

Keskuse alt käsunduslepingu. Päevajuhi tasuks oli 50 €. Päevajuhi tunnitasu oli 16,6 €.  

Meened olid mõeldud Viljandi teemalise põrandamängu läbiviijale ja Valli laululaste muusika 

koosseisule, kes ei soovinud teenustasu. Meened ostis projektijuhi assistent ning esitas vastavad 

arvetšekid. Meenete koguväärtuseks oli 36 €. Planeeritud kulu oli 60 €, kuid projektijuhi 

assistent leidis sobivad meened, mis olid ka ühtlasi odavamad. Autoritasud tasuta sündmuse 

kohta on 19.18 €, mis on määratud Eesti Autorite Ühingu poolt. 

Meeskonna liikmete töötasud suurenesid peamiselt projektijuhi töötundide suurenemise tõttu. 

Kuna mulle ei avaldatud Sakala Keskuse töötajate töötasusid, siis kalkulatsioonide aluseks võtsin 

Eesti keskmise kultuurialal töötava inimese tunnipalga. Vähendasin Eesti keskmist töötasu 

ligikaudu 13% ning sain personali tunnitasuks 4 €, välja arvatud abitööliste tasu, milleks 

määrasin 3 €. Projektijuhil kulus planeeritud tundidest 8 tundi enam, mis suurendas tema töötasu 

32 € võrra, samas projektijuhi assistendil vähenes töötundide tegelik arv 60 tunnilt 55 tunnile, 

ning töötasu vähenes 20 € võrra. Meediajuhil kulus töötamiseks 2 tundi rohkem ja tema töötasu 

suurenes 8 € võrra. Tehnikajuhil kulus tööde teostamiseks 2 tundi vähem, seega vähenes ka tema 

töötasu 8 € võrra. Abitöölistel kulus sündmuse koristamiseks 1 tund rohkem seega tõusis nende 

töötasu 3 € võrra. 
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2.7 Emadepäeva läbiviimine 

 

Emadepäeva piknik toimus 11. mail 2014 algas kell 13:00 ning lõppes 16:00, mil lõpetasid 

tegevuse muusikud ja töötoad. Kuigi emadepäeva programm oli täidetud, siis otseselt kedagi ära 

ei aetud, vaid lasti külastajatel rahulikult nende piknik lõpetada. Emadepäeva piknikul toimusid 

kõik planeeritud tegevused. Ajalised ebatäpsused jäid viie minuti piiresse ja olid seotud esinejate 

lavale asumisega, mis oli aga täiesti vastuvõetav sündmuse formaadile. 

Kehakoorimise töötubasid oli planeeritud kaks, kusjuures ühes töötoas pidi osalema 10 inimest. 

Kuna aga korraga ei tulnud kümmet huvilist kokku, siis töötuba viidi läbi jooksvalt vastavalt 

huviliste saabumisele. Töötuba oli mõeldud küll naistele, kuid lõpuks valmistasid kehakoorijaid 

peamiselt mehed oma naistele kingituseks. Kehakoorija töötuba lõppes 5 minutit planeeritust 

varem, kuna töötoa külastajate planeeritud arv täitus ning materjalid kehakoorija valmistamiseks 

said otsa. 

Istutamise töötuba oli mõeldud lastele, kuid sellest võtsid osa ka emad, kellel oli huvi koju kaasa 

saada külvatud salatitaimi. Töötoa ümber käis pidev sagimine, kuna töötoa läbiviija oli  

loodusringi reklaamimiseks kaasa toonud ritsikad ja allika maketi, mis pakkus huvi paljudele. 

Istutamise töötoast võttis osa 42 osalejat. Istutamise töötuba lõppes täpselt kell 16:00 huviliste 

ammendumise tõttu. 

Viljandi teemaline põrandamäng oli mõeldud väikeseks võistluseks perede vahel. Kuna aga 

peredel tervikuna võistlemise vastu huvi puudus, siis hakkas päevajuht koos põrandamängu 

läbiviijaga lastele esitama küsimusi erinevate majade kohta Viljandi kaardil ning ühtlasi 

tutvustas neid. Lisaks jagas ta tublimatele lastele ka auhindu. Põrandamängu kasutasid lapsed ka 

mänguplatsina. 

Jazz - muusikud alustasid kell 13:00 ja esinesid kolm korda. Kell 13:00-14:00, 14:30-15:00 ja 

15:30-16:00. Jazz – muusikute esinemiste vaheajal astusid üles Valli laululapsed, kes osutusid 

publiku seas väga populaarseks. Viimase esinemise ajal nõuti Valli laululastelt ka korduslugusid. 

Nii jazz - muusikud, kui Valli laululapsed andsid olulise panuse pikniku – emotsiooni tekkeks, 
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kuid samas peab ära märkima, et suure tõenäosusega oleks vabas õhus olnud jazz - muusikal 

teine mõju. 

Perekohvik pakkus kohapeal valmistatud pannkooke koos vaniljekreemi ja mustikatega, 

šokolaadis õunu, erinevaid pirukaid, plaadikooke ning kohvi ja teed. Perekohvik ei osutunud 

kahjuks nii populaarseks, kui me eeldasime, kuid kauplejate andmetel müüsid nad natuke üle 

poole ettevalmistatud toodetest. Kuna paljud külastajad olid pikniku jaoks ise toidu kaasa 

võtnud, siis on ka arusaadav vähene huvi kohviku vastu. 

Sündmusest võttis osa kokku ligikaudu 100 inimest. Külastajate seas olid enamuses pered (ema-

isa-laps), kuid oli palju emasid ja lapsi ning vanaemasid ja lapselapsi. Minuni, meeskonna 

liikmeteni ega ka Sakala Keskuse personalini ei jõudnud ühtegi negatiivset kommentaari 

külastajate poolt. Osalejate vähesust võin selgitata siseruumis toimunud piknikuga, mis pole 

pikniku traditsiooniline vorm. 

 

 

2.8 Sündmuse sotsiaalmajanduslik mõju 

 

Piirkondlike kultuurisündmuste majanduslik mõju on märksa suurem ja pikaajalisem, kui 

esmapilgul tundub. Muudes riikides teostatud uuringute andmetel järgneb sündmuse 

korraldamise ja läbiviimise esmastele mõjudele veel palju järelmõjusid. Kahjuks on Eestis 

sündmuste sotsiaalmajandusliku mõjude uurimine alles algfaasis kuigi maailmas on 

sotsiaalmajanduslike mõjude uuringuid teostatud juba 30 aastat (Eestis toimuvate... 2012, lk 3). 

Euroopas läbiviidud uuringud näitavad, et kultuurisündmustel on positiivne mõju teiste 

majandussektorite arengule. Kultuurisektor ühendab, elavdab ja omab käivitavat mõju 

inimtegevusele erinevates piirkondades (Kutt 2008, lk 3). 

Dorte Skot-Hanseni skeem (vt joonis 1) toob välja linnade kultuuripoliitika erinevad 

sotsiaalmajanduslikud mõjud, mille kaudu toimib kultuurisektor riigi majandusele nii otseselt kui 

ka kaudselt (ibid, lk 3).  
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Joonis 1 Kultuuripoliitika linnades (ibid, lk 3) 

Valgustuse all mõeldakse igasuguste tegevusvaldkondade teadvustamist, mis on seotud 

sotsiaalsete väärtuste loomistega kui ka kinnitamisega ja majandusliku kasu toomisega. Kultuuri 

mittemateriaalsed väärtused on olulised ja neid tuleb inimestele propageerida. Läbi kultuuri 

tarbimise ja kultuuri isetegemise saavad alguse sotsiaalsed muutused nagu identiteedi loomine, 

sotsiaalsete gruppide ühendamine ja ühistegevus. Kultuur, kui ühiskonna sisekommunikatsioon 

ühendab sotsiaalsete gruppide isetegevust ja eesmärke. Kultuuri osaks on meelelahutus, mis on 

vajalik puhkuseks ja vabaaja veetmiseks, et elanikkonnal oleks täisväärtuslik elu. Maailma 

suuremad organisatsioonid on heaolu eesmärgil ühendanud töö mänguga ja meelelahutusega. 

Selle tagajärjel on töötajad rohkem motiveeritud otsima uusi ideesid ja neid katsetama, mis 

omakorda on tõstnud tootlikust kõikidel majandustegevustel. Sotsiaalmajanduslikud mõjud 

toimivad majanduskasvule kaudselt ja ka otseselt, tutvustades piirkonda, kui turismi objekti 

(linna), luues uusi turismi objekte ning selle läbi uusi töökohti (ibid. 2008, lk 3-4). 

Sündmuse töötoad olid ühtlasi harivad, meelelahutuslikud, kui ka aitasid inimestel 

sotsialiseeruda. Kuna sündmuse mõju ei ole detailselt uuritud, saame ainult oletada, et meeldiv 
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vaba aja veetmine ning väljapuhkamine mõjutavad töötajate produktiivsust töökohtadel, toimides 

niimoodi ka majanduskasvule 

Võin eeldada, et suurimat kasu antud sündmusest turismi arendamises ja teadvustamises on 

andnud Sakala Keskus, kelle ruumides sündmus toimus ning Viljandi linna raamatukogu, kes 

viis läbi Viljandi teemalist põrandamängu ning Viljandi Huvikool, kes viis läbi külvamise 

töötuba, kus juhendaja tõenäoliselt värbas ka uusi huvilisi oma loodusringi.  

Kultuurisündmuse sotsiaalmajanduslikul aspektil on ka otsene ja kaudne majanduslik mõju. 

Otsest majanduslikku mõju saab määrata kulutuste põhjal, mida elanikkond teeb 

kultuurisündmuste ja -teenuste tarbimiseks ning mis mõjutavad otseselt kultuurisündmuse 

korraldusmeeskonda, kes kasutab seda raha sündmuse väljatoomiseks. Kaudseteks 

majanduslikeks mõjudeks saab lugeda kulutusi, mida tehakse väljaspool kultuurisündmust ning 

mis jääb osalejate jaoks ajaliselt sündmusele tuleku ettevalmistusperioodi ja kojujõudmise 

vahele. Näiteks riiete soetamine, toitlustusasutuste külastamine, transport sündmusele ja jäätmed, 

mis viiakse sündmuse alast väljapoole (Kutt 2011, lk 50-51).  

Kõige suuremat kasu said jazz - muusikud. Töötubade läbiviijad esitasid arve, mis oli mõeldud 

töötubade läbiviimise jaoks vajalike materjalide kompenseerimiseks. Pole täpselt teada, kui 

suures ulatuses töötubades kasutatud materjalid kokku maksid ja kust need täpselt osteti. Samas 

saan eeldada, et enamus rahast läks tagasi ringlusesse, sest arve oli esitatud kompensatsiooniks ja 

kuna töötubade läbiviijad on pärit Viljandist, siis saame eeldada, et ostud tehti Viljandi linna 

kauplustest. Lisaks saan eeldada, et kauplused said ka väikest tulu perekohviku jaoks 

vajaminevate toiduaine ostult ja ka piknikul osalejate piknikukorvi tarbeks sisseostudelt. 

Jäätmeid tekkis plakatite näol, mis korjati Sakala Keskuse poolt kokku ning lõpuks jõudsid need  

jäätmejaamadesse. Lisaks saadi töötubadest kaasa klaaspurke ja kilekotte, mille edasise kasutuse 

kohta puudub mul info. 
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3. ENESEREFLEKSIOON 

 

Korraldusala valdkonnaga tutvusin esmakordselt gümnaasiumis, kus aitasin kooli juhtkonnal ette 

valmistada ja koos kaasõpilastega läbi viia kooli tutvustavat programmi Tartu linnas toimuva 

Intellektika jaoks. 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias olen õppinud looma kontakte erinevate valdkondade 

inimestega. Lisaks on TÜ VKA pakkunud väga tugevaid teoreetilisi teadmisi koos erinevate 

praktikumide ja praktika võimalustega, mis on andnud reaalsed kogemused ja nägemused eriala 

kohta ning kus on olnud võimalus luua tulevases elus erialaselt vajaminevaid kontakte.  

Sakala Keskusega tegin lähemat tutvust spetsialiseerumispraktika käigus, kus ma olin Sakala 

Keskuse maja 60-nda juubeli seminari koordinaator. Sakala Keskus avaldas mulle muljet oma 

võimalustega ja avatusega ning sealt tekkis huvi korraldada oma lõputöö koostöös Sakala 

Keskusega. 

Eelnevate aastate jooksul TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias õpitu lubas mul emadepäeva pikniku 

korraldades mul ennast tunda kindlalt kultuurivaldkonnas töötavate inimestega koostööd tehes. 

Teoreetilistes ainetes ja praktikates olin sarnaseid situatsioone läbi teinud ja seega lihtsustas see 

minu töökoormust. Sakala Keskuses praktika läbimine andis mulle algsed teadmised Sakala 

Keskuse struktuurist, mis andis mulle võimaluse kiiresti ja efektiivselt orienteeruda 

organisatsiooni töökultuuris, mis omakorda lihtsustas korraldustöö protsessi. 

Tugevad teoreetilised teadmised projektidetöö ja ärijuhtimise vallas andsid mulle kindlustunde 

projektijuhtimiseks ning riskide analüüsimiseks. Organisatsioonialaseid teadmisi kasutasin 

pidevalt, et ennast analüüsida meeskonnaga suhtlemisel. 
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Ebamugavalt tundsin ennast lepingute sõlmimisel ja aruandlust tehes, kuna need pidin esitama 

oma ala professionaalile, Sakala Keskuse direktorile, allkirjastamiseks ja soovisin teha kõik väga 

täpselt ning vigadeta. Sündmuse korraldamisel tekkis põhiline probleem sellest, et tundsin ennast 

mitte projektijuhina lepingute koostamisel ja allkirjastamisel, kuna mitte kuuludes Sakala 

Keskuse töötajate hulka jõudis keskuse ja Viljandi Linnavalitsuse e-posti sisekeskkonnas 

edastatud info minuni hiljem Sakala Keskuse töötajatest. 

Kõige keerulisem oli suhelda esinejate ja töötoa tegijatega, kuna neil on oma kindel maailma- 

vaade, mis nõudis suhtlemisprotsessis tähelepanelikkust ning kannatlikkust, mis omakorda tegi 

korraldusprotsessi ajaliselt pikemaks. Selline kogemus õpetas mind arvestama asjaoludega, mis 

ei ole seotud minu enese, vaid väliste võimalustega ning andis teadmise, et sündmuste korralduse 

ajakavasse tuleb alati planeerida ootamatuse aspekt. 

Sündmust korraldades kasutasin varasemate aastate jooksul õppepraktikatelt omandatud 

kogemusi. Korraldusperioodi jooksul ei tekkinud mul kordagi probleemi või küsimust, kuidas 

midagi peaks korraldama või läbi viima. Emadepäeva korraldamisega sain kinnitust, et Viljandi 

Kultuuriakadeemias õpitu on kasulik ja vajalik sündmuste sujuvaks ja tõrgeteta korraldamiseks, 

näiteks SWOT-analüüsi koostamine, mis päästis minu korraldatud sündmuse minust kui 

korraldajast mittesõltuva ilmamuutuse käest. 
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KOKKUVÕTE 

 

Leian, et emadepäeva sündmus oli õnnestunud, kuigi ilusa ilma ja Kondase Keskuses hoovis 

toimumise korral oleks kindlasti parema tulemuse saavutanud, nii emotsionaalsete elamuste 

pakkumise kui külastatavuse osas. Emadepäeva piknik edenes Sakala Keskuses sujuvalt, selle 

otseseks tulemuseks olid rahulolevad emadepäeva sündmuse külastajad. Meeskond andis 

aruandluse perioodil sündmuse korraldamisele ja minu, kui projektijuhi tööle, positiivse 

tagasiside. 

Ma leian, et sündmuse läbiviimise käigus saavutasin sündmusele püstitatud eesmärgid. Sakala 

Keskuse ülelinnalise emadepäeva tähistamisega jätkasin Sakala Keskuse emadepäeva 

tähistamise traditsiooni. Emadepäevale andsin eriilmelisuse pikniku kontseptsiooniga, kus pered 

said vaba aega veeta ning lõõgastuda argipäevadest. 

Minu jaoks oli sündmuse korraldamise juures kõige keerulisem töötubade läbiviijatega 

suhtlemine. Lisaks tundsin projektijuhina ennast ebakindlalt lepingute ja aruandluse osas.  

Leian, et emadepäeva sündmuste korraldamine on vajalik ka tulevikus, sest see on osa 

traditsioonist ja rituaalist, mis väärtustab emasid ja tekitab sotsiaalse ühtsustunde. Emadepäeva 

sündmuse eriilmelisuse saavutasin pikniku kontseptsiooniga ning selline lähenemine andis  

võimaluse laiendada traditsioonilist emadepäeva kontserdi kontseptsiooni ning võimaldas 

osalejatel olla aktiivselt kaasatud  sündmuse tegevustesse. 
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LISAD 

Lisa 1 - Emadepäeva programm 

Aeg/tegevused 
ja esinejad 

Taavi Toomsalu ja 
Harri Heinsoo Valli laululapsed Kehakoorija töötuba Istutamise töötuba Perekohvik Põranda mäng 

13:00-13:30             

13:30-14:00             

14:00-14:30             

14:30-15:00             

15:00-15:30             

15:30-16:00             

Asukoht Suure saali lava Suure saali lava 
Jalutussaali 
lavapoolne ots 

Jalutussaali 
Harmoonia poolne ots  

Suure saali 
vasak nurk 

Suure saali 
parempoolne 
nurk 
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Lisa 2 - Meediaplaan 
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Sakala Keskuse koduleht                       

Sakala Keskuse Facebooki leht ja sündmus                       

Sakala Keskuse kino                       

Uku Keskuse sisetelevisioon                       

Kultuurikava.ee                       

Linnavalitsuse ajaleht                       

Ajaleht Sakala vabajarubriik                       

Ajaleht Sakala                       

Tartu Kuku raadio                       

Plakatid                       
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Lisa 3 - Emadepäeva pikniku tehnilised vajadused 

 

Emadepäeva pikniku tehnilised vajadused 

Kondase Keskuse aias: 

Lava poodiumitest 3x4 meetrit kiriku aia äärde 

Kummivaibad ja kaltsuvaibad aia keskele 

Taavi Toomsalu ja Harri Hanesoo - pikendusjuhe ja 2 tooli lavale 

Valli laululapsed - Digiklaver ja 3 mikrofoni lavale 

Kehakoorija töötuba - 2 töölauda ja 12 tooli Kondase Keskuse keskmisesse ruumi. 

Istutamise töötuba - 2 töölauda ja 2 tooli mänguplatsi kõrvale 

Põrandamäng – 4x5 m kummivaip Aida poolsesse aia nurka 

Perekohvik - 3 lauda ja 2 tooli, pikendusjuhe (eraldi faasil) Kondase Keskuse maja sisenurka 

 

Sakala Keskuses: 

Kaltsuvaibad saali keskele 

Taavi Toomsalu ja Harri Hanesoo - pikendusjuhe ja 2 tooli lavale 

Valli laululapsed - Digiklaver ja 3 mikrofoni lavale 

Kehakoorija töötuba - 2 töölauda ja 12 tooli jalutussaali lava poolsesse otsa 

Istutamise töötuba - 2 töölauda ja 2 tooli jalutussaali Harmoonia poolsesse otsa 

Põrandamäng - vaba ruumi 6x7 m saali peaukse paremasse nurka 

Perekohvik - 3 lauda ja 2 tooli, pikendusjuhe (eraldi faasil) saali peaukse vasakusse nurka 
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Lisa 4 - Veterinaar- ja Toiduameti Viljandi Veterinaarkeskuse avaliku ürituse 

tegutsemisest teavitamise avaldus 
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Lisa 5 - Avaldus Viljandi Linnavalitsusele avalikust üritusest teavitamisest 
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Lisa 6 - Eesti Autorite Ühingu aruanne 

 



 

41 

 

Lisa 7 - Emadepäeva plakat 
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SUMMARY 

 

I find that the Mother’s Day event was successful. In case of good weather and had the event 

taken place in the yard of Kondase Keskus, a better result would definitely have been achieved 

by offering better emotional experiences. Also, attendance would have been greater. The 

Mother’s Day picnic in Sakala Keskus went smoothly. The direct result was content visitors of 

the Mother’s Day event. During the feedback period, the team gave positive feedback to the 

organization of the event and to the work of the project manager. 

 

All previously set goals related to organising and conducting the event were achieved. By town-

wide Mother’s Day celebration in Sakala Keskus, its tradition of celebrating Mother’s Day was 

continued. The Mother’s Day in Sakala Keskus was set apart and made unique from other 

competing events by using the concept of a picnic, which gave the families an opportunity to 

spend quality time together and relax from everyday routine. 

 

For me, the most challenging part about organising the event was communication with the 

performers. I also felt insecure about contracts and accounting due to limited experience in these 

fields. 

 

To my mind, Mother’s Day events need to be organised in the future as well, because it is a part 

of the tradition of thanking mothers and grandmothers for the work of bringing up children. This 

celebration is also a part of a ritual that creates a feeling of belonging together in families. The 

Mother’s Day event is unique because it presents an opportunity to enjoy other types of cultural 

events besides concerts. 
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