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Resümee 

 

Sündmus “Kui armastusel oleks keel” - Muusika, tants ja pulmapildid läbi aja, ühes 

õhtusöögiga 

 

Tegevusuuringu meetodil tehtud lõputöö keskendub Hindreku talu peomajas läbi viidud 

sündmusele “Kui armastusel oleks keel”. Sündmus, kus omavahel kohtusid kohalikud talendid, 

tuues kokku kogukondliku publiku erilisse õhkkonda - jättes maha sügavama tähenduse ja ühtse 

tunnetuse.  

14. veebruari sündmusel olin peakorraldaja ning turundus- ja kommunikatsioonijuhi rollis, 

keskendudes meeskonna juhtimisele ja loovale turundusele, tulemusi hindan Sündmuse analüüsi 

peatükis (peatükk 4). Eesmärk oli luua privaatne ruum ja olemine, mida täiendavad erinevad 

aspektid - muusika, kunst ja visuaal. Sündmuse südamikuks sai peosaali keskele loodud 

väljapanek pulmapiltide fotonäitusest, mis on aegade jooksul Hindreku talus peetud, luues ajatu 

olemise mineviku ja hetke vahel. Sündmus tõi kohale 50 külalist, kellest suurema osa 

moodustasid Järvamaa kohalik kogukond ning õhtune atmosfäär ruumikujunduses, muusikas ja 

piltides andis külalistele emotsionaalse elamuse, tuues esile kogukonna Sädeinimesed ja talendid.  

Ettevõtmise tulemusena sai alguse tulevikus arendatav ja kohandatav kontseptsioon, mille 

südamikuks on armastus ja kogukond. 

 

Võtmesõnad: Kogukond, armastus, elamus, emotsioon, loovturundus, muusika 
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Abstract 

 

Event: "If Love Had a Language" - Music, Dance, and Wedding Photos Through Time, 

Accompanied by Dinner 

This thesis, conducted using the action research method, focuses on the event "If Love Had a 

Language", which took place at Hindreku Turismitalu event hall. It was a gathering where local 

talents met, bringing together a community audience in a unique atmosphere - leaving behind a 

deeper meaning and a shared sense of connection.         ​ ​ ​ ​ ​ ​

At the February 14th event, I served as the main organizer and as the head of marketing and 

communications, with a focus on team leadership and creative marketing. The outcomes are 

assessed in the chapter Sündmuse analüüs. (Chapter 4). The goal was to create a private, 

immersive space enriched by various elements - music, art, and visual storytelling. At the heart 

of the event stood an exhibition of wedding photographs, displayed in the center of the hall, 

showcasing weddings held at Hindreku Turismitalu throughout the years. This installation 

created a timeless bridge between the past and the present. ​ ​ ​ ​ ​ ​

The event welcomed 50 guests, most of whom came from the local community in Järvamaa. The 

evening’s atmosphere - through spatial design, music, and imagery - offered guests an emotional 

experience that highlighted the Spark People and talents of the community. 

As a result of this endeavor, a concept emerged - one that can be further developed and adapted 

in the future, centered around love and community. 

Keywords: Community, love, experience, emotion, creative marketing, music 
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Sissejuhatus 

 

Jaan-Juhan Oidermaa (2019) on defineerinud armastust nii: Teaduslikus mõttes pole armastus ei 

midagi enamat kui ajukeemia. Jääb igaühe enda otsustada, kas see muudab nähtust 

imepärasemaks või kaotab osa selle võlust. Veronika Kivisilla (2022) leiab, et armastus on 

panustamine sellesse, mida pead oluliseks, heasse, mida tahad näha kestmas. Tuleb armastada ja 

seda kunsti pidevalt arendada, avardada, täiustada.  

​ Hindreku Turismitalus on viie aasta jooksul peetud ligi 40 pulma, põimides talu ajalukku 

tähendusrikkaid hetki ja emotsioone. “Kui armastusel oleks keel” kontseptsioon andis võimaluse 

talus peetud mälestustel taaskohtuda, luues ajatud meenutused, loomingulise lähenemise ja 

tunded nii kogukonnale- kui ka seal abiellunud paaridele. Sündmuse idee fotonäituse näol 

tulenes Hindreku Turismitalu perenaiselt Tuuli Klementalt, minu, kui peakorraldaja soov oli luua 

elamus, mis ei oleks lihtsalt ilus vaadata, vaid sisaldaks erinevaid lähenemisi tantsulises 

koreograafias, muusikas, piltides ja maitsetes - viidates sündmuse nimele “Kui armastusel oleks 

keel”. 

 “Tõetehnikad ja -etalonid muutuvad koos ühiskonnaga. Tõerežiimid määratlevad ka 

kultuuriliselt omaks võetud emotsionaalsuse skaalad, meie rõõmu ja kurbuse avaldamise viisid 

(kui kõvasti on viisakas naerda ja nutta) ja sellegi, millist armastust peaks võtma tõelise 

armastusena (Foucault, 2013).  Armastuse tõerežiimi peegeldajateks, aga samas ka kehtestajateks 

on teadagi lood armastusest: filmid, romaanid, sõpradelt ja tuttavatelt kuuldud rahvapärimus. 

Õnnestunud teos võib kehtestada uue reeglistiku armastusest rääkimiseks. Kui seda siiski ei 

juhtu, pakub ta meile sellegipoolest võimaluse uurida ajastu tõerežiime ja mõtiskleda 

fiktsionaalse armastuse eripära üle.” (Annus, 2015) ​

​ Sündmuse formaadi loomisel toetusin tsitaadile, et “armastus on meelelist ja hingelist 

ühtesiduv minapiiride ületamine. Nauditakse armastust kui emotsionaalset seisundit, aga mitte 

kui kahe inimese suhet.” (Annus & Foucault, 2002, lk 576) Kultuurikorralduse eriala lõputööna 

sündinud projekt keskendus elamusele, tunnetele ning kogukonnale ja siinsetele talentidele. 

Valisin projekti lõputööks, sest see ühendab minu huvi emotsionaalselt kaasavate sündmuste, 

kogukonna ja loovturunduse vastu ning sain olla peakorraldaja rollis. Peakorraldajana oli suurim 

vastutus kommunikatsiooni, tiimi juhtimise- ja esinejate leidmise eest, samuti koosolekute ja 

kohtumiste ajakavade koostamine kuniks sündmuse ajakavani välja. Käesolev töö koosneb viiest 
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peatükist, andes ülevaate sündmuse "Kui armastusel oleks keel" eesmärkidest, kirjeldades 

sihtgruppi ja mõjusid, sisenedes korraldusprotsessi, analüüsides sündmuse kulgu ja tulemusi 

peakorraldaja vaatest. 
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1.​ Organisatsioonide analüüs 

 

Töös teen ülevaate organisatsioonist, mis oli otseselt sündmusega seotud. Hindreku Turismitalu 

OÜ (edaspidi Hindreku talu) oli põhiorganisatsioon, fotonäitus sai kokku pandud nimetatud talus 

toimunud pulmadest. Kuna sündmus “Kui armastusel oleks keel” toimus esmakordselt, oli 

oluline selgelt määratleda nii selle kontseptsioon kui ka korralduslik raamistik, et mõista 

sündmuse ülesehitust ja tähendust. 

​ Organisatsioon ja üksikisik on ühise sihipärase tegevuse kaks poolt, kelle elu kulgeb 

mitmepalgelises mõju- ja seostemustris. Üks vajab teist, toetub teisele, et saavutada oma 

eesmärgid põhitegevuses või enesearengus. Kummalgi on teise poole suhtes omad ootused ning 

nõuded. Huvid põimuvad kord sujuvalt ja tulemusrikkalt, kord tõrgete ja tagasilöökidega. 

(Üksvärav, 2004) 

​ Missioon kirjeldab organisatsiooni olemasolu vajalikkust, ta määratleb, mida see 

organisatsioon soovib korda saata vaadates seda just kliendi poolt. Visioon peab aitama 

organisatsioonil (ettevõtjal) kontsentreeruda olulisele, mis viib pikaajalise eesmärgi 

realiseerimisele ning aitab mitte killustuda igapäevatoimingutes. Organisatsiooni missioonist ja 

visioonist saavad alguse ka organisatsiooni eesmärgid. (Kreegimäe, 2012) 

 

  

1.1 Hindreku Turismitalu OÜ ülevaade 

 

Hindreku talu on ettevõte, mille lugu algas armastusest – Hindreku talu peremees-ja naine, 

Margo ja Tuuli ehitasid oma pulmadeks peomaja, mis on tänaseks saanud paljude teiste 

armastuslugude tunnistajaks. Hindreku talu asutati aastal 2017 ning nende missiooniks on “Ela, 

õpi, tähista”. Hindreku talu visiooniks on hoida traditsioone läbi elamustegevuste, koolituste ja 

seminaride, tähtpäevade- ja koosviibimiste korraldamise läbi. (Hindreku Turismitalu OÜ, 2025) 

​ Sündmus “Kui armastusel oleks keel” täidab Hindreku talu missiooni ja visiooni mitmel 

viisil, toetudes missioonile (Hindreku Turismitalu OÜ, 2025)  “Õpi, ela, tähista”. Viimane 

kättesaadav dokument pärineb aastast 2023: Hindreku talu 2023 aasta käive oli 265 571€, millest 

197 174€ oli toitlustamine üritustel ning 68 397€ majutus (vt joonis 1). 
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Joonis 1. Hindreku Turismitalu OÜ 2023. aasta tulude jaotus. (Hindreku Turismitalu OÜ, 2025) 

 

 

 

1.2. Hindreku Turismitalu OÜ struktuur ja kultuur 

 

Hindreku talu omanik, ainuke kasusaaja ning juhataja on Tuuli Klementa. Hindreku talus on viis 

lepingulist töötajat, kelleks on juhataja, talu perenaine/teenindaja, 2 kokka ning sündmuste 

koordinaator. Olenevalt hooajast, võetakse võlaõigusliku lepinguga töötajaid vajadusel juurde - 

näiteks soojemal perioodil rabaresto, kanuumatkad, kus teenindava personali vajadus suureneb.  

​ Sündmuse “Kui armastusel oleks keel” meeskonnas oli kokku seitse inimest, kellest kolm 

vabatahtlikud ning sellel hetkel 4 neist Hindreku talu lepingulised töötajad. Hindreku talu peab 

oma tegemistes enim oluliseks kvaliteeti, töötajate ja külaliste väärtustamist ning kaasaegsust 

(Hindreku Turismitalu OÜ, 2025).  
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2.​ Sündmuse “Kui armastusel oleks keel” toimumisõhtu 

 

2.1 Sündmuse kirjeldus 

 

Sündmus “Kui armastusel oleks oleks keel” toimus 14. veebruaril aastal 2025 kell 18.00-22.00 

ning sündmuse osas olid muusika, tants, pulmapildid läbi aja ning õhtusöök.  

​ Sündmusel oli kokku kuus esinejat, kellest viis Eesti artist: Ansambel Cellogirls duo, 

laulja Keitlin Jüristo ning tantsukoreograafid Katrin Särkinen, Kadi Tammoja ja 1 välismaine 

tantsija Ukrainast, Valerya Pidhorna Kovtunenko. On oluline mainida, et kõik nimetatud artistid 

on osa Järvamaa kogukonnast, kes siia ühel- või teisel moel oma oskustega on panustanud. 

​ Lisaks esinejatele oli sündmuse fookuses fotonäitus, mis koosnes Hindreku talus peetud 

pulmadest viimase kuue aasta jooksul. Näituse olulisemaks lüliks oli Järvamaalt pärit kunstnik 

Birgit Pikkor, kes vastutas ruumi üldise visuaali ja dekoratsioonide eest, sidudes selle üheks 

ruumi keskel olnud näitusega. Ruumi üldist meeleolu täiustas valgustehnika, mille eest vastutas 

Sulev Liiva.  

​ Külalisi võttis vastu elav tšellomuusika, mis oli sissejuhatavaks osaks ning mille taustal 

oli neil aega tutvuda saali keskel oleva näitusega, omavahelise suhtlemisega ning sisseelamisega. 

Eelnevalt sisse salvestatud hääl tervitas külalisi andes märku, mis ootab ees. Sündmus oli 

jaotatud selliselt, et tantsukoreograafia ning solisti Keitlin Jüristo etteasted on vahelduvad, andes 

artistidele aega pausideks ning külalistele vaheldust ning emotsioone.  

​ Õhtusöök koosnes kolmest etapist - saabumisel oli lauale serveeritud tervitusamps, 

millele järgnes pearoog ning õhtusöögi lõpetas dessert - kõik kolm käiku olid lauale teenindatud. 

Kogu sündmuse vältel oli avatud ka baar.  

​ Ettevõtmine oli suunatud Hindreku talus abiellunud paaridele, armastusele ning laiemalt 

Järvamaa kogukonnale. See andis võimaluse kogeda mälestusi, tugevdada kogukonda ning tuua 

tähelepanu kohalikele talentidele. Sarnane lähenemine annab tulevikus võimalusi uuteks 

koostöödeks.  
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2.2 Eesmärgid, sihtgrupp ja mõju 

 

Peakorraldajana vastutasin projekti juhtimise eest täielikult. Projektijuhtimise puhul on tegemist 

piiratud aja ning ressursside tingimustes konkreetse eesmärgi saavutamisele suunatud 

tegevustega. Projekti käivitamine võib saada alguse vägagi erinevatel põhjustel. 

Loomemajanduses võib nendest välja tuua järgmised: 

●​ vajadus ellu viia mingi tekkinud idee 

●​ soov töötada välja uus toode, toote- või disainisari 

●​ vajadus teenindada paremini oma olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente 

●​ valmistumine osalemiseks messil, näitusel või muul koostööfoorumil 

●​ konkurentide tegevus turul 

(Orav, 2025). 

Sündmuse “Kui armastusel oleks keel” saab vaadata kui vajadust ellu viia mingi tekkinud 

idee ning vajadust teenindada paremini potentsiaalseid kliente. ​ ​ ​ ​ ​

​ Paslik oleks alustada meeskonna definitsiooniga, sest kõik grupid ei pea ilmtingimata 

olema meeskonnad: “Meeskond koosneb pigem väikesest arvust inimestest (4-6), kellel on sama 

eesmärk ja tulu ning vastutus selle saavutamise ees. Meeskonnaliikmed on vabatahtlikult nõus 

oma isiklikke hüvesid meeskonna ühiseks hüvanguks ohverdama.” (Sikka, 2025) Sündmus loob 

otseseid sotsiaalseid suhteid ning sündmuse tarbeks on vajalik meeskond, kes on oma tegevuses 

pädevad. Selliselt saavad nad esile tuua oma brändi ning oskuseid, teha nähtavamaks oma 

teenuseid. Ehk “Kui armastusel oleks keel” sündmuse läbi oli meeskonnal ning artistidel 

võimalus tugevdada enda brändi kohalikus maakonnas- kui ka kaugemal, kasutades selleks 

asukohta Eestimaa südames Järvamaal, Valgma külas, Hindreku talus. 
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Joonis 2. Projekti eesmärgid.   

 

Eesmärk Tegevused Mõõdik Tulemus 2025 

Kohaliku kogukonna 
tugevdamine läbi ühise 
loome ja koostöö. 

Sündmuse 
planeerimine ja 
korraldamine, 
kohalike ettevõtjate ja 
esinejate kaasamine. 

Piletimüük, 
koostöövõimaluste 
arv. 

Müüdud 50 piletit; loodud 
4 uut koostöökokkulepet 
Keitlin Jüristoga; meedia 
huvi sündmuse vastu. 

Talentide esile 
tõstmine läbi 
esinemisvõimaluste ja 
nähtavuse pakkumise. 

Esinejate otsimine ja 
kaasamine, platvormi 
pakkumine 
loominguks. 

Publiku tagasiside 
ja esinejate 
tagasiside. 

Publiku huvi esinejate 
vastu; loodud isiklikud 
kontaktid ja lood; tugev 
positiivne tagasiside. 

Kohalike ettevõtjate 
kaasamine ja neile 
nähtavuse pakkumine. 

Partnerlussuhete 
loomine ja ettevõtjate 
kaasamine sündmuse 
korraldusesse. 

Kaasatud 
ettevõtjate arv ja 
tulevikukoostöö 
plaanid. 

Mitmete kohalike 
ettevõtjate kaasamine; 
algatatud 
koostöövõimalused 
edasisteks sündmusteks. 

 

Sündmus "Kui armastusel oleks keel" Hindreku talus andis võimaluse tugevdada suhteid 

ettevõtjadel ja loomeinimestel, panustades sündmuse olemuse, tähenduse ja idee ellu viimisele. 

Koostöö aitas tuua esile ühtsust, eelkõige piirkondliku loovuse mitmekesisust.             ​ ​

​  Toote või teenuse turu paremaks määratlemiseks tuleb leida oma turusegment. 

Segmenteerimisel liigitatakse kliendid vastavalt nende vajadustele, tunnustele (sugu, vanus jne) 

ja ostukäitumisele. Turu segmenteerimine aitab oma sihtgrupi vajadusi paremini mõista ning 

turunduseesmärke püstitada. Nii on võimalik valida välja õiged kliendid ning mitte tegeleda 

nendega, kes ei kuulu sihtgruppi. (Lusti, 2010) Sündmuse “Kui armastusel oleks keel” sihtgruppi 

kuuluvad: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ 1. Järvamaa kohalikud elanikud vanuses 25-50, kes hindavad kohalikke 

kultuurisündmusi, ühtset atmosfääri ja elamusi kodu lähedal.​ ​ ​ ​ ​  
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2. Elamusturismi hindavad külastajad teistest Eesti piirkondadest, kes otsivad kogemust 

intiimses keskkonnas. 

Sündmusteenuse mõjude mõõtmiseks tuleb teha teadvustatud ja põhjendatud otsuseid, lähtudes 

konkreetsetest sündmusteenustest ja nende tarbijatest. Kõige enam on varasemad uuringud nii 

Eestis ja selle lähipiirkondades kui ka mujal maailmas keskendunud sündmuste lühiajalistele 

majanduslikele mõjudele, kuid aina olulisemaks peetakse ka sotsiaalseid ning piirkonna 

kuvandiga seotud aspekte. (Piirimäe et al. (2024)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ "Kui armastusel oleks keel" sündmust vaadates saab esile tuua sotsiaalseid, 

majanduslikke- kui ka piirkonna kuvandiga seotud mõjusid. Sotsiaalses plaanis andis sündmus 

võimaluse kohalike elanike ning ettevõtjate koostööks läbi ühtekuuluvustunde. Koostööde mõju 

avaldus läbi loodud kontaktidele (vt joonis 2), tänu millele sai luua uusi koostöid. Sündmuse 

omanäoline lahendus mängis suurt rolli kuvandi loomises. "Kui armastusel oleks keel" sündmus 

paneb fookusesse armastuse ja kogukonna koosolemise, väärtustades ainulaadset ja 

emotsionaalset kultuurikogemust. Sündmuse panus on positiivne muutus nii sotsiaal- kui 

kultuurilises mõttes, keskendudes enim kogukonnatundele ning kohaliku kultuuriruumi 

elavdamisele. Oluliseim mõju on Järvamaa kogukonna sidususe, ettevõtluse ja loovpotentsiaali 

populariseerimisel. Tagasiside külaliselt: “Võimatu on ühte kindlat asja välja tuua, kõik oli üks 

imeline armastust/soojust kiirgav tervik. Soe õhkkond, läbimõeldud menüü, kaunid 

dekoratsioonid, võrratud etteasted ja imelise häälega ning üllatusi täis Keitlin. Siiani minu 

parim sõbrapäeva kontsert-õhtusöök.” 
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3.​ Korraldusprotsess 

 

Nagu töös, nii ka kogu elus, loob hea planeerimine eeldused tulemuste saavutamiseks. Projekti 

planeerimise faasis tuleb eelkõige leida vastused küsimustele kes?, mida?, millal? ja kuidas? 

Tegevusplaan võiks olla piisavalt detailne, et sellest nähtuks erinevate tegevuste kestus, nende 

omavaheline seotus, vajaminevad ressursid ja loomulikult ajakava. Väga oluline on, et 

projektimeeskonnas oleks selge rollijaotus ning kõigile liikmetele teada, kes mille eest vastutab. 

(Orav, s.a) Sündmuse peakorraldajana vastutasin selle eest, et kõik ülesanded oleksid selgelt 

jaotatud ning igale meeskonnaliikmele määratud konkreetne vastutusala; korraldasin ja osalesin 

kõigil koosolekutel, tagades tegevuste kulgemise nii enne sündmust- kui ka sündmusel vastavalt 

koostatud ajakavale (vt lisa 3.) 

3.1 Planeerimine 

Sündmus "Kui armastusel oleks keel" oli esmakordne projekt, mille algidee fotonäitusest tuli 

Hindreku talu perenaiselt Tuuli Klementalt. Mõte luua fotonäitus Hindreku talus peetud 

pulmadest tõi sündmusele isikliku puudutuse ning peakorraldajana sain täieliku loomevabaduse 

nii sisu- kui ka tiimi kujundamisel, lähtudes oma teadmistest, mida praktikas kasutada. ​ ​

​ “Kui armastusel oleks keel" toimus 14. veebruaril 2025 - kuupäev, mis oli valitud lihtsal, 

ent tähenduslikul põhjusel: valentinipäev sobis sündmuse ideelise fookusega. Kaido Pajumaa 

(2019) on öelnud nii: “Kui panna kamp suvalisi inimesi ühte tuppa, siis kui suur on tõenäosus, et 

nad näevad maailma samamoodi, nendel on samad vajadused ning unistused, ja lisaks nende 

isiksused ka sobivad?” Tiimi valisin teadlikult inimesed, kes on tugevad ja inspireerivad 

koostööpartnerid kohalikust kogukonnast. Pärast tiimi kinnitamist alustasin turundusprotsessi, 

määratledes sündmuse tonaalsuse ja meeleolu. Programmi loomisel lähtusin teadmistest ja 

kogemustest, mida sihtgrupp soovib ning teadsin, et sündmus peab olema kooskõlas üldise 

tunnetuse ja esteetikaga. Selleks planeerisin iga esinejaga individuaalsed kohtumised, et 

kaardistada nende vajadused heli- ja valgustehnika osas, sidudes esinemised sujuvalt sündmuse 

ajakavasse. Iga koosolek oli ühtlasi ka ideede põrgatamine, andes väärtuslikku sisu ka 

turundusmaterjalide loomiseks - kasutades osalejate loomingut lavaproovides, kohtumistel ja 

muul sarnasel, sain järjepidevalt jagada sotsiaalmeedias aimdust sündmuse sisust ja meeleolust. 

Turunduseks kujundasin elemendid, pidades silmas sündmuse tonaalsust ja sõnumit, et luua 
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terviklik visuaalne keel. Õhtusöögi ja baari eest vastutas iseseisvalt Hindreku talu – tagantjärele 

analüüsides näen, et selles osas oleks olnud võimalik kasutada veelgi läbimõeldumaid lahendusi, 

millest räägin Sündmuse analüüsi peatükis. Oluliseks koostööpartneriks sai Kuma Foto, kes 

pikemalt mõtlemata ideega kaasa tuli, Kuma Foto tootis vajalikud fotod erinevates formaatides ja 

aitasid leida ka sobivad, näituse tarbeks tugevamad pinnad, millele fotosid paigaldada. Sellele 

eelnes kommunikeerimine paaridega, kellele fotode autoriõigused kuuluvad. Selgitades ideed ja 

eesmärki, sain positiivse vastuse 20 abielupaarilt, kes vajalikud fotod edastasid. Peakorraldajana 

olin tihedas kontaktis nii esinejate, meeskonnaliikmete kui ka koostööpartneritega. Suhtlus 

toimis kahepoolse loovuse toel - suunasin neid ja nemad mind, kogu protsess kujunes 

orgaaniliseks ja usalduslikuks koostööks. 

3.2 Sündmuse läbiviimine ja järeltegevused 

Sündmuse päeval oli minu, kui peakorraldaja vastutada, et vajalik info liiguks ning 

kommunikatsioon toimiks. Esinejatel oli olemas ajakava, (vt lisa 3.) mille järgi teadsid lavalist 

järjekorda ning tehniline pool korraldas tööd vastavalt sellele. 5 päeva enne sündmust käis 

Hindreku talu peomajas 14. veebruari õhtuks ettevalmistamine, kus iga tiimiliige teadis oma 

rolli. Sündmusele saabusid pileti soetanud külalised õigeaegselt, tänu millele oli 

parkimiskorraldajal sujuv parkimine organiseerida ning piletikontroll oli kiire ning sujuv. 

Vastavalt ajakavale, tervitas saabujaid laval ansambel Tšellogirls, mille saatel oli saabujatel 

võimalus tutvuda fotonäitusega talus toimunud pulmadest, sotsialiseeruda ning vestelda nii teiste 

külaliste kui ka peakorraldajaga. Peakorraldajana võtsin iga külalise uksel isiklikult vastu, 

pidades oluliseks nende oodatuse tunde edasi andmist, suunasin garderoobi ning seejärel 

istekohtadele, mis oli eelnevalt paika pandud, seal ootas neid eelroog. ​ ​ ​ ​

​ Pärast ansambel Tšellogirlsi esinemist järgnes esimene lavaline etteaste - etteasteid 

tantsulises koreograafiakunstis, mida esitasid Katrin Särkinen, Kadi Tammoja ja Valerya 

Pidhorna Kovtunenko. Seejärel oli aeg soolo artistiks, kelleks oli Keitlin Jüristo, tema esimeseks 

lavaajaks oli planeeritud 40 minutit. Tantsulise- ja muusika vahekorrad olid ajakavas planeeritud 

(vt lisa 3). Pärast tema etteastet serveeriti pearoog ning ruumis kõlanud eelnevalt salvestatud hääl 

juhendas külalisi sündmuse järgmiste etappide osas. Terve sündmuse jooksul oli oluline hoida 

täpset ajakava. Pärast projekti toimumist keskendusin tagasiside kogumisele.  
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3.3 Meeskond 

 Ei saa eeldada, et ühte meeskonda tööle satuvad inimesed näevad maailma samamoodi, nendel 

on samad vajadused ning unistused, ja lisaks nende isiksused ka sobivad. (Pajumaa, 2019)                                    

​ Peakorraldaja rolli kõrval täitsin läbivalt ka turundus- ja kommunikatsioonijuhi rolli, 

toetudes oma isikliku turundusettevõtte kogemustele ning teadmistele. Kui peakorraldajana tean, 

mida sündmus endas edasi andma peab, sai ka tiim vastavalt loodud. Turundajana leian, et 

sündmuse, toote või teenuse keskmes peab olema emotsioon, mida turundustegevustes tugevalt 

esile tahtsin tuua. Samuti vastutasin turundusplaani elluviimise eest - alates visuaalist kuni 

sotsiaalmeedia sisu loomisele ning levitamisele. Peakorraldajana kandsin vastutust meeskonna 

toimimise, ülesannete jaotuse ning sündmuse üldise logistika eest. Korraldusprotsessi jooksul 

tegin tihedat koostööd kunstnik Birgit Pikkoriga, kes vastutas kohapealse visuaalse ja ruumilise 

lahenduse eest, ning heli- ja valgustehnik Sulev Liivaga, kes vastutas tehnilise sujuvuse ning 

meeleolu toetava lavakeskkonna eest. Põhiliseks kommunikeerimis platvormiks oli Messenger, 

kus toimus jooksev arutelu, asjade käekäigu ning info vahetamine. Samal platvormil leppisime 

kokku koosolekuid, mida viisime läbi sündmuse toimumise asukohas. Korraldusprotsessi jaoks 

olid üks ühele koosolekud nii meeskonna- kui ka artistidega. Põhiline oli, et kõik oleksid vajaliku 

infoga kursis, läbiks valdav usaldus ning koostöö.  

Joonis 3. “Kui armastusel oleks keel” meeskonna struktuur 

  

Peakorraldus ja juhtimine​
– Ele Puidet – peakorraldaja, projektijuht, 
turundus ja kommunikatsioon 

Idee autor​
– Tuuli Klementa – idee autor, toitlustuse ja 
teeninduse juht, juriidiline isik (Hindreku 
Turismitalu OÜ) 

Tehniline teostus​
– Sulev Liiva – heli- ja valgustehnik 

Kujundus ja visuaalne pool​
– Birgit Pikkor – dekoratsioonid ja visuaalne 
lahendus 

Vabatahtlikud (3 inimest)​
– Teenindus ja sündmuse üldine külaliste 
abistamine 
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3.4 Eelarve 

Eelarve on tuleviku tegevuskava väljendatuna rahas, mis üldjuhul koosneb tuludest ja kuludest 

(Üksvärav, 2004 lk 369).  Sündmuse “Kui armastusel oleks keel” eelarve planeeritud kogumaht 

oli 3185 eurot (vt lisa 4.) Sündmuse eelarve kulude ja tulude täitmise eest vastutas Hindreku talu, 

kelle arvele laekus kogu piletitulu. Sündmuse tulud koosnesid põhiliselt piletimüügist, kuid 

olulise osa katsid koostööpartnerid ja sponsorid kohalikus ettevõtluses, (nt fotonäitus, tööjõud 

või dekoratsioon), tänu millele sai ühtlustada sündmuse eelarvet. Eelarve koostamisel lähtuti 

realistlikest hinnangutest, arvestades sündmuse iseloomu ja mahtu. Oluline on märkida, et 

peakorraldajana olin sellel hetkel lepingulises suhtes korralduspaigaga, mille tõttu ei ole kõik 

rahalised detailid - nagu turundusteenuse töötasu või avatud baari täpne tulu- ja kuluarvestus - 

avalikult kättesaadavad ega kajastu ka selles eelarves. Need olid korraldusliku kokkuleppe osad, 

mis ei olnud sündmuse üldisest eelarvest eraldi välja toodud. 

 

Joonis 4. Projekti kulude jaotus. 
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3.5. Riskianalüüs 

Iga riski juures hinnatakse selle mõju projekti protsessile ja eesmärkidele ning riski esinemise 

tõenäosust. (Perens, 2019).​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ Põhilised riskid Hindreku talus toimunud “Kui armastusel oleks keel” sündmusega 

puudutasid esinejaid, külalisi ning tehnilist lahendust. Lisaks on riske, mida korraldajana 

mõjutada ei ole võimalik, näiteks lumetorm, mis piiraks ligipääsetavuse. 14. veebruaril, 2025, 

kattis maad ilus lumi ning rahulik ilm. Riskianalüüsi näeb lisa 5. Sündmuse ajal pidin tegelema 

ühe realiseerunud tehnilise riskiga, kui helitehnikul polnud õigel ajal lauljale fono saadaval, mis 

tekitas mõneks hetkeks segaduse esineja ja tehniku vahel. Tänu heale kommunikatsioonile 

parandati olukord rõõmsa meele ning järgmise looga ja tekkinud olukord pahameelt külalistes ei 

tekitanud, kuigi peakorraldajana tundsin vastutust ja analüüsisin, kuidas sarnaseid olukordasid 

vältida.  

 

4.​ Sündmuse analüüs 

Toetudes tegevusplaanile, (vt lisa 1.), võib öelda, et “Kui armastusel oleks keel“ fotonäituse, 

kontserti ja õhtusöögi kulg oli plaanipärane ning üldiselt õnnestunud. Vajalikud ettevalmistused 

olid hoolikalt läbi mõeldud ning kõik vajalikud detailid ja visuaalid, tehnika ja muu sarnane, said 

õigeaegselt valmis. Leian, et hea meeskond on edu võti. Korralduslik pool sujus suures pildis 

hästi, kuid tuli ette tähelepanekuid, mida tulevikus kasutada: Näiteks ei olnud kõiki tehnilisi 

lahendusi võimalik enne sündmust ilma publikuta testida, kuidas eelnevalt salvestatud hääl õhtu 

juhendamisega toime tuleb. Kogutud  tagasiside annab põhjust rõõmustamiseks, tagasisides 

kirjutas üks (anonüümne) külaline nii: “Kiidusõnad. Aitäh toreda õhtu eest! Eriti ilusti olid saali 

keskele näituseks riputatud pulmafotod. See oli nii maitsekas ja omanäoline lahendus, mida 

mõlemalt poolt vaadata.”  Sündmuse pigem pehme ja intiimne toon toimis külaliste, esinejate 

ning sündmuse sisulise sõnumi vahel, kuna talu peosaal on oma olemuselt tühi ruum, siis 

sündmuse tarbeks toodud ja tehtud dekoratsioonid andsid soovitud atmosfääri.  

Veel arutlesin, kas ümarlauad on hea variant, kui mõni külaline lava poole seljaga jääb, kuid 

parima kogemuse saamiseks ei saanud tavapärast reas istumist planeerida ning eesmärk oli õhtut 

tervikuna ühel istekohal nautida, samas oli võimalik vabalt liikuda ja luua sotsiaalseid sidemeid 
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teiste külalistega igal hetkel. Arengukohtadena saab välja tuua toitlustuse parema planeerimise - 

näiteks oleks saanud teeninduse nii saalis, kui ka baaris paremini läbi mõelda, et vältida segadust 

külastajate hulgas - kuna toitlustuse- ja baari eest vastutas täielikult Hindreku talu, siis leidsin, et 

selle oleks saanud paremini organiseerida, vältimaks järjekorda baaris või ebaühtlast teenindust. 

Kogutud tagasisides kirjutas üks külaline nii: “Ainus kriitika, mis üldse on, on seotud toitlustuse 

poolega. Menüükaardil olevaid jooke polnud. Samuti isiklikult minu jaoks oli kentsakas valge 

laudlinaga üritusel tuua lauda toit kaussides.” Analüüsides antud tagasisidet, võtan eesmärgiks 

tulevikus sündmusi korraldades pöörata kriitilisemat tähelepanu ka sellele, et toit ja teenindus 

oleksid samaväärsed programmiga, sest peakorraldajana võtan vastutuse ka selle eest.  Samas 

eesmärk tähistada armastust kogukondliku koosolemise kaudu - õnnestus. Õhtu lõi eeldused 

järgmiste samalaadsete sündmuste kavandamiseks ning andis võimaluse uutele koostöösuhetele: 

Näiteks on tänu sündmusele tulnud Keitlin Jüristol mitu pakkumist esinemiseks, millest kaks on 

kinnitatud - see on näide mõjust, mida peakorraldajana eesmärgiks võtsin. Leian tugevat 

inspiratsiooni järgmisest tsitaadist (Horwath, 2005): “Inimestena juhivad meid suurel määral 

emotsioonid. Selleks et kasutada ära organisatsiooni emotsionaalse energia jõudu, on vaja 

ratsionaalsust, mis on sündinud just nendest emotsioonidest – see täiendaks tööga seotud 

rahalisi ja ärilisi põhjuseid.” Peale sündmust sain teada, et sama sündmuse külaline 

presidendikantseleist lõi kontakti Keitliniga eesmärgiga läbirääkimisteks Presidendi Roosiaia 

vastuvõtul esinemiseks. Seoses piiratud infoga, ei ole tänaseks (19.05.2025) Presidendi Roosiaia 

vastuvõtu esinejaid avalikustatud. 
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5.​ Reflektsioon 

Sündmuse "Kui armastusel oleks keel“ kureerimine oli minu, kui peakorraldaja jaoks 

samaaegselt tähenduslik ja arendav kogemus. Olles osalenud mitmetes erinevates korralduslikes 

projektides, oli see esimene kord, kus tervikuna sündmus - loomisest teostuseni, kuulus täielikult 

minu vastutusvaldkonda. Olenemata seinstest oskustest ning enesekindlusest, tõi peakorraldaja 

roll esile konkreetseid arenguvajadusi, mida teadlikult arendama hakkan. Viimased kolm aastat 

olen harjunud töötama turunduse ja kommunikatsiooni suunal, kuid seekord olles ka 

peakorraldaja rollis tähendas see otsest vajadust juhtida meeskonda, suhelda partneritega, 

langetada otsuseid ja kanda tervikvastutust. Korraldusprotsessi vältel oli tundeid, kus suudan 

hästi luua kontakte, usaldust ja säilitada head koostööd, kuid esines ka hetki, kus ebakindlus end 

tunda lasi - eelkõige seoses konkreetsete ootuste väljendamisega. Sain teadlikuks, et hea 

sisekliima ei tohi tulla selguse ja vastutuse arvelt ning et liigne vabadus rollijaotuses võib 

mõnikord vähendada tõhusust. Samas sain kogemusena kinnitust, et minu, kui korraldaja 

tugevus, peitub sündmuse sisulises ja atmosfäärilises tervikloomes - mind rõõmustas väga see, 

kui märkasin, et osalejad ei kiirustanud lahkuma, vaid jäid ruumi, suhtlesid ja tundsid end osana 

millestki, mis on suurem kui lihtsalt sündmus või programm ise.​ ​ ​ ​ ​

​  Usun, et just oskus luua tähenduslikku keskkonda on väärtus, mida soovin enda töös 

edasi kanda ja tugevdada. Kuigi laiemat sotsiaalset mõju oma töös mõõta ei saa, oli siiski selge ja 

konkreetne mõju kohalike talentide nähtavuse suurendamisel, mille omale ka eesmärgiks võtsin - 

näiteks sündmuse käigus loodud kontaktid artist Keitlin Jüristoga viisid edasi kokkulepeteni, 

millel on potentsiaal jätkuda ka tulevikus. Nimetatud sündmust ei saa näha lihtsalt programmina, 

vaid sündmus tervikuna lõi pinnase uute koostööde ja kohalike loojate esilekerkimise jaoks. See 

omab minu, kui kultuurikorraldaja jaoks olulist tähendust, viies ühekordse kogemuse edasi 

jätkusuutlikule kultuurilise väärtustele. Analüüsides näen selgelt, millised oskused ja hoiakud 

olid tugevuseks ja millised vajavad veel teadlikumat lähenemist ning arendamist. Tulevikus 

soovin pöörata rohkem tähelepanu selgemale planeerimisele ja rollide defineerimisele, kuid 

säilitades samas oma loomuliku tugevuse - võime luua ruume, mis on tähenduslikud ja 

puudutavad inimesi sügavamalt, samaaegselt luues kohalikele talentidele võimaluse teha end 

nähtavaks. Edasivaatavalt on tahe veelgi teadlikumalt tõsta sündmuste korraldamisel esile 

kohalikke loojaid ja nende arengut, ühendades kultuurisündmuste kaudu kogukonna sees peituva 

potentsiaali. 
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Kokkuvõte 

Käesolev kultuurikorralduse lõputöö andis ülevaate Hindreku talus toimunud sündmuse “Kui 

armastusel oleks keel“ planeerimisest ja teostamisest. Tegu oli 14.02.2025  talus toimunud 

pulmade fotonäituse ja õhtusöögiga, sisaldades erinevate Järvamaa artistide tantsulisi, 

vokaalseid- ja muusikalisi etteasteid. Sündmuse eesmärk oli käsitleda armastuse mitmekülgsust 

nii visuaalses kui kogemuslikus vormis, keskendudes sündmuse korraldusprotsessile, tuues esile 

kohalikud talendid ning ettevõtjad, tänu millele loodi uued kontaktid ja koostöökokkulepped. 

“Kui armastusel oleks keel“ oli osa minu, kui autori loovpraktikast kultuurikorralduse õppekava 

raames Viljandi Kultuuriakadeemias. Sündmus hõlmas kureeritud fotonäitust, kolmekäigulist 

õhtusööki ning etteasteid tantsijatelt, tšellolistidelt ja lauljalt, mille eesmärk oli luua intiimne 

atmosfäär. Tegu oli formaadiga, kus kohtusid kunst, kogukond ja kultuuriline tähendusloome. 

Sündmuse korraldusprotsessi käigus tegutsesin peakorraldajana, turundus-ja 

kommunikatsoonijuhina ning projektijuhina, vastutades nii programmi väljatöötamise, 

partnerlussuhete loomise, koostööde- kui ka sündmuse visuaalse ja logistilise teostuse eest. 

Projekti elluviimisel tegin koostööd Hindreku taluga, kes oli ka sündmuse toimumispaigaks ja 

piletitulu haldajaks. Eelarveks planeeriti 3185 eurot ning tuluallikateks olid piletimüük, koostööd 

ja sponsortoetused läbi teenuste. Teatud kulud (nt töötasu, avatud baari tulud ja kulud) ei olnud 

autori lepingulise suhte tõttu avalikult eelarves kajastatud. Töö käigus analüüsisin enda, kui 

peakorraldaja rolli,  projekti riskikohti, sündmuse tugevusi ja arenguvõimalusi. Refleksioonis 

tõin esile sündmuse korraldamise kui isiklikult olulise ja professionaalselt arendava kogemuse. 

Korraldusprotsess aitas mõista nii sündmuse loovjuhtimise kui ka kogukonnale suunatud 

kultuuriürituse olemust. Tänan südamest juhendajat Kristina Kuznetsova-Bogdanovitsh ning 

kõiki koostööpartnereid, kes panustasid oma aja, usalduse ja toetusega. 
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rmastuse-keeles 

https://jarvateataja.postimees.ee/8169928/laupaevase-jarva-teataja-tutvustus 

https://jarvateataja.postimees.ee/8184971/vaata-videot-lounastajad-said-kohvikus-ootamat

u-kontserdi-osaliseks 

https://jarvateataja.postimees.ee/8192757/hindreku-talus-peeti-eriline-ohtu-tais-ilu-ja-emot

sioone 

 

https://jarvateataja.postimees.ee/8169877/valentini-paeval-raagitakse-hindreku-peomajas-armastuse-keeles
https://jarvateataja.postimees.ee/8169877/valentini-paeval-raagitakse-hindreku-peomajas-armastuse-keeles
https://jarvateataja.postimees.ee/8169928/laupaevase-jarva-teataja-tutvustus
https://jarvateataja.postimees.ee/8184971/vaata-videot-lounastajad-said-kohvikus-ootamatu-kontserdi-osaliseks
https://jarvateataja.postimees.ee/8184971/vaata-videot-lounastajad-said-kohvikus-ootamatu-kontserdi-osaliseks
https://jarvateataja.postimees.ee/8192757/hindreku-talus-peeti-eriline-ohtu-tais-ilu-ja-emotsioone
https://jarvateataja.postimees.ee/8192757/hindreku-talus-peeti-eriline-ohtu-tais-ilu-ja-emotsioone


 

Lisa 3. Ajakava. 

 



 

Lisa 4. Eelarve 

 

EELARVE 

TULUD 
Prognoos 
ilma KM 

Tegelik ilma 
KM Selgitused 

TULULIIK    

Piletimüük €3,185 €2,450 49€/1 pilet 

    

TULUD KOKKU 3185 €2,450  

    

Programmikulud 1100 559  

Peomaja rent 500 0 Koostöö/sponsor 

Artistide honorar 500 500 1 solist, 2 tšellot, 3 tantsijat 

Autoritasud (EAÜ) 100 59  

TEENUSKULUD 1215 756  

Meeskonna toitlustus 100 60  

Heli- ja valgustehnik 1000 600 Soodushind 

Kujundus ja dekoratsioon 0 0 
Kujundusteenused ja 
dekoratsioonid koostöö/sponsor 

Piletimüügiteenus 115 96  

Turunduse- ja 
kommunikatsioonikulud 80 30  

Sotsiaalmeedia reklaam 30 0 Ei kasutanud tasulist reklaami 

Plakatid ja välireklaam 50 30 Plakatid + trükk KÜ Kujundus 

Meedia/ajaleht 0 0 Järva Teataja 

MUUD KULUD 1075 819  

Teenindus + baar 0 0 Hindreku Talu kanda 

Fotoprint + alused 0 0 Koostöö/sponsor KUMA foto 

Toitlustus 975 750 15€/inimene 

Pisiasjade kulud 100 69 Õueküünlad 

KULUD KOKKU 3470 2164  

Kontroll    



 

    

 
Eelarve 
täitmine   

 Prognoos Tegelik  

Kulud ilma KM €3,470 2,164€  

Tulud ilma KM €3,185 2,450€  

Vahe: €285 286€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 5. Riskianalüüs 

 

Riski nimetus Tõenäosus 

(1–3) 

Mõju 

(1–3) 

Riski 

suurus 

(T x M) 

Riski 

realiseerumise 

aeg 

Riski vältivad või 

maandavad tegevused 

Tegevus riski 

realiseerumisel 

Riski seire ja 

juhtimise eest 

vastutaja 

Esineja jääb 

haigeks / ei 

ilmu kohale 

2 3 6 Paar päeva enne 

kuni sündmuse 

päevani 

Oleme eelnevalt 

alternatiivide osas läbi 

rääkinud ning loome 

kontaktide nimekirja 

võimalikeks 

asendusteks 

Teavitame külalisi 

programmis tehtavatest 

muudatustest. Vajadusel 

pikendame mõnd teist 

osa programmis 

Projektijuht 

Ilm mõjutab 

külastajate 

ligipääsetavust 

2 2 4 Sündmuse päeval ATV lumesahaga oli 

ootel. 

Lume lükkamine. Projektijuht, 

Hindreku 

talu 

meeskond 

Elektrikatkestu

s 

1 3 3 Sündmuse ajal Varuks töökorras 

generaator 

Generaatori kasutamine Projektijuht 

Külastaja 

häirib teisi 

1 3 3 Sündmuse ajal Baarist ei müüda 

liigselt alkoholi. 

Jälgitakse külastajate 

seisundit. 

Saadame külastaja 

sündmuselt ära 

diskreetselt ja turvaliselt. 

Projektijuht, 

abipersonal 

Tehniline tõrge  2 2 4 Vahetult enne või 

sündmuse ajal 

Testime tehnika 

eelnevalt, varukontakt 

uue tehnika saamiseks 

Kasutame varutehnikat 

või vajadusel muudame 

ruumipaigutust. 

Projektijuht, 

tehniline tugi 

Toidukorra 

viibimine või 

toidu kvaliteedi 

probleem 

2 3 6 Sündmuse ajal Teenusepakkujaga 

eelnevad selged 

kokkulepped. Tagavara 

ajavaru. 

Teavitame osalejaid ja 

anname ootamise ajal 

lisategevust (muusika, 

kõne, jook). 

Projektijuht, 

toitlustaja 

 

 

 

 

 



 

Lisa 6. Kujundused ja fotod 

Näide 1. Kujundustööde läbiv toon reklaamiks. 

 

Näide 2. Fotod sündmusest. Autor: Ele Puidet 
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